Svar - Skriftlig spørsmål - Utbygging Sigerfjord skole - Liv Tjønsø (H)

Etter en grundigere vurdering av prosjektet, har prosjektet endret innhold i forhold til det administrasjonen la til grunn i første politiske sak i mai -24. Denne endringen er beskrevet i sak til formannskap/kommunestyre i nov/des 24, der det bes om en økt bevilgning til prosjektet.

Kontrakt med utførende entreprenør skrives først når kommunestyret har behandlet saken, men arbeider av forberedende art vil bli utført i forsvarlig grad før den tid.

Det vil bli rapportert tilbake fra prosjektet i tråd med avklarte rapporteringsrutiner.
På nåværende tidspunkt er det for tidlig å si noe om ferdigstillelsesdato.