SORTLAND KOMMUNE

Arkivsaknr.:	24/1966
Dok.nr:	25/11078
Arkiv:	FA-D11
Saksbehandler:	Brynjulv Øverby
Dato:	31.03.2025

Drøftingssak - Sortland flerbrukshall

Utvalgssaksnr.	Utvalg	Møtedato
D - 004/25	Formannskapet	10.04.2025

KOMMUNEDIREKTØRENS INNSTILLING
Kommunestyret drøfter saken.

Formannskapet behandling - 10.04.2025 - D-004/25

BEHANDLING I MØTE

Forslag fra politikere

Fellesforslag fra Formannnskapet, foreslått av Grete Ellingsen, Høyre

Formannskapet ber kommunedirektøren om å vurdere å avslutte samspillkontrakten med Consto, med mindre det innen rimelig tid fremforhandles en pris som avspeiler fastsatt ramme og innhold. Alternativet vil være å gå ut med et nytt anbud, en totalentreprise for å løse prosjektet innen for vedtatte rammer. I tilfelle må det legges en sak frem for formannskapet.

Kommunedirektør Trond Stenhaug orienterte i saken.

(Vedlegg)

Votering:
Fellesforslaget fra Formannskapet enstemmig vedtatt.

Formannskapet D - 004/25 VEDTAK:
Formannskapet ber kommunedirektøren om å vurdere å avslutte samspillkontrakten med Consto, med mindre det innen rimelig tid fremforhandles en pris som avspeiler fastsatt ramme og innhold. Alternativet vil være å gå ut med et nytt anbud, en totalentreprise for å løse prosjektet innen for vedtatte rammer. I tilfelle må det legges en sak frem for formannskapet.

KORT BESKRIVELSE AV SAKEN
Prosessen frem mot realisering av ny Sortland flerbrukshall skrider fremover. Sortland kommune har nå mottatt "Målpris 1" fra entreprenøren. Tallet er betydelig høyere enn de 250 MNOK som er vedtatt som ramme i budsjett/økonomiplanen.

Kommunedirektøren legger fram sak til drøfting med det formål å avklare veien videre.

FAKTA I SAKEN
Målpris 1 er nylig mottatt. Tallet inneholder alle elementer fra det vedtatte romprogram.

Administrasjonen arbeider for å presentere saken på en god måte; orientering og mer presis dokumentasjon legges fram i formannskapets møte 10.04.2025.

Akkurat nå er entreprenørens arbeid stilt i bero i påvente av avklaring av veien videre.

--

Utover ovennenvte orienterer Kommunedirektøren om saken i møtet.