Grunngitt spørsmål Driftsutvalget 02. april 2025

Fortau Langbakkveien til Sigerfjord skole, Sigerfjord

Vil takke administrasjonen for at søknad om trafikksikkerhetsmidler fra Nordland fylkeskommune, rakk frem i tide og fikk sin behandling. I postliste av (*postlista er ikke tilgjengelig på kommunens nettside pr. 30.3.)* leser vi svar fra fylkeskommunen der det ble avslag med begrunnelse:

Videre registrerer vi i sak 9/25 til Driftsutvalget Budsjettregulering 1 – 25 følgende:
Total vedtatt budsjettramme fra 2017: 16,5 MNOK.
Rest vedtatt budsjettramme: 6,0 MNOK.
Opprinnelig budsjett 2025: 6,0 MNOK.
Forslag revidert budsjett 2025: 11,252 MNOK.

KS 113/23: 12,0 MNOK i planperioden 2024 - 2025. Reguleringsendring av gjeldende plan, konsulentselskap er Rambøll - grunnerverv - anskaffelse av entreprenør for utførelse av veistrekningen mellom Langbakkveien og Sigerfjord skole. Reguleringsplanen er oppdatert i 2024 og her vil startes grunnerverv. Prosjektering må gjennomgås på nytt. Utførelse vil forskyves til 2025. Det vil bli søkt om trafikksikkerhetsmidler fra NFK.

Forslag til budsjettendring kr. 5 252 mill.

Spørsmål:

1. Får avslag fra Nordland fylkeskommune på trafikksikkerhetsmidler konsekvenser for fremdriften i arbeidet med nevnte fortau?
2. Hvis ja på spørsmål 1 hva blir konsekvensene?
3. Hvis ingen konsekvenser når kan vi som bor i Sigerfjord forvente å se anleggsaktivitet og når forventes fortauet å være klart til bruk?

Liv Tjønsø
Høyre

SVAR på spørsmålene:

1. *Får avslag fra Nordland fylkeskommune på trafikksikkerhetsmidler konsekvenser for fremdriften i arbeidet med nevnte fortau?*

1. *Svar:* Prosjektet er finansiert i budsjett av Sortland kommune uavhengig av trafikksikkerhetsmidler fra NFK.

2. *Hvis ja på spørsmål 1 hva blir konsekvensene?*

3. *Hvis ingen konsekvenser når kan vi som bor i Sigerfjord forvente å se anleggsaktivitet og når forventes fortauet å være klart til bruk?*

   Svar:

   Prosjekteringen pågår, men en kvalitetssikret kalkyle foreligger ikke ennå. Når den foreligger vil vi vite om gjeldende budsjett holder, eller om vi må tilbake til politisk nivå med sak.

   Adminstrasjonen er i gang med grunnervervsprosess. Tidsbruken her er usikker. Det er pt. slik at vi arbeider for oppstart i 2025 i tråd med vedtatt budsjett/økonomiplan.

   Ved avvik vil det fremgå på vanlig måte av tertialrapport. Pr 1. april henvises til disse.