Plan for gjennomføring av ridebane Solberg Gård
Sommer/høst 2024

- Når telen forsvinner fra bakken, begynn å grave for å se hva som befinner seg under jordskorpen. - Mai 2025
- Planere området - Juni 2025
- Få drenering på plass. - Juni 2025
- Fyll på med masser, og planere - Juli 2025
- Underdekket på - August 2025
- Toppdekket på - August 2025
- Gjerding - September 2025
- Lys - Oktober 2025