BUDSJETT NYTT ORIENTERINGSKART HORNET

Utgifter

	kr/km^2	km^2		Alternativ **inkl.** udokument
Grunnlagskart	kr 2,500	32	kr 80,000	Konstruksjon, synfaring og rentegning. Utført etter medgåtte timer.
Synfaring	kr 8,000	32	kr 256,000	
Rentegning	kr 4,000	32	kr 128,000	
Administrasjon 5%			kr 23,000	Administrasjon 5%
Sum eks.mva			**kr 487,000**	

Finansiering

Spillemidler	40%		kr 194,800	Spillemidler
Dugnad synfaring - administrasjon	10%		kr 48,700	Dugnad administrasjon
Tildelt VindVind midler 2023	50%		kr 80,000	VinnVind midler
Tildelt VindVind midler 2024			kr 100,000	
Søknad VindVind midler 2025			kr 63,500	
			kr 487,000	

BUDSJETT Gjenstående finansiering ORIENTERINGSKART HORNET

Utgifter

	kr/km^2	km^2		Merknad
Grunnlagskart	kr 2,500	32	kr -	Utført 2024
Synfaring	kr 8,000	28	kr 224,000	
Rentegning	kr 4,000	28	kr 112,000	
Administrasjon 5%			kr 16,800	
Sum eks.mva			**kr 352,800**	

erte administrasjonskostnader

Delkonstruksjon 2024; Jennestad

kr/km^2	km^2		
	8	kr	31,920
	8	kr	58,580
	8	kr	-
		kr	2,929
		kr	**93,429**
40%		kr	37,372
5%		kr	2,929
		kr	53,128
		kr	**93,429**

Alternativ **uten** administrasjonskostnader

Delkonstruksjon 2024; Jennestad

	kr/km^2	km^2		
Konstruksjon, synfaring og rentegning. Utført etter medgåtte timer.		32	kr	31,920
		32	kr	58,580
			kr	-
Administrasjon 5%			kr	-
			kr	**90,500**
Spillemidler	40%		kr	36,200
Dugnad administrasjon	5%			
VinnVind midler			kr	54,300
			kr	**90,500**

BUDSJETT NYTT ORIENTERINGSKART HORNET

Utgifter

	kr/km^2	km^2	
Grunnlagskart	kr 2,500	32	kr 80,000
Synfaring	kr 8,000	32	kr 256,000
Rentegning	kr 4,000	32	kr 128,000
Administrasjon 5%			kr 23,000
Sum eks.mva			**kr 487,000**

Finansiering

Spillemidler	40%		kr 194,800
Dugnad synfaring - administrasjon	10%		kr 48,700
Tildelt VindVind midler 2023	50%		kr 80,000
Tildelt VindVind midler 2024			kr 100,000
Søknad VindVind midler 2025			kr 63,500
			kr 487,000