Fremdriftsplan 2025							
Hva	**Januar**	**Februar**	**Mars**	**April**	**Mai**	**Juni**	**Juli**
Undertegne avtale med grunneier							
Opprette Konto							
Opprette Spleis							
Opprette grasrotandel							
Søke tilskuddsordninger							
Ordne sponsorer							
Kartlegge sponsorer arbeid							
Banedesign på plass							
Byggetrinn 1 - lagerarbeid							
Byggetrinn 2 - rydding av bane							
Byggetrinn 3 - tee pads og kurver							
Årsmøte - info om dugnadsbehov							

August	September	Oktober