SORTLAND KOMMUNE

Arkivsaknr.:	23/2728
Dok.nr:	25/29480
Arkiv:	FA-G
Saksbehandler:	Mona Rinaldo
Dato:	06.08.2025

Orienteringssak - Omfordeling av investeringsmidler til fullføring av Sentrum legekontor

Utvalgssaksnr.	Utvalg	Møtedato
O - 034/25	Formannskapet	28.08.2025

KOMMUNEDIREKTØRENS INNSTILLING
Saken tas til orientering.

Formannskapet behandling - 28.08.2025 - O-034/25

BEHANDLING I MØTE

Forslag fra politikere

Votering:

Innstillingen ble enstemmig vedtatt (1 Frp, 1 Sv, 1 Sp, 1 Ap og 5 H).

Formannskapet O - 034/25 VEDTAK:
Saken tas til orientering.

KORT BESKRIVELSE AV SAKEN

Prosjektet for etablering av nytt legekontor er i en avsluttende fase. Etter gjennomført anbudsprosess for inventar og utstyr har det vist seg at de avsatte midlene til denne delen av prosjektet ikke er

tilstrekkelige. Det foreligger et merbehov på 1 million NOK for å kunne ferdigstille inventardelen og gjennomføre planlagt åpning.

FAKTA I SAKEN
Opprinnelig budsjetterte midler i prosjektet var 3 mill. NOK til investering av utstyr til det nye legekontoret. Det har under veis i prosjektet og anbudsprosess vist seg at budsjetterte midler ikke er tilstrekkelig. Merbehovet er 1 mill. NOK for å kunne ferdigstille inventardelen.

Behovet for inventar og utstyr har vært gjenstand for en grundig gjennomgang, hvor det har vært lagt vekt på nøkternhet og kun nødvendige anskaffelser for å kunne åpne og drifte legekontoret på en forsvarlig måte. Det er ikke identifisert ytterligere muligheter for nedskalering eller reduksjon uten at dette går utover funksjonalitet og driftssikkerhet.

Prosjektet er allerede forsinket, hovedsakelig på grunn av leveringstid på enkelte komponenter. Ytterligere utsettelser vil kunne forskyve ferdigstillelse til over nyttår og medføre at nytt legekontor **i**kke kan åpnes før i 2026.

For å kunne holde fremdriften og ferdigstille i 2025, foreslås det at det nødvendige beløpet dekkes gjennom omdisponering av investeringsmidler til Fagerlundtunet sykehjem.

Økonomiske forhold
Opprinnelig budsjetterte midler til inventar og utstyr pålydende 3 mill NOK er ikke tilstrekkelig. Det er behov for ytterligere 1 mill. NOK til inventar og utstyr. Det omdisponeres 1 MNOK av ubenyttede midler fra bygging av Fagerlundtunet sykehjem til prosjekt Sentrum Legekontor.

KONKLUSJON
Etter anbudsrunde og nøye gjennomgang av behovet for inventar og utstyr til nytt legekontor, er det avdekket et finansieringsbehov som ikke kan dekkes innenfor opprinnelig investeringsramme. Det er lagt vekt på nøkternhet, men kostnadsnivået i markedet medfører likevel et merbehov.

For å unngå ytterligere forsinkelser – og sikre at legekontoret kan ferdigstilles og tas i bruk i løpet av 2025 – er det avgjørende at tilleggsfinansiering på 1 million kroner stilles til disposisjon for inventar og utsyr. Det vurderes som hensiktsmessig å omdisponere midler fra bygging av nye Fagerlundtunet sykehjem slik at fremdriften i det allerede forsinkede legekontorprosjektet kan opprettholdes. Manglende finansiering vil medføre at åpning av legekontoret først vil kunne skje i 2026, med tilhørende konsekvenser for tjenestetilbud og tilgjengelighet.

Det omfordeles 1 MNOK av ubenyttede midler fra bygging av Fagerlundtunet sykehjem til prosjekt Sentrum Legekontor.