SORTLAND KOMMUNE

Arkivsaknr.:	24/4467
Dok.nr:	25/35051
Arkiv:	FA-J80
Saksbehandler:	John Sørhaug
Dato:	30.09.2025

Orienteringssak - Lilandsvannet og Storvannet

Utvalgssaksnr.	Utvalg	Møtedato
O - 041/25	Formannskapet	14.10.2025

KOMMUNEDIREKTØRENS INNSTILLING

Formannskapet behandling - 14.10.2025 - O-041/25

BEHANDLING I MØTE

Forslag fra politikere

Votering:

Saken ble enstemmig tatt til orientering (5 H, 1 Frp, 1 SP, 1 AP og 1 SV).

Formannskapet O - 041/25 VEDTAK:
Saken tas til orientering.

KORT BESKRIVELSE AV SAKEN
I formannskapets møte 26.06.2025 var det lagt fram en orienteringssak om framdrift for ny dam Storvatnet. I etterkant av denne orienteringen er det bedt om orientering knyttet til konsesjonsavklaringer for begge vann, og likedan til status for øvrige forhold tilknyttet Lilandsvannet.

FAKTA I SAKEN
Konsesjon – søknader

Arbeidet med å avklare konsesjonsspørsmål knyttet til både Lilandsvatnet og Storvatnet startet i oktober 2024.

Kommunestyret vedtok finansiering av ny dam på Storvatnet i desember 2024. I februar 25 signaliserte formannskapet et ønske om å holde konsesjonssøknadene for Storvatnet og Lilandsvatnet atskilt.

Den 28.03.25 avholdtes et møte mellom Sortland kommune og NVE. Møtets formål var å avklare muligheten for å kunne beholde Storvatnet som konsesjonsfritt, og subsidiært få aksept for å sende to, separate søknader. Avklaring fra NVE i møtet var entydig: Søk om konsesjon for både Storvatnet og Lilandsvatnet. (Utsagn fra NVE i referatet: *«Det er best å ta begge under samme konsesjon (Lilandsvatnet og Storvatnet). Skal det bygges ny dam så må man søke konsesjon»).* Dette begrunnet NVE særlig med disse to forhold:

- Vann til ny industri (Holmøy)
- Sammenkobling av vannledningsnettene (kapasitetsøkning, avlastende formål og reservevannløsning)

Etter møtet med NVE har administrasjonen forholdt seg til NVEs tydelige avklaring om en felles søknad.

26.06.25 ble det orientert til formannskapet om at konsesjonssøknadene utarbeides og sendes inn samtidig.

Siden oktober 2024 har følgende hovedaktiviteter vært gjennomført:

- Oppstartmøte med ekstern, innleid/kontrahert rådgiver (Asplan Viak AS) basert på gjennomført anskaffelsesprosess
- Utvikling av søknader. Sortland kommunes del av dette arbeidet er ferdigstilt
- Gjennomførte avklaringer med NVE
- Gjennomført dybdekartlegging; grunnlag for søknad – i tråd med orientering juni 25
- Gjennomført naturkartlegging; grunnlag for søknad – i tråd med orientering juni 25
- Rapport etter naturkartlegging pågår; forventes ferdigstilt oktober/november 25
- Konsesjonssøknad forventes innsendt i desember 25. Det er dybde- og naturkartleggingene, som måtte gjennomføres sommeren 25, som er hovedårsak til at arbeidet med søknadene ikke har kunnet ferdigstilles tidligere.

<u>Regulering Storvatnet</u>

Konkurranse for anskaffelse av reguleringsplanlegger ligger i det saken skrives ute med tilbudsfrist primo oktober. Deretter evaluering, tildeling, karenstid, kontraktsmøte, utarbeidelse av planinitiativ, oppstartmøte og sak om oppstart til formannskapet.

<u>Lilandsvatnet</u>

Utbyggingen av Lilandsvatnet omfatter i sin første fase ny inntaksledning mellom vannet og inntakskummen ved Maurnes vannverk. Denne oppgaven er løst gjennom en utbyggingsavtale mellom Sortland kommune og Holmøy Maritime AS (HM). HM har i neste omgang inngått entrepriseavtale om bygging av inntaksledningen, og videre en ledning fra inntakskummen ved Maurnes vannverk frem til eget renseanlegg ved lakseslakteriet på Holmen.

Utgangspunktet for kommunens engasjement, herunder økonomisk deltakelse i å bygge ny inntaksledning, var at kostnaden ved denne over tid skulle dekkes inn av abonnementsavgift fra HM.

En problemstilling som ble reist sommeren 2024 var manglende godkjenning av tre ledningsanlegg. Dette gjaldt 1) «Boganledningen» (mellom kommunens inntakskum og lakseslakteriet; denne fører vann fra RA på Storvatnet via sjøledningen over sundet og frem til HM sitt lakseslakteri). Videre gjaldt det 3) den nye inntaksledningen fra Lilandsvatnet til Maurnes vannverk, og endelig 2) HM sin abonnentledning fra vannverket til eget renseanlegg; ledning ment for råvann.

Avklaringer:

Ledning 1) er godkjent i byggesaken om lakseslakteriet. Dette er bekreftet til utbygger fra kommunens side.

Ledning 2) og 3) er ikke søknadspliktige, gitt at konsesjon blir gitt. Dette er meddelt slik til HM:

«Tiltaket er ikke søknadspliktig, da andre tiltak i vassdrag som er gitt konsesjon etter bl.a. lov 24. november 2000 nr. 82 om vassdrag og grunnvann (vannressursloven) er unntatt søknadsplikt, jf. Byggesaksforskriften (SAK10) § 4-3.»

Gjenstående utfordringer:

Bygging av anleggsvei, herunder ev fjerning av denne, samt avvirking av skog i den forbindelse. Disse tiltakene har ikke funnet sin avklaring; sak er ikke lukket. Forholdene var tatt tak i for noe tid tilbake som ulovlighetsoppfølging, men dette er ikke fulgt opp. Dette arbeidet bør tas tak i, og søkes avklart.

Forholdet til eierskap for vannbehandlingsanlegget hos HM må avklares; arbeidet er ikke påbegynt. Det kom for en tid tilbake en avklaring fra advokat om at kommunen selv må stå som eier av et slik anlegg man er avhengig av. Etter det fremstår det som tjenlig at arbeid med eierskap avventes til det foreligger konsesjon for Lilandsvannet. Før den tid har ikke kommunen noe bruk for slikt eierskap. Økonomiske og driftsmessige konsekvenser må også utredes.

VURDERING
<tekst>

Personalmessige forhold
<tekst>

Økonomiske forhold
<tekst>

Folkehelse
<tekst>

Klima-, miljø- og naturforhold
<tekst>

KONKLUSJON
<tekst>