SORTLAND KOMMUNE

Arkivsaknr.:	25/7009
Dok.nr:	Ugyldig flettefelt
Arkiv:	
Saksbehandler:	Mona Rinaldo
Dato:	14.11.2025

Ugyldig flettefelt

Orienteringssak - Fremdrift i utredning for muligheter i Håløygtunet

Utvalgssaksnr.	Utvalg	Møtedato
O - 052/25	Formannskapet	27.11.2025

KOMMUNEDIREKTØRENS INNSTILLING
Saken tas til orientering

Formannskapet behandling - 27.11.2025 - O-052/25

BEHANDLING I MØTE

Forslag fra politikere

Saken enstemmig tatt til orientering.

Formannskapet O - 052/25 VEDTAK:
Saken tas til orientering.

KORT BESKRIVELSE AV SAKEN
I PS 050/25 ble det vedtatt utredning av muligheter for bygging av boliger og utredning av bo- og tjenestetilbud til personer med funksjonsnedsettelse. Det orienteres om fremdrift i prosessen

FAKTA I SAKEN
Sortland kommune, helse og omsorg har i høst startet opp arbeidet med å se på muligheter for å utnytte området der tidligere Håløygtunet sykehjem ligger og området rundt. Asplan Viak sammen med prosjektgruppa jobber med forslag til utnyttelse av området. Plan for fremdrift tilsa at mulighetsforslag fra prosjektgruppa skulle legges frem for Formannskapet i løpet av siste kvartal 2025. Vi er forsinket i arbeidet på grunn av arbeidsmengde og det lar seg derfor ikke gjøre. Det orienteres derfor om at orienteringen kommer i løpet av 1. kvartal 2026.

VURDERING
Arbeidet med å utrede fremtidig utnyttelse av området ved tidligere Håløygtunet sykehjem er et viktig

tiltak for å sikre en helhetlig og bærekraftig utvikling av helse- og omsorgstilbudet i Sortland kommune. Prosjektet er i gang, og Asplan Viak arbeider i samarbeid med prosjektgruppa for å utarbeide mulighetsforslag som kan danne grunnlag for videre politiske vurderinger.

Det har imidlertid vist seg at den planlagte fremdriften ikke lar seg opprettholde. Arbeidsmengden i prosjektgruppa har vært større enn forutsatt, og dette har ført til forsinkelser i prosessen. For å sikre at mulighetsstudien holder nødvendig kvalitet, er det derfor behov for å forskyve tidspunktet for politisk orientering.

Det vurderes som både hensiktsmessig og nødvendig å justere fremdriftsplanen slik at prosjektgruppas mulighetsforslag legges fram for Formannskapet i løpet av 1. kvartal 2026, i stedet for siste kvartal 2025. En slik forskyvning vil gi prosjektgruppa tilstrekkelig tid til å ferdigstille et godt faglig grunnlag for de videre beslutningene.

Endringen anses ikke å få negative konsekvenser for den videre planprosessen, men vil styrke kvaliteten på det materialet som legges frem til politisk behandling.

Personalmessige forhold

Medvirkning fra Eldreråd, Råd for personer med funksjonsnedsettelse, Ungdomsråd
<tekst>

Økonomiske forhold
<tekst>

Folkehelse
<tekst>

Klima-, miljø- og naturforhold
<tekst>

KONKLUSJON
På bakgrunn av forsinkelsene i arbeidet med mulighetsstudien for området ved tidligere Håløygtunet sykehjem anbefales det å justere fremdriftsplanen. Formannskapet vil få presentert prosjektgruppas mulighetsforslag i løpet av 1. kvartal 2026. Denne justeringen vurderes som nødvendig for å sikre et grundig og faglig godt beslutningsgrunnlag for den videre politiske behandlinge.