Grunngitt spørsmål til Driftsutvalget 20. november 2025

Ferdigstillelse av bygg C Sortland Barneskole

I orienteringssak 024/25 «Plan for ferdig Sortland barneskole etter brann» i formannskapsmøtet 05.06.2025 ble det slått fast at bygget skulle stå klart til skolestart høsten 2025. Nå er vi ved utgangen av november, og bygg C ved skolen er fortsatt ikke ferdigstilt. Hvordan forklares denne forsinkelsen, og når kan elever og ansatte forvente at bygg C kan tas i bruk?

Ann Cathrin Stafseth
Sortland Høyre