Grunngitt spørsmål til Driftsutvalget 20. november 2025

Vedtak om universell utforming og tilbygg ved Sigerfjord skole

Jeg viser til tidligere vedtak om universell utforming og tilbygg ved Sigerfjord skole (FS-061/24, KS-035/24, FS-163/24 og KS-077/24).

Det er tidligere gjort vedtak om universell utforming og tilbygg ved Sigerfjord skole, og rammen er økt underveis.

Jeg ønsker svar på:

1. **Status:**
   Er tilbygget ved Sigerfjord skole nå ferdig, og når ble det eventuelt tatt i bruk?
2. **Total kostnad:**
   Hva ble den totale kostnaden for prosjektet – både universell utforming og tilbygg samlet?
3. **Innenfor vedtatt økonomi:**
   Ble prosjektet gjennomført innenfor de økonomiske rammene kommunestyret har vedtatt (inkludert økningen fra opprinnelig ramme til senere vedtak)?
   Hvis ikke – hvor stort er avviket, og hva er årsaken?

Marius Endre Enoksen
Sortland Høyre

Svar:

1. Tilbygget er ferdig ved Sigerfjord skole. Dette ble ferdig og klargjort slik at det ble tatt i bruk til skolestart i høst. Det gjenstår mindre arbeider utendørs, men har ikke betydning for dagens bruk av tilbygget.

2 og 3. Prosjektet er gjennomført innenfor den totale kostnadsrammen for prosjektet inkl. økning fra opprinnelig ramme. De siste sluttfakturaene på prosjektet er enda ikke behandlet og det er mindre beløp som belastes prosjektet, derav er ikke den totale kostnaden fastsatt per i dag. Men det er enda midler igjen som vil si at prosjektet sluttføres innenfor den økonomiske rammen som er satt.