Grunngitt spørsmål til Driftsutvalget 20. november 2025

Ferdigstillelse av bygg C Sortland Barneskole

I orienteringssak 024/25 «Plan for ferdig Sortland barneskole etter brann» i formannskapsmøtet 05.06.2025 ble det slått fast at bygget skulle stå klart til skolestart høsten 2025. Nå er vi ved utgangen av november, og bygg C ved skolen er fortsatt ikke ferdigstilt. Hvordan forklares denne forsinkelsen, og når kan elever og ansatte forvente at bygg C kan tas i bruk?

Ann Cathrin Stafseth
Sortland Høyre

Svar:

Første del av saneringen i bygg B og bygg C ble gjennomført utenfor offentlige anskaffelser som en nød reparasjon for skoleområdet (sikkerheten til skoleelevene ble vurdert viktigere en anskaffelsen). Etter denne jobben ble det lyst ut konkurranse på gjenoppbyggingen, men Sortland kommune fikk bare inn et tilbud. Konkurransen ble derfor avlyst og det ble laget en ny konkurranse, denne gangen som en mini konkurranse i Sortland kommunes rammeavtale for tømrer arbeider.

Anskaffelses prosessen tok mye tid og når kontrakt ble skrevet med entreprenør måtte tiltaket byggesøkes. Byggingen er nå godt i gang og entreprenør forventer at byggingen skal være ferdig i uke 50.