Formannskapet
27.11.25

Trond Stenhaug

Kommunedirektør

Flerbrukshall

Vi er positive!



Headlines....

- Flerbrukshall
  - Oppstart 2026 vs 2027
  - Prosjekt vs Budsjett
  - Manglende balanse i 2026 (7,8MNOK)
  - Oppstart H26… OK
- Basishall = Finansieringsbehov

Netto øvre låneramme
203MNOK
Inkl: 56,8MNOK mva
33,2MNOK spill

- Grunnerverv OK – Følger Formannskapets ønske fra tidligere sak om alternativt løsningsforslag
- Kontrakt med CONSTO pr desember
- Prosjekt, regulering og erverv er koordinerte prosesser