Prosjektplan barnehage og skolestrukturutredning

Periode	Hoved-aktivitet	Leveranse	Aktivitet
17.sept. - november	Kartlegging og analyse dagens struktur	Kartlegge og fremstille	Elevtall per skolekrets, lærertetthet - faglært, ufaglært
			Barnetall barnehage
			Kostnader per elev og barn
			Kapasitet: Areal per elev/ barn, arealbehov
			Kapasitet: Areal per ansatt, arealbehov
			Overblikk historisk innramming, prognose
			Elever med særlig omfattende og varige særskilte behov
			Skysselever
		Analysere og beregne	Tilstandsanalyse bygg
			Beregne kostnader
November	Sak kommunestyret	Presentasjon av dagens struktur og mulige alternativer	Presentasjon av kunnskapsgrunnlag og valg av hvilke alternativer som skal analyseres
November-februar	Alternativer	Analyse av hvert alternativ	Elev/ barnetallprognose og kapasitet
			Areal/ romprogram og investeringsbehov
			Samlede kostander
Februar	Sak kommunestyret	Presentasjon av alternativ.	Presentasjon av alternativ og valg av hvilke alternativ som skal legges fram i medvirkningsprosessen.
Februar - mai	Dialog og medvirkning	Uttalelser og innspill	Publisering
			Medvirkning Eldreråd, Råd for personer med funksjonsnedsettelse, Ungdomsråd, elevråd, FAU, ansatteorganisasjoner.
			Spørreundersøkelser til foresatte, elever
Mai	Utarbeidelse av rapport	Endelig rapport og innstilling til kommunestyret.	Behandle alle innspill og uttalelser. Utarbeide rapport og lage innstilling.
Juni	Sak kommunestyret	Endelig rapport og innstilling	Dagens struktur
			Alternativer, med innspill
			Innstilling