Gang-/sykkelvei Sigerfjord

FS 27.10.23

blåbyen

Sortland kommune

(noe) Historikk

- Reguleringsplan vedtatt 02.11.2017
- Fra Sigerfjord skole til kryss Rv 85
- Kostnadsberegnet til 40 mil. kr eks mva
- Søkt midler fra NFK; avslag

- 1. etappe fra Langbakken til Sigerfjord skole
- Finansiert i flere omganger. Skjøvet på av ulike årsaker

blåbyen

Sortland kommune

(noe mer) Historikk

- K-sak 011/21 – forslag om opphevelse av reguleringsplan; sak sendt tilbake til kommunedirektøren

- Aug 23; «vi ser på saken i løpet av 2. halvår»
- Sept 23; «ja, det kan bygges etter den vedtatte planen»

blåbyen

Handling nå

- Det foreslås midler til bygging i 2025/2026

- Vi gjennomfører nå en revisjon av plan og bestemmelser for strekningen Langbakken til skolen; ny plan. Rydder i forhold som kan skape ugreie ved gjennomføring
  - LNFR-areal
  - Boligområder

blåbyen

Sortland kommune

Handling nå

- Nytt varsel om oppstart
  (sak til planutvalget først?)

- Neste politisk kontakt: Sak om offentlig ettersyn

blåbyen

Sortland kommune