Dam Storvatnet

en underveisrapportering

Formannskapet

02.05.2024

blåbyen

Sortland kommune

K-sak 113/23; budsjettvedtaket

Vannforsyning

- Demning Storvatnet.

Det settes av midler i investeringsbudsjettet til prosjektering og anbud og gjennomføring av demning i 2024 i tråd med vedtatt Hovedplan vann.

Prosjektet skal også sikre at det etableres ekstra vannledning fra Evatnet ned til renseanlegget, slik at Evatnet kan kobles på dersom det er behov.

Det skal også vurderes behov for ytterligere sikringstiltak mot bilveien.

Gjennomføringen av bygging av ny dam gjøres senest i 2025.

Arbeidet med revisjon av hovedplan vann påbegynnes ikke/stoppes.

blåbyen

Sortland kommune

ROS-analyse

- Storvatnet
- Sikre at vi vet hva som må til før vi starter et større prosjekt
- Er i gang
- I løpet av 2. halvår
- Grunnlag for konsesjonsbehandling

blåbyen

Sortland kommune

Godkjenninger

- Vannet, inntaket, behandlingsanlegget

- Storvatnet og Lilandsvatnet er godkjent
- Evatnet er så langt ikke godkjent

blåbyen

Sortland kommune

Klausulering

- Før tiltak må Storvatnet klausuleres i ht dagens forskrift
- Planprosess – sikre kilder
- Prosess starter når ROS er på plass. Ekstern bistand
- Avklaringer med grunneiere

blåbyen

Sortland kommune

Konsesjon

- Er ikke på plass
- Tillatelse til å ta ut vann til angitte formål
- Vannressurslovens §8
- NVE

- Konsesjon er en forutsetning for å kunne gjøre tiltak

blåbyen

Sortland kommune

- samt:

- Beslutte tiltak; lekkasjetetting?
- Søke om godkjenning av prosjekteringen

blåbyen