
Tertialrapport 1 Sortland kommune 2026 
 
 
  



Månedsrapport April-2026 
 

Side 2 av 70 

Innhold 
Tertialrapport 1 Sortland kommune 2026 ......................................................................................1 

Innledning ....................................................................................................................................3 

Oppsummering totaloversikt økonomi .......................................................................................3 

Økonomiske konsekvenser flyktninger .......................................................................................5 

Personal og organisasjon .................................................................................................................6 

Sykefravær ...................................................................................................................................6 

Økonomirapportering drift ............................................................................................................10 

Sentrale inntekter ......................................................................................................................10 

Finansinntekter og -utgifter .......................................................................................................11 

Avsetninger og årsoppgjørsdisposisjoner - til disposisjon for tjenesteområdene ....................13 

Utvikling i netto driftsresultat ...................................................................................................14 

Kommunens tjenesteområder .......................................................................................................15 

Kommunedirektør .....................................................................................................................15 

Oppvekst ....................................................................................................................................20 

Helse og omsorg ........................................................................................................................29 

Teknisk og Samfunnsutvikling ...................................................................................................34 

Investeringer ..................................................................................................................................48 

Status investeringsprosjekter ....................................................................................................48 

Salg investeringsprosjekter ........................................................................................................70 

 
 



Månedsrapport April-2026 
 

Side 3 av 70 

Innledning 
Sortland kommunes 1. tertialrapport er rapportering utarbeidet med grunnlag i regnskapstall og 
periodisert budsjett per april måned i regnskapsåret. 

Tertialrapporten er kommunedirektørens vurdering om utviklingstrekk og økonomiske prognoser 
gjennom budsjettåret 2026. Kommunedirektøren forventer at virksomhetene med økonomiske avvik, 
aktivt prøver å balansere utgifter mot vedtatte inntekter. 

Forbruk per rapporteringstidspunkt i april er veiledende for vurderingen av det totale årsbudsjettet og 
driftsbildet i 2026. Der hvor årsbudsjettet antas å være for høyt eller for lavt sammenlignet med beste 
estimat for hele året, blir prognoseavvik angitt. I rapportens tabeller og oversikter fremvises beløp 
oppgitt i hele 1000 kr. 

Rapporten presenterer først en hovedoppsummering over det samlede driftsbildet, sentrale poster og 
status for sykefravær per mars måned 2026. Videre gjennomgås rammeområdene med økonomistatus, 
status på oppdrag/verbalvedtak og økonomiplantiltak for 2026 som er vedtatt av kommunestyret. 
Rapporten tar avslutningsvis for seg status på kommunens investeringsprosjekter per april måned. 

Sortland kommune er for tiden inne i en omorganiseringsprosess. Med det som følger er det 
organisatorisk flytting av personell og enheter, samt at noen enheter får nye navn. Endringsprosessen 
har startet per 1. mars for noen, mens Kulturfabrikken flyttes fra mai måned. Det vil følgelig være slik 
gjennom rapporten per 1. tertial at flere budsjettmessige avvik skyldes de organisatoriske endringene 
som gjennomføres. Det vil følge en reguleringssak med denne rapporteringen, for å endre de 
budsjettmessige forhold som påvirkes av organisasjonsendringene, slik at avvik ikke skal oppstå som 
følge av disse endringene i videre rapportering og frem mot neste tertialrapportering.  

Oppsummering totaloversikt økonomi 

 

Per 1. tertial styrer Sortland kommune mot et merforbruk på 1,476 MNOK, og som det fremgår av 
tabellen overfor er det merforbruk i samtlige av sektorene mot periodisert budsjett per april. 

For sentrale poster ventes det en reduksjon i generelle driftsinntekter på 3,118 MNOK, som utgjør 
reduserte inntekter for vertskommunetilskudd på 2,903 MNOK, samt prognoseanslag på 215 TNOK i 
samlede reduserte skatt- og rammeinntekter etter fremlagt revidert nasjonalbudsjett. Ut fra nyere 
prognoser per april forventes det videre en økning på 1,2 MNOK i renteutgifter for langsiktig lånegjeld i 
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2026. Avslutningsvis på sentrale poster så ble det budsjettert med 8,944 MNOK i avsetninger til 
disposisjonsfondet i 2026, og det var budsjettert med bruk av disposisjonsfond på 3,15 MNOK for 
overføring til investering for betaling av egenkapitaltilskudd for KLP.  

Budsjett på bruk av disposisjonsfond med 3,15 MNOK foreslås reversert i budsjettregulering, da Sortland 
kommune har brukt opp fondet i sin helhet ved regnskapsavleggelsen for 2025. Da budsjettet ble lagt, 
visste en ikke at fondet ville være tomt. Nå som kommunen kjenner til dette, kan en ikke opprettholde 
denne budsjetteringen, når det ikke er fondsmidler igjen å bruke. I tillegg foreslås reversering av 
avsetningen til fond, dette som følge av udekket regnskapsresultat i 2025 og kommunens driftsnivå hittil 
i 2026.  

Oppdaterte samlede pensjonsprognoser underlagt sentrale poster i sektor kommunedirektør slår 
positivt ut med lavere utgiftsnivå enn det som var lagt til grunn i opprinnelig budsjett. Prognosen anslår 
en reduksjon på 18,383 MNOK, som foreslås regulert i budsjettet. Denne reduksjonen i de felles 
utgiftene er med på å bidra til at kommunen kan dekke inn budsjettbehov med merforbruk eller 
mindreinntekter ved andre sektorer.  

Ved oppvekst fremkommer det at merforbruket er 2 MNOK. Grunnet tregheter i integrasjon mellom 
visma og rapporteringsverktøyet Framsikt har flere større utgiftsposter kommet sent inn og reellt 
merforbruk per april er 8,75 MNOK. Merforbruket gjelder hovedsakelig NAV integrering og individ, hvor 
det er mottatt mindre inntekter ved integrering enn budsjettert, samt at det er høyere utgifter i bidrag 
til boutgifter og livsopphold. Det vil bli lagt til grunn forslag om å regulere budsjettet for å redusere 
avvik.  

Helse og omsorg har per april et merforbruk på 1,422 MNOK. Det rapporteres om at mye av merforbruk 
i sektoren skyldes tidsforskyvninger i inntektsføring, og at det forventes bedring mot rapportering per 2. 
tertial. Sektoren har lagt til grunn behov for 3,6 MNOK i budsjettregulering som gjelder behov for økning 
av budsjett for innkjøp av matvarer til felleskjøkken, behov for økt budsjett for ferievikarer, samt innkjøp 
av IT-utstyr for å sikre stabil og sikker drift.  

Ved sektor Samfunn er det per april et merforbruk på 3,538 MNOK. I vedtatt budsjett for 2026 fikk 
samfunn et samlet nedtrekk i sin budsjettramme på 7,537 MNOK. Nedtrekket er omfattende, og 
ledergruppen ved sektoren har i felles enighet besluttet å fordele trekket på enhetene ut fra størrelse. 
Det legges frem forslag om regulering i sektoren som gjelder utgifter til drift ved Fagerlundtunet og 
muligheter for lørdagsåpen svømmehall sommeren 2026. 

Utsiktene fremover 
Per 1. tertial klarer kommunen til en viss grad å balansere driften mot budsjettet, hovedsakelig grunnet 
endrede pensjonsprognoser og reversering av avsetninger til disposisjonsfondet som foreslås 
budsjettregulert for å redusere avvik i sektorene.  

Regnskapet for 2025 er per rapporteringstidspunkt ikke politisk behandlet. Av regnskapet fremgår det at 
Sortland kommune har brukt opp disposisjonsfondet i sin helhet og har 4,946 MNOK i udekket 
driftsregnskap. I tillegg er det 5,105 MNOK i udekket investeringsregnskap som er fremført til 
inndekning i senere år.  

Kulturfabrikken er fra 1. mai 2026 overført til Sortland kommune og underlagt sektor samfunn under 
enheten kultur og idrett. Regnskapet til Kulturfabrikken for 2025 er avlagt med merforbruk og med 
4,913 MNOK i udekket driftsregnskap, i tillegg til udekket investeringsregnskap på 42 TNOK. 
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I tillegg til at kommunens sektorer har fått nedtrekk i sine budsjettrammer og skal oppnå besparelser i 
driften, må kommunen etter politisk behandling av årsregnskapet planlegge for inndekking av tidligere 
års merforbruk. Dette i kombinasjon med oppbrukt disposisjonsfond, viser at kommunens økonomiske 
situasjon er svært krevende.  

Økonomiske konsekvenser flyktninger 
I forbindelse med behandlingen av kommunens budsjett- og økonomiplan for perioden 2026-2029 ble 
det vedtatt å ta imot inntil 20 nye flyktninger i 2026. I det videre presenteres en kortfattet oversikt og 
oppsummering over fordelingen av inntekter og utgifter ved integreringstjenesten per 30.04. 2026: 

 

Av tabellen overfor fremgår det at integreringstjenesten per april måned hadde inntekter på 27,770 
MNOK, lønn og sosiale utgifter med 9,347 MNOK og øvrige driftsutgifter med 2,820 MNOK. Per 
rapporteringstidspunkt er det mottatt tilskudd for 1. kvartal i året.  

Inntektene består i all hovedsak av integreringstilskudd fra IMDI med 27,694 MNOK, i tillegg til et 
mindre momskompensasjonsbeløp.  

Av lønnsutgiftene på 9,347 MNOK utgjør 5,133 MNOK introduksjonsstønad til deltagere i 
introduksjonsprogram.  

I øvrige driftsutgifter på 2,820 MNOK, er de største som følger: 
• Bidrag til øvrige formål flyktninger, 1,692 MNOK. 
• Husleie, innleide boliger, 218 TNOK. 
• Lisenser/kontingenter, 196 TNOK. 
• Leie av lokaler, 195 TNOK. 
• Tilskudd til andre/private, 135 TNOK.  
• Tolketjenester, 96 TNOK.  
• Etablering/bosetting, 60 TNOK.  
• Drift av biler/maskiner 61 TNOK.  
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Med betydelig redusert bosetting i 2026 sammenlignet med foregående år, er det følgelig lavere 
driftsutgifter og inntekter. Til sammenligning med 1. tertial 2025 var inntektene da 31,31 MNOK, 
Lønnsutgifter på 13,088 MNOK og øvrige driftsutgifter med 6,080 MNOK.  

 
 

Personal og organisasjon 

Sykefravær 
 
Sykefravær  Fravær 

korttid 
Fravær 
langtid 

Samlet 
fravær 

Årlig sykefravær 2022 2,71 % 7,43 % 10,14 % 
Årlig sykefravær 2023 2,08 % 7,87 % 9,96 % 
Årlig sykefravær 2024 2,06 % 7,57 % 9,63 % 
Årlig sykefravær 2025 2,10 % 6,90 % 9,00 % 
Årlig sykefravær 2026 2,17 % 6,83 % 9,00 % 
Sykefravær 1. kvartal 2025 3,01 % 7,92 % 10,93 % 
Sykefravær 1. kvartal 2026 2,17 % 6,83 % 9,00 % 
 
Fraværet som omtales omfatter både legemeldt og egenmeldt fravær. Det samlede sykefraværet i 
Sortland kommune var 10,2 % i både 2022 og 2023. I 2024 ble det registrert en nedgang i sykefraværet, 
og året endte på 9,8 %. I 2025 var sykefraværet på 9,9 %, noe som indikerer et relativt stabilt nivå 
sammenlignet med foregående år. 
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Tabell for månedlig prosentmessig utvikling av sykefraværet 01.01.24- 31.03.26 

 

I første kvartal 2025 var samlet sykefravær i kommunen 11,2%, mot 10,3% for 1.kvartal i år . Det er en 
nedgang på 500 dagsverk sammenlignet med samme periode i fjor.  

Sykefravær 1. kvartal pr. sektor 2023-2026 
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Omsorgsområdet har det laveste sykefraværet i første kvartal 2026, med 9,8 %. Dette er det laveste 
registrerte sykefraværet for området i fireårsperioden 2023–2026. 

Skole og helse viser en betydelig reduksjon i sykefraværet sammenlignet med samme periode i fjor. 
Skole har et sykefravær på 10,4 %, og helse på 9,9 %. Dette er det nest laveste sykefraværet for begge 
områdene i fireårsperioden. 

Barnehage, barnevern og NAV har derimot hatt en markant økning i sykefraværet sammenlignet med 
fjoråret. Disse områdene ligger nest høyest i fireårsperioden, med sykefravær på henholdsvis 14,3 % for 
barnehage, 10,5 % for barnevern og 15,9 % for NAV. 

Samfunn og stab har også hatt en økning i sykefraværet sammenlignet med fjoråret. For første kvartal 
2026 ligger sykefraværet på henholdsvis 7,7 % for samfunn og 7,0 % for stab, noe som er nest høyest 
nivå i fireårsperioden for begge områdene. 

Tiltak 
Sortland kommune arbeider kontinuerlig og systematisk med forebygging av sykefravær og oppfølging 
av sykemeldte arbeidstakere. Dette skjer gjennom målrettede kompetansetiltak, forankret HMS-arbeid 
og tett samarbeid mellom ledelse, HR, vernetjeneste og eksterne samarbeidspartnere. 

Forebygging og oppfølging av sykefravær 
Ledere i kommunen får jevnlig opplæring i god oppfølging av sykefravær. HR bistår i enkeltsaker der 
ansatte har langvarig eller gjentakende sykefravær. Dette kan inkludere utprøving av 
tilretteleggingstiltak, omplassering, samarbeid med eksterne aktører og avklaring av arbeidsmengde og 
stillingsforhold. 

Sortland kommune har også innført tilbud om trepartssamtaler mellom gravid arbeidstaker, leder og 
jordmor. Formålet er å ivareta arbeidsgivers tilretteleggingsplikt og bidra til at den gravide kan stå i 
arbeid så langt det er mulig, til tross for plager som kan oppstå i svangerskapet. 

HMS-arbeid og samarbeidsarenaer 
HMS-arbeidet er godt forankret i organisasjonen. Det er innført et HMS-årshjul som sikrer 
gjennomføring av lovpålagte HMS-aktiviteter. HR bistår ledergruppene i prosessarbeid knyttet til de 
ulike aktivitetene. 

HMS og arbeidsmiljø sees i sammenheng med hvordan arbeidet organiseres, planlegges og 
gjennomføres. Kommunen erkjenner at arbeidsplasser er ulike og har forskjellige 
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arbeidsmiljøutfordringer. Derfor skal det gjennomføres samarbeidsmøter hver sjette uke på enhetene. 
Samarbeidsmøtene er den lokale arenaen for HMS- og arbeidsmiljøarbeidet, hvor blant annet 
arbeidsmiljøutfordringer, risikovurderinger, avvik og handlingsplaner gjennomgås. 

Risikovurdering 
For å sikre et fullt forsvarlig arbeidsmiljø skal alle arbeidsplasser og enheter jevnlig gjennomføre 
risikovurderinger. Dette er et sentralt verktøy i det systematiske arbeidsmiljøarbeidet. Arbeidet med 
risikovurderinger planlegges i samarbeidsmøtene og tidfestes i det lokale HMS-årshjulet. 

Opplæring og bistand innen risikovurdering har vært prioritert for å styrke kvaliteten og sikre god 
involvering på enhetene. 

Kvalitets- og avvikssystem 
Compilo er kommunens system for kvalitet og avvik. Det er gjennomført opplæring i saksbehandling av 
avvik, og det planlegges ytterligere opplæringsrunder for å sikre god og ensartet bruk av systemet. 

Nærværsutvalget og IA-arbeid 
Nærværsutvalget har fått en ny sammensetning for å sikre en mer helhetlig oversikt både internt og 
eksternt, samt tettere samarbeid med legemiljøet. Utvalgets hovedoppgave er å utarbeide og følge opp 
en helhetlig plan for IA-arbeidet i Sortland kommune. 

Helse i Arbeid 
Fra september 2025 har 11 avdelinger innen omsorgssektoren forpliktet seg til deltakelse i Helse I 
Arbeid. Dette er et samarbeid med NAV Arbeidslivssenter og spesialisthelsetjenesten. Helse I Arbeid er 
et helsefremmende og forebyggende tiltak som består av formidling av helsekunnskap samt en 
organisasjonsrettet prosess for å innlemme kunnskapen i det øvrige IA-arbeidet. 

Tiltaket innebærer et bedriftstiltak bestående av tre moduler, levert av spesialisthelsetjenesten og NAV 
Arbeidslivssenter, med prosessarbeid mellom samlingene. Alle berørte avdelinger skal ha gjennomført 
tiltaket innen mai 2026, og tiltaket vil deretter bli evaluert. Det er planlagt oppstart av Helse i Arbeid for 
barnehagene høsten 2026. 

Opplæring 
Det gjennomføres 40-timers grunnkurs for nye verneombud. I tillegg planlegges det egne HMS-kurs for 
ledere i løpet av høsten 2026. 
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Økonomirapportering drift 
 

Sentrale inntekter 
 
Beløp i 1000 
 Rev. bud 

hiå. 2026 
Regnskap 
hiå. 2026 

Avvik i kr 
hiå. 

Rev. bud. 
2026 

Prognose Avvik i kr Ønsket 
justering 

Frie disponible inntekter        
Rammetilskudd -174 172 -178 691 4 519 -485 154 -483 014 -2 140 2 140 
Inntekts- og formuesskatt -165 000 -166 762 1 762 -416 311 -418 236 1 925 -1 925 
Eiendomsskatt -18 441 -19 250 809 -43 447 -43 447 0 0 
Andre generelle driftsinntekter -3 560 -1 933 -1 627 -43 485 -40 582 -2 903 2 903 
Sum Frie disponible inntekter -361 173 -366 636 5 463 -988 397 -985 279 -3 118 3 118 
 
Rammetilskudd 
Per april måned har Sortland kommune mottatt 178,691 MNOK i rammetilskudd, som er en merinntekt 
på 4,519 MNOK mot periodisert budsjett.  

Ved behandlingen av budsjettet for 2026 i kommunestyret ble det i politisk forslag lagt på økte 
rammeinntekter med 10 MNOK utover daværende KS- prognoseanslag for året som lå til grunn i 
kommunedirektørens budsjettforslag. Økte inntekter var inkludert revidert nasjonalbudsjett. Med det 
som utgangspunkt er det i opprinnelig budsjett budsjettert med rammetilskudd på totalt 485,154 MNOK 
i 2026. 

Etter fremleggelsen av revidert nasjonalbudsjett har KS utarbeidet nye prognoser med anslag for 
kommunens rammetilskudd. Prognosene anslår at kommunen vil motta 483,014 MNOK i rammetilskudd 
i 2026. Dette er 2,14 MNOK lavere enn Sortland kommunes opprinnelige budsjett for 2026. Dette 
avviket foreslås hensyntatt i påfølgende budsjettreguleringssak.  

Inntekts- og formuesskatt 
Sortland kommune har per rapporteringstidspunkt mottatt 166,762 MNOK i inntekts- og formuesskatt. 
Dette er en merinntekt på 1,762 MNOK mot revidert budsjett. I opprinnelig budsjett var det lagt til 
grunn inntekter på 416,311 MNOK for 2026, med bakgrunn fra KS daværende budsjettprognoser for 
inntektsåret.  

KS nye prognoser per mai måned anslår at kommunen vil ha skatteinntekter i 2026 på 418,236 MNOK. 
Anslaget viser en økning på 1,925 MNOK fra opprinnelig budsjett, som vil foreslås budsjettregulert. 
Samlet utgjorde endringen i rammetilskudd og skatteinntekter en redusert inntekt med 215 TNOK mot 
opprinnelig budsjett. Effekten av økte inntekter ved fremleggelsen av revidert nasjonalbudsjett for 2026 
var allerede innarbeidet i kommunens opprinnelige budsjett vedtatt i desember 2025.  

Fra 1. januar. 2026 ble kravet om skattetrekkskonto fjernet, og forskuddstrekk (skatt) betales direkte til 
skatteetaten ved lønnskjøring. Den endrede praksisen gjør at skatteetaten nå får inntektene mer 
fortløpende, og dette vil videre påvirke hvordan kommunen mottar sine skatteinntekter gjennom året, 
sammenlignet med tidligere.  

Eiendomsskatt 
Per april har kommunen mottatt 19,25 MNOK i eiendomsskatteinntekter, en merinntekt på 809 TNOK 
mot periodisert budsjett. Eiendomsskatt for næringseiendom er fakturert for hele første halvår, mens 
private boliger faktureres månedlig gjennom året. Det ventes at inntektene vil være tilnærmet 
budsjettbalanse per 31.12.  
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Andre generelle driftsinntekter 
Det er mottatt 1,933 MNOK i andre generelle driftsinntekter per april måned. Inntektene som er mottatt 
utgjør 4 måneder med utbetaling av vertskommunetilskudd fra Helsedirektoratet. For året 2026 fremgår 
det av vedtaksbrev mottatt i februar at Sortland kommune er innvilget vertskommunetilskudd med 
4,832 MNOK.  

I opprinnelig budsjett er det lagt til grunn 7,735 MNOK for året 2026, slik at innvilget tilskudd er 
betydelig lavere enn budsjettert og utgjør 2,903 MNOK i mindreinntekter for året. Dette er et betydelig 
avvik mot budsjett som vil bli løftet inn i forslag til budsjettregulering.  

Hovedårsaken til at vertskommunetilskuddet har blitt betydelig lavere i 2026 sammenlignet med 2025, 
er regjeringens planlagte omlegging og gradvise avvikling av ordningen. Ordningen med 
vertskommunetilskudd er under utfasing. Tilskuddet reduseres automatisk etter hvert som antallet 
beboere i målgruppen faller fra, i tillegg til at rammen for tilskuddet er foreslått kuttet på landsbasis 
med 84 MNOK fra 2025 til 2026. Sortland kommune har derfor en betydelig reduksjon i tilskuddet, til 
tross for at kommunen har samme antall beboere som foregående år.  

Andre generelle driftsinntekter er Havbruksfond, hvor Sortland kommune i foregående år mottok 
inntektene i november måned, samt rentekompensasjon som kommer i slutten av kalenderåret.  

Finansinntekter og -utgifter 
 
Beløp i 1000 
 Rev. bud 

hiå. 2026 
Regnskap 
hiå. 2026 

Avvik i kr 
hiå. 

Rev. bud. 
2026 

Prognose Avvik i kr Ønsket 
justering 

Finansinntekter/-utgifter        
Renteinntekter -2 739 -2 757 18 -10 150 -10 150 0 0 
Utbytter 0 -975 975 -7 248 -7 248 0 0 
Gevinster og tap på finansielle 
omløpsmidler 

0 0 0 0 0 0 0 

Renteutgifter 24 822 26 519 -1 697 74 496 75 696 -1 200 1 200 
Avdrag på lån 14 328 13 715 612 43 000 43 000 0 0 
Sum Finansinntekter/-utgifter 36 411 36 502 -91 100 098 101 298 -1 200 1 200 
 
Renteinntekter 
Per rapporteringstidspunkt er det mottatt 2,757 MNOK i renteinntekter. Det er tilnærmet balanse mot 
periodisert budsjett.  

Utbytte 
Representantskapet i Reno Vest IKS vedtok i november 2025 å ta ut ekstraordinært utbytte på 3 MNOK 
til eierkommunene for å sikre videre drift av Visit Vesterålen. Sortland kommune har følgelig mottatt et 
tilleggsutbytte på 975 TNOK, som skal gå til finansiering for videre drift av Visit Vesterålen i driftsåret 
2026. Per rapporteringstidspunkt er det disse midlene som er mottatt hittil i året.  

Styret i Reno Vest har i innstillingen til behandling av årsregnskapet for 2025 i representantskapet lagt 
frem forslag om at aksjeutbytte mottatt fra datterselskapene til Reno-Vest IKS på 1,523 MNOK utbetales 
til eierne. Med bakgrunn i kommunens eierandel på ca. 32,5 %, vil det hvis vedtatt utgjøre et utbytte for 
Sortland kommune på ca. 495 TNOK.  

I kommunedirektørens forslag til budsjett- og økonomiplan ble det lagt til grunn ordinært utbytte på 
1,348 MNOK for år 2026. Dette med bakgrunn i historiske tall de senere år. Ved politisk behandling i 
kommunestyret ble det vedtatt økt budsjett for utbytte med 5,9 MNOK hvert år i planperioden, hvor det 
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er spesifisert at det ventes ekstra utbytter fra Vesterålen Energi med flere. Samlet budsjett for 2026 er 
følgelig 7,248 MNOK.  

Renteutgifter 
Per april måned er det utgiftsført 26,519 MNOK i renteutgifter. Dette er ca. 1,7 MNOK mer enn 
periodisert budsjett. Etter gjennomgang av nyere prognoser opp mot kommunens samlede 
låneportefølje, ligger det an til at samlede utgifter for året vil være 1,2 MNOK mer enn det som ligger til 
grunn i budsjettet. Den forventede endringen legges frem som forslag til budsjettregulering.  

Ved rentebeslutningen 7. mai besluttet Norges bank å heve styringsrenten fra 4 % opp til 4,25 %. Norges 
bank mener renteutsiktene ikke synes å være vesentlig endret siden forrige rentemøte i mars måned, 
men det er fortsatt stor usikkerhet om videre økonomisk utvikling. Det oppleves en overraskende høy 
prisvekst og utsikter til høyere lønnsvekst enn forutsett tidligere. Komiteen har vektlagt vanskeligheter i 
å vurdere underliggende inflasjonspress og usikkerheter i forhold til utviklingen i olje- og gassprisene 
som er uvanlig stor. Med høy prisvekst over tid kan det bli vanskeligere å få prisveksten ned igjen. 
Komiteen mener derfor at det er behov for høyere rente for å få prisveksten tilbake til målet innen 
rimelig tid.  

Prognosene i pengepolitisk rapport i 2026 publisert i slutten av mars måned signaliserer at 
styringsrenten skal være 4,25 % på det høyeste i 2026 og mot 2027, før det ventes at den skal synke i 
løpet av 2027 og tiden fremover. Samtidig viser tabellen at prognosene igjen forskyver forventningene 
redusert renteutvikling.  

I tabellen nedenfor angis historisk rentenivå av den blå linjen, mens skravert blå linje er anslått prognose 
for fremtidig rentenivå. Den gule prikkete linjen angir prognosene fra forrige pengepolitiske rapport 
publisert i 2025.  

 

Med gjennomgående høyt rentenivå, nylig renteheving og forventinger om utsatt rentenedgang, er det 
utsikter til at kommunen senere i året må foreta nye vurderinger i forhold til eventuelle ytterligere 
økning i renteutgiftene. Dette vil en komme nærmere tilbake til ved rapportering per 2. tertial.  

Sortland kommune har høy andel renteeksponert gjeld og er derfor sårbare ved renteendringer. Det har 
ikke vært gjort låneopptak i 2026 per april måned.  
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Nedenfor i tabellen fremkommer Sortland kommunes fordeling av lånetyper per 30.04.2026: 

 

I tillegg har kommunen tre renteswap på tilsammen 250 MNOK som gir fastrente på disse derivatene. 

207 MNOK av fastrenten er gjennom 3 mnd Sertifikater som blir fortløpende fornyet i løpet av året. 

Avdrag på lån 
Per april måned er det bokført 13,715 MNOK i utgifter til avdrag på lån, som er 0,612 MNOK lavere enn 
periodisert budsjett. En kan forvente at dette vil utjevne seg gjennom året, tilnærmet det som er 
forventet i opprinnelig budsjett.  

Avsetninger og årsoppgjørsdisposisjoner - til disposisjon for tjenesteområdene 
 
Beløp i 1000 
 Rev. bud 

hiå. 2026 
Regnskap 
hiå. 2026 

Avvik i kr 
hiå. 

Rev. bud. 
2026 

Prognose Avvik i kr Ønsket 
justering 

Avsetninger og bruk av avsetninger        
Overføring til investering 3 150 0 3 150 3 150 3 150 0 0 
Avsetninger til disposisjonsfond 0 0 0 8 944 0 8 944 -8 944 
Bruk av disposisjonsfond -3 150 0 -3 150 -3 150 0 -3 150 3 150 
Netto avsetninger 0 0 0 8 944 3 150 5 794 -5 794 
 
Det er budsjettert med overføring til investering på 3,15 MNOK som gjelder egenkapitalinnskudd 
KLP.  For å finansiere denne posten var det budsjettert med planlagt bruk av disposisjonsfond i 
budsjettprosessen i fjor høst. Når budsjettet ble lagt og vedtatt visste en ikke på daværende tidspunkt 
hvordan endelig regnskapsresultat ville bli og at det ikke ville være resterende midler igjen ved 
regnskapsavleggelse. Ved årsslutt hadde kommunen brukt opp disposisjonsfondet i sin helhet, og en kan 
derfor ikke budsjettere med bruk av fond som ikke har reserver. Til budsjettregulering legges det derfor 
frem forslag om å regulere budsjettert bruk av disposisjonsfond.  
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Utvikling i netto driftsresultat 
 
Beløp i 1000 
 Budsjett 

hiå. 
Regnskap 

hiå. 
Oppr. 

bud. 
Budsjett Årsprognose Prognose 

årsavvik 
Bruk av avsetninger       
Bruk av bundne driftsfond -32 -99 -1 856 -1 915 -1 915 0 
Bruk av disposisjonsfond -3 150 0 -3 150 -3 150 0 3 150 
Sum bruk av avsetninger -3 182 -99 -5 006 -5 065 -1 915 3 150 
Avsetninger       
Overføring til investering 3 150 0 3 150 3 150 3 150 0 
Avsetninger til bundne driftsfond 52 0 155 155 155 0 
Avsetninger til disposisjonsfond 0 0 8 944 8 944 0 -8 944 
Sum avsetninger 3 202 0 12 249 12 249 3 305 -8 944 
       
Netto driftsresultat 907 6 214 -7 243 -7 184 -1 390 5 794 
       
Sum driftsinntekter -530 093 -531 602 -1 443 677 -1 445 643 -1 436 706 8 937 
       
Netto driftsresultat i prosent av driftsinntekter -0,2 % -1,2 % 0,5 % 0,5 % 0,1 % 64,8 % 
Tjenesteområdene og felles inntekter og 
utgifter: Prognose budsjettavvik etter 
budsjettjusteringer 

      

Prognose netto driftsresultat       
Prognose netto driftsresultat i prosent av 
driftsinntekter 

      

 
Per april måned er prognosene at Sortland kommune vil ha et netto driftsresultat på 0,1 % i 2026. Det er 
likevel usikkerheter i forhold til flere momenter i den kommunale driften videre i året; som for eksempel 
utgiftsnivå for bidrag til boutgifter og livsopphold, inntekter for flyktninger, og at øvrige inntekter som 
eksempelvis utbytte blir i henhold til budsjett. I tillegg har hver av sektorene nedtrekk i sine 
budsjettrammer som de skal håndtere og finne innsparing for. Anslaget er foreløpig usikkert og vil kunne 
ha mer treffsikkerhet ved høstens rapportering per 2. tertial.  
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Kommunens tjenesteområder 
 

Kommunedirektør 
 
Status økonomi i rammeområdet 

Beløp i 1000 
        
Fagområde Regnskap 

hiå. i fjor 
2025 

Rev. bud. 
hiå. 2026 

Regnskap 
hiå. 2026 

Avvik hiå. Rev. bud. 
2026 

Forbruks 
% 

Bud.endr. 

110-Stab 5 035 4 024 5 073 -1 048 10 674 47,5 % 50 
113-Økonomi 6 613 7 479 8 757 -1 278 18 214 48,1 % 0 
114-Organisasjon og utvikling 13 717 12 819 13 829 -1 011 32 867 42,1 % 50 
117-Felles kapitler v/ 
kommunedirektør 

522 305 234 71 -2 367 -9,9 % -18 383 

125-Kultur 9 527 9 457 9 457 0 30 452 31,1 % 0 
179-Kirkelig fellesråd 2 553 2 727 2 671 56 8 184 32,6 % 0 
Sum 37 968 36 811 40 022 -3 210 98 023 40,8 % -18 283 
 

Kommentar til status økonomi 

 
Per 1. tertial er det et samlet merforbruk i sektor kommunedirektør på 3,21 MNOK mot periodisert 
budsjett. I det videre utdypes avvik per enhet.  

Stab 
Per april måned har stab et samlet merforbruk på 1,048 MNOK mot periodisert budsjett. Avvik fordeler 
seg med 813 TNOK ved administrasjon stab, og 236 TNOK ved næring.  

Ved administrasjon stab ligger generelt nedtrekk i sektor kommunedirektør under fastlønn med 1,952 
MNOK for hele året 2026. Dette utgjør i hovedsak merforbruket på lønn med 657 TNOK per april. Til 
rapportering ved neste tertial, vil en komme tilbake til hvor i sektoren det eventuelt kan være mulighet 
for å spare inn midler i henhold til gitt innsparingstiltak. For øvrige driftsutgifter i administrasjon stab er 
det merutgifter på 239 TNOK. Merutgiftene dreier seg om ikke-budsjettert juridisk bistand med 200 
TNOK, i tillegg til reiseutgifter og utgifter for lisenser.  

Ved næring er det merforbruk på 236 TNOK, som gjelder kjøp av tjenester Visit Vesterålen, samt kjøp av 
tjenester for Vesterålen interkommunale politiske råd.  

Økonomi og virksomhetsstyring 
Per 1.tertial er det merforbruk ved økonomi og virksomhetsstyring på 1,278 MNOK mot periodisert 
budsjett. Merforbruket fordeler seg mellom økonomi med 1,082 MNOK, og IT med merforbruk på 196 
TNOK. IT-avdelingen er organisatorisk flyttet ut av økonomi og inn under enhet organisasjon og 
samskaping fra mars måned.  

Merforbruket ved økonomi gjelder hovedsakelig økte lønnsutgifter som følge av omorganisering som 
hadde virkning fra 1. mars. Lønnsavdelingen er nå underlagt økonomi, innkjøper er overflyttet fra 
teknisk til økonomi, samt at sektorenes økonomirådgivere er flyttet inn til enhet økonomi og 
virksomhetsstyring. I følge med rapporteringen per 1. tertial vil det bli lagt frem en budsjettregulering 
for å fordele budsjettmidler utfra endringene i organisasjonsstrukturen fra 1. mars, som vil korrigere for 
avvik med denne årsak.  
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Organisasjon og samskaping 
Per rapporteringstidspunkt har enheten et merforbruk på 1,01 MNOK mot periodisert budsjett. Enheten 
har også endringer i sin sammensetning grunnet endret organisasjonsstruktur, hvor lønnsavdelingen fra 
1. mars er overført til økonomi og virksomhetsstyring, mens IT avdelingen flyttes inn. Samlet merforbruk 
ved enheten er fordelt med 1,037 MNOK i mindreforbruk lønn, merutgifter i øvrige driftsutgifter på 2,87 
MNOK og merinntekter med 826 TNOK.  

Mindreforbruk lønn skyldes endring i organisasjonsstruktur som vil bli internt budsjettregulert i 
forbindelse med denne rapporteringen.  

Organisasjon og samskaping har merutgifter i øvrige driftsutgifter på 2,87 MNOK. Hovedårsaken er 
person- og ansvarsforsikring for alle ansatte med til sammen 2,114 MNOK. Ved årsslutt vil ansattes 
andel av forsikringer tilbakeføres til driften, slik at avvik for året vil ikke bli så høyt som det fremgår per 
rapporteringstidspunkt. Opprinnelig budsjett for person- og ansvarsforsikring på til sammen 615 TNOK 
er likevel for lavt sett opp mot samlede utgifter i fjor på 1,477 MNOK. Utover økte utgifter til forsikringer 
er det merutgifter til lisenser, kontingenter og programvarekjøp.  

Merinntekter er hovedsakelig ikke-budsjettert tilskudd fra Statsforvalteren på 465 TNOK for deltagelse i 
prosjektet Bærekraftig kommuneøkonomi 2.0. 

Felles kapitler sektor kommunedirektør 
Felles kapitler har et samlet mindreforbruk på 71 TNOK mot periodisert budsjett per april 2026.  

Det er noe mindreforbruk i utgifter for administrative kostnader knyttet til eiendomsskatt, samt utgifter 
til premieavvik/felles pensjonskostnader. På den andre siden er det noe mindreinntekter for 
konsesjonskraft. Per 1. kvartal 2026 har kommunen mottatt 86 TNOK i konsesjonskraftsinntekter. 
Avregningene mottas kvartalsvis fra leverandør. Det er budsjettert med totalt 400 TNOK i 2026.   

Ny prognose fra KLP i april 2026 gjør at prognosen for 2026 er endret med en effekt som gir 
mindreforbruk på 18,383 MNOK. Endringen i pensjonsprognose legges inn som forslag til 
budsjettregulering opp mot andre prognoser for 1. tertial 2026. 

Kultur 
Ingen avvik mot periodisert budsjett per april måned. Fra og med mai måned 2025 flyttes 
Kulturfabrikken Sortland KF inn i Sortland kommune, under sektor Samfunn - enhet kultur og idrett.  

Rammen for tilskudd til Kulturfabrikken blir flyttet over til samfunn i egen regulering som gjelder 
omorganiseringen i Sortland kommune. 

Kirkelig fellesråd 
Det forventes balanse i budsjett mot politisk vedtatt tildeling av tilskudd til drift.  

Sykefravær 

Sykefravær  Fravær 
korttid 

Fravær 
langtid 

Samlet 
fravær 

Årlig sykefravær 2022 2,08 % 2,95 % 5,03 % 
Årlig sykefravær 2023 1,24 % 3,54 % 4,78 % 
Årlig sykefravær 2024 2,03 % 2,16 % 4,19 % 
Årlig sykefravær 2025 1,57 % 1,69 % 3,26 % 
Årlig sykefravær 2026 3,02 % 2,19 % 5,21 % 
Sykefravær 1. kvartal 2025 2,58 % 0,95 % 3,53 % 
Sykefravær 1. kvartal 2026 3,02 % 2,19 % 5,21 % 
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Status sykefravær og HMS 

Per mars måned 2026 har rammeområde kommunedirektør et samlet sykefravær på 5,21 %. Dette er 
høyere enn sammenlignet med samme tid foregående år da fraværet var 3,53 %. 

Forslag til budsjettjusteringer ekskl. bruk av/avsetning til fond 

 
Beløp i 1000 
Budsjettjustering 2026 
Advokatbistand KS 50 
Opp- og nedtaking av bannere i Vesterålsgata 50 
Oppdatert prognose pensjon 2026 -18 383 
Sum -18 283 
 

Advokatbistand KS 
Advokatbistand fra KS angående sak gjeldende kommunedirektøren, pendlerreiser og innkjøp av IKT-
utstyr.  

Det foreslås 50 TNOK til arbeidsgiverutvalget for å dekke utgifter til advokatbistand. Det presiseres 
samtidig at det er knyttet usikkerhet til anslaget på nåværende tidspunkt.  

Opp- og nedtaking av bannere i Vesterålsgata 
Sortland kommune setter opp bannere i Vesterålsgata hver sommer. Dette gjøres av ekstern leverandør. 
Det er ikke lagt inn budsjettmidler for dette, og fremmes følgelig til budsjettregulering.  

Oppdatert prognose pensjon 2026 
Siste prognose fra KLP i april for pensjon 2026. Inkludert forventet økning fra Kulturfabrikken fra mai 
2026. Effekt: Mindreforbruk på 15,5 MNOK. Denne potten blir fordelt ved årsslutt ut på 
rammeområdene. 
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Status politiske vedtak 

 
Verbalvedtak 

"-" vises der det ikke er registrert data 
Oppdrag Beskrivelse Status Beskrivelse status 
Inntekter fra vindkraft, 
havbruk, 
grunnrenteskatt og 
konsesjoner (vann) 

Disse inntektene settes av på eget 
fond som øremerkes nærings og 
samfunnsutvikling. Inntektene fra 
havbruksfond, vindkraft eller vannfall 
skal også holdes utenom netto 
driftsresultat for å skape et mest 
mulig korrekt bilde av driften.  

Ikke 
startet 

Kommunen er inne i en tid med ikke- økonomisk 
bærekraftighet og har brukt opp disposisjonsfondet i 
sin helhet. Regnskapet ble også avlagt med udekket 
resultat. Kommunens økonomiske situasjon gjør at 
det for tiden ikke er mulighet for å avsette inntektene 
som vedtaket presiserer.  

Langsiktige tiltak for 
økte inntekter og 
reduserte kostnader i 
kommunen 

Kommunens økonomiske drift er 
svært utfordrende, og 
disposisjonsfondet er tappet. Det bes 
om at administrasjonen foretar en 
utredning av ulike langsiktige tiltak 
for å øke inntektene og redusere 
kostnadene i kommunen. Eksempler 
på tiltak kan være regionalt 
samarbeid, samarbeid med 
private/frivilligheten, 
effektivitetstiltak og 
konkurranseutsetting. KOSTRA- 
tallene og kommunebarometeret bør 
inngå som en del av 
virksomhetsstyringen og måltall for 
økonomi og kvalitet settes ut fra 
dette. Kommunestyret ber 
kommunedirektøren om å fremlegge 
en sak med forslag til gjennomføring 
av anbudskonkurranse for offentlig 
tjenestepensjon. Formålet er å 
redusere kommunens løpende 
kostnader til pensjon. Sikre en mer 
effektiv bruk av kommunens 
ressurser og vurdere muligheter for å 
frigjøre kapital til andre prioriterte 
formål i kommunen. En eventuell ny 
avtale skal ikke ha dårligere 
betingelser for de ansatte i 
kommunen.  

Iht. 
plan 

Som en del av dette vedtaket er kommunen i gang 
med en omorganiseringsprosess, hvor de strukturelle 
endringene er forankret i vedtaket og bygger på det 
politiske ønsket om å styrke bærekraftigheten i 
tjenestene.  

I budsjettarbeidet og framleggelsen av økonomiplan 
ble det lagt til grunn flere langsiktige utviklings- og 
effektiviseringstiltak med mål om å effektivisere og 
redusere strukturelle utgifter. Forslagene ble i 
budsjettbehandlingen ikke vedtatt, og arbeidet 
fortsetter i tiden fremover.  

 

Nye handlingsregler Nye handlingsregler og måltall for 
bærekraftig utvikling i planperioden 
fra og med 2025 

Netto driftsresultat i prosent av 
brutto driftsinntekter settes lik 
anbefaling fra TBU 

Måltallet innarbeides i 
økonomireglementet. 

 Det er i budsjettet ikke vedtatt tiltak eller 
innsparinger som innebærer at kommunen kan 
forvente driftsresultat i henhold til anbefaling fra 
TBU.  

 

Organisering Enheten Samfunnsutvikling flyttes fra 
«Teknisk» til staben til 
Kommunedirektøren sammen med 
Næring for å sikre nærheten til 
øverste administrative og politiske 
ledelse. Nærmere forklaring ses 

Iht. 
plan 

• Samfunnsutvikling – fagområdet er lagt til 
næring og det er ansatt en 
samfunnsutvikler.  

• Plan, byggesak, geodata og naturforvaltning 
– det er foretatt en omorganisering i sektor 
teknisk og samfunnsutvikling. Nytt navn på 
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Oppdrag Beskrivelse Status Beskrivelse status 
under verbalvedtak for teknisk 
v/Samfunnsutvikling. 
Kommunedirektøren bør vurdere 
styrking av staben på 
Samfunnsutvikling/Næring innenfor 
rammen. 

 

sektoren er Samfunn. Fagområdene nevnt i 
dette kulepkt. er lagt i enhet Forvaltning 
under kommunalsjef samfunn 

• Gjenstående del av « teknisk» er 
omorganisert i to enheter – Tidligere 
Kommunalteknikk og utbygging – 
fagområdene er plassert i enhet 
«Infrastruktur» og Eiendom er egen enhet i 
den nye organisasjonsstrukturen.  

Plan for tilpasning av 
driften 

Kommunedirektørens uttrykte i 
budsjettforslag for 2023 bekymring 
for ubalanse i driften; «En del av 
investeringene vil først påvirke 
kommunens driftsbudsjett de tre 
siste årene i planperioden, men også 
i neste økonomiplanperiode. Det er 
imidlertid nødvendig allerede nå å 
starte arbeidet med å gjøre 
tilpasninger i driften for å møte økte 
rente-, avdrags- og driftsutgifter. Det 
er utarbeidet et grunnlag for et 
videre arbeid med mål om å redusere 
årlige driftsutgifter. Arbeidet vil 
fortsette i 2023 og vil involvere 
kommunestyret, ledere, ansattes 
representanter og innbyggere for å 
finne de riktige tiltakene for en 
bærekraftig utvikling.»  

Kommunestyret ber 
kommunedirektøren følge dette opp 
i 2024. Det skal ikke legges inn 
budsjettvirkning av våre forslag om 
anbefalt TBU eller disponering av 
inntekter fra vindkraft, havbruk, 
grunnrenteskatt etc. verken for 2024 
eller for de andre årene i 
økonomiplanperioden.  

Budsjettvedtakene forutsettes 
drøftet i gjennomgang av drift som 
skal skje i 2024. TBUs anbefaling skal 
ligge som målsetning om å gjelde fra 
og med 2025. 

 Det vises til rapportering i kommunens årsmelding. 
Det er ikke lagt frem tilfredsstillende langsiktige 
utviklings- og effektiviseringstiltak. Fraværet av dette 
innebærer at forutsetningene for å nå målene 
innenfor vedtatt drift ikke er til stede.  

 

Stadfestelse av vedtak i 
Økonomiplanen for 
2024-2027 

Alle vedtakene i budsjett- og 
økonomiplanen for 2024-2027 
vedtatt i kommunestyret 
14.desember 2023 gjelder fortsatt. 
Vedtakene forutsettes fulgt opp hvis 
ikke senere politiske vedtak endrer 
eller opphever de enkelte vedtakene. 

 

Ferdig Kommunedirektøren forholder seg til gjeldende 
politiske vedtak.  
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Oppvekst 
 
Status økonomi i rammeområdet 

Beløp i 1000 
        
Fagområde Regnskap 

hiå. i fjor 
2025 

Rev. bud. 
hiå. 2026 

Regnskap 
hiå. 2026 

Avvik hiå. Rev. bud. 
2026 

Forbruks 
% 

Bud.endr. 

121-Utdanning 70 771 69 068 70 033 -965 173 558 40,4 % 0 
123-Barnehage 58 791 60 277 59 490 787 123 145 48,3 % 0 
124-Barnevern 18 396 18 582 18 587 -5 37 163 50,0 % 0 
132-NAV 5 991 -6 039 348 -6 387 -12 956 -2,7 % 13 619 
134-Vesterålen barnevern -21 713 -15 459 -20 023 4 563 0 0,0 % 0 
Sum 132 236 126 428 128 435 -2 007 320 911 40,0 % 13 619 
 

Kommentar til status økonomi 

I forkant av oppstart for rapportering per april måned har det vært tekniske problemer med visma 
regnskapssystem. Dette har ført til treghet og etterslep i regnskapsintegrasjonen til 
rapporteringsverktøyet Framsikt, slik at alt ikke var kommet med når tallene ble låst for rapportering. 
Dette fikk hovedsakelig betydning i sektor oppvekst, hvor det var større avvik. Av tabelloversikten 
overfor fremgår det at sektor oppvekst per april har et merforbuk på 2 MNOK, mens det reelle 
merforbruket er 8,75 MNOK. 

Merforbruket skyldes i hovedsak høy aktivitet i økonomisk sosialhjelp hos NAV med 4,7 MNOK. Det er 
stor usikkerhet i forhold til presisjon i budsjetteringen for 2026 for sosialhjelp. Avvik mot budsjett er 
likevel av en vesentlig størrelse, og det legges i forbindelse med rapporteringen til grunn forslag om 
budsjettregulering for bidrag til boutgifter og livsopphold. Integreringstjenesten melder også om større 
avvik mot budsjett, da sen bosetting i 2025 har medført at 4,36 MNOK ble tilbakeført til 2025.  

Øvrige enheter i sektor oppvekst har mindre avvik. En vil så langt det lar seg gjøre foreta interne 
budsjettreguleringer innad i egen sektor for å redusere avvik, slik at man kan gå i balanse per 
31.12.2026. Det er usikkert om sektoren vil klare å ta inn 1 % ekstra kutt på budsjettramma med 3,172 
MNOK da budsjettet er svært stramt for inneværende år. 

Utdanning 
Per 30. april har enhet utdanning et samlet merforbruk på 1 MNOK. Det er tidvis høyt sykefravær ved 
skolene, som igjen medfører økte sykelønnsrefusjoner. Forskuttering av lønn i kombinasjon med å søke 
refusjon etter endt fravær fører til etterslep på sykelønnsinntektene. Utdanning har per 
rapporteringstidspunkt ikke mottatt sykelønnsrefusjon for april måned, som anslås å utgjøre ca. 1 
MNOK. UDIR utbetaler tilskudd i mai måned, slik at det ventes tilskudd på ca. 0,6 MNOK for 
videreutdanning av lærere.  

I forbindelse med budsjettarbeidet la kommunalsjef oppvekst inn et nedtrekk på 4,25 MNOK i oppvekst 
sin budsjettramme for utdanning. I hovedsak gjelder nedtrekket lønnsutgifter på skole som følge av 
forventede demografiendringer.  

Utover kommunalsjefens rammenedtrekk, ble det vedtatt i kommunestyret et ekstra rammenedtrekk 
for 2026 på ca. 1 %, som for oppvekst utgjør 3,172 MNOK. Dette nedtrekket er foreløpig underlagt 
administrasjon utdanning, da det ikke har latt seg gjøre å fordele dette ut på enhetene på nåværende 
tidspunkt. En vil komme nærmere tilbake til fordeling av nedtrekket ved høstens tertialrapportering.  
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Holmstad skole 
Per 30. april har Holmstad skole et merforbruk på 0,42 MNOK. Skolen har hatt langtidssykemelding hvor 
det har vært behov for å dekke enkeltfag i ansattes fravær. Det har derfor vært engasjert en lærer på 
korttidsengasjement til og med april måned. Langtidsfravær er nå over, og skolen har et mål om å 
redusere merforbruket nå som korttidsengasjementet er avsluttet.  

Maurnes skole 
Maurnes skole har et merforbruk på 0,7 MNOK per april. Avvik skyldes sykefravær, innleide vikarer uten 
refusjon, samt fagarbeider ansatt på engasjement i skole og SFO.  

Lamarka skole 
Per 30.04 har Lamarka skole et merforbruk på 0,84 MNOK. Merforbruket utgjør i hovedsak 
lønnsutgifter, hvor vedtatte ressurser gitt for skoleåret 25-26 ikke er regulert inn i 2026 budsjettet, samt 
manglende sykelønnsrefusjoner på ca. 0,1 MNOK. Det ventes at noe av merforbruket på lønn vil 
reduseres til høsten da enkeltelever med vedtak går videre over til ungdomsskolen, og en ansatt vil følge 
med dem videre.  

Sigerfjord skole 
Sigerfjord skole har et merforbruk på 0,26 MNOK per april. Merforbruket skyldes langtidsfravær og 
behov for bruk av vikarer, samt at skolen ikke har mottatt sykelønnsrefusjoner for april måned.  

Sortland barneskole 
Per april har Sortland barneskole et mindre avvik med samlet merforbruk på 28 TNOK. Det er 
periodevist høyt sykefravær ved skolen, og etterslep på sykelønnsrefusjoner med ca. 0,3 MNOK for april. 
Skolen driftes for øvrig godt og utgiftene holdes nede. Per april er det mindreforbruk i øvrige 
driftsutgifter med 0,2 MNOK.  Dette skyldes sparing til kommende utgifter i forbindelse med oppstart av 
nytt skoleår. Skolen har en merinntekt på 1 MNOK for ikke budsjetterte T2 midler fra IMDI.  

Strand skole 
Strand skole har per april et mindreforbruk på 0,56 MNOK. Dette skyldes at skolen for tiden har en 
vakant stilling, samt flere langtidssykemeldinger. I tillegg mangler det ca. 0,1 MNOK i 
sykelønnsrefusjoner for april. Det er mindreforbruk på utgifter med 0,2 MNOK per 30. april fordi at 
skolen avventer en del innkjøp til oppstart av nytt skoleår.  

Sortland Ungdomsskole 
Enheten har et merforbruk pr. april er 0,5 MNOK. Sykelønnsrefusjon for april mangler på 
rapporteringstidspunktet med 0,3 MNOK, samt at utdanningstilskudd fra Udir per 30. april på 0,12 
MNOK kommer til utbetaling i mai. Alternativ arena har ikke budsjett og medfører et merforbruk på 0,1 
MNOK. 

En elev som har oppstart ved Sortland ungdomsskole 1. august har særskilt behov i henhold til vedtak. 
Helse og omsorg har fattet vedtak om tilsyn før og etter skolestart. Dette vil føre til økt ressursbruk.  

Voksenopplæringa 
Pr. 30.04.2026 har Sortland voksenopplæring et totalt mindreforbruk på 0,12 MNOK. Det mangler 
sykelønnsrefusjon for april på 40 TNOK, samt at det har vært økt vikarbruk på grunn av økt 
korttidsfravær som ikke gir refusjon. Mindreforbruket i utgifter på 0,2 MNOK vil i løpet av 2. halvår bli 
benyttet til undervisningsmateriell til nye elever ved skolestart. 

 
Barnehage 
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Enhet barnehage har et samlet mindreforbruk på 0,78 MNOK per 30. april 2026.  

Alle barnehager har fått tildelt tilskudd for toppet bemanning ut fra barnetall. Barnehager med 
minoritetsspråklige barn har fått tilskudd for språkopplæring. Det er stramt budsjett og slitasjen på 
ansatte er stor, noe som gjenspeiler seg i høyt sykefravær. 

Adm. og fellesutgifter barnehage 
Per 30.04 har enheten et merforbruk på 0,36 MNOK. Tilskudd til private barnehager har et merforbruk 
på 2,32 MNOK på grunn av flere barn i private barnehager enn da opprinnelig budsjett ble lagt. Det er 
ikke kommet inn tilskudd for lærlinger for 1. halvår noe som medfører merforbruk på lærlingene med 
0,2 MNOK. Det er mindreforbruk på fellesutgifter barnehage og spesialpedagogisk støtte med 2,1 MNOK 
da refusjonskrav for gjestebarn i andre kommuner forventes inn i mai/juni. 

Vestmarka barnehage 
Vestmarka barnehage har per 30.04 et mindreforbruk på 1,1 MNOK. Dette skyldes tilskudd fra IMDI for 
flyktningbarn som har særskilt behov, samt at sykefraværet er høyt, noe som har ført økte inntekter for 
sykelønnsrefusjon.  

Lykkentreff barnehage 
Enheten har per 30.04 et mindreforbruk på 0,46 MNOK. En stilling i barnehagen er vakant, og 
lønnsutgiftene har derfor vært lavere enn budsjettert. Dette forventes å jevne seg ut gjennom 
barnehageåret da barnehagen får inn et barn med vedtak. I tillegg har barnehagen mottatt tilskudd på 
toppet bemanning og tilskudd for minoritetsspråklige barn. 

Strand barnehage 
Enheten har per 30.04 et mindreforbruk på 44 TNOK. Barnehagen mangler sykelønnsrefusjon for april, 
samt lønnstilskudd for lærling. Det er normal drift de fire første månedene i 2026. 

Sigerfjord barnehage 
Sigerfjord barnehage har per 30.04 et lite merforbruk på 6 TNOK. En midlertidig ansatt har hatt krav på 
fast stilling, som har medført et merforbruk på lønn med 0,1 MNOK. Det mangler sykelønnsrefusjon og 
refusjon lønn på foreldrepermisjon for april på 85 TNOK. Gamle PCer byttes ut da det ikke gikk å 
oppdatere dem lenger, som utgjør en merutgift på 30 TNOK.  

Eidsfjord barnehage 
Enheten har per 30.04 et mindreforbruk på 71 TNOK. Det har vært normal drift i barnehagen, 
mindreforbruk tilskrives variasjoner i barnetall i 1. tertial. 

Jennestad barnehage 
Jennestad barnehage har per 30.04 et merforbruk på 0,15 MNOK. Dette skyldes at det mangler tilskudd 
for vikarlønn når ansatt er i studier, samt at det ikke er langtidssykemeldte i barnehagen og budsjettert 
sykelønnsrefusjon på 0,1 ikke er reell for de første 4 månedene i året. 

Holmvannet barnehage 
Enheten har per 30.04 et merforbruk på 0,38 MNOK. På grunn av høyt sykefravær er det er merforbruk 
på lønn, samt sosiale utgifter, med 0,46 MNOK.  

Holmvannet barnehage har lyst ut stillinger, både som pedagogiske leder og pedagogisk medarbeider. 
Når stillingene er besatt vil barnehagen mest sannsynlig få en mer stabil personalsituasjon og dermed 
redusert bruk av vikarer fra nytt barnehageår. Langtidsfravær på enheten medfører høy refusjon på 
sykelønn, hvor det per rapporteringstidspunkt mangler sykelønnsrefusjon for april med ca. 0,14 MNOK.  
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NAV 
Stab 
NAV stab har et mindreforbruk på 0,79 MNOK per 30. april. Utgifter til husleie og refusjonskrav fra NAV 
stat på lønn til leder mangler ved rapporteringstidspunktet. I tillegg er det ikke utlyst tildeling av 
boligtilskudd enda, det forventes at budsjettet på 0,7 MNOK vil være brukt ved årets slutt. 

Individoppfølging 
Økonomisk sosialhjelp har per 30. april et merforbruk på 4,76 MNOK. Det er i hovedsak merforbruk på 
bidrag til boutgifter med 1,79 MNOK, bidrag til livsopphold på 2,22 MNOK, og bidrag til øvrige formål på 
0,22 MNOK. 

Kvalifiseringsprogrammet har på grunn av sykefravær hatt lavere aktivitet de første fire månedene i året 
enn normalt. Mindreforbruket er 0,57 MNOK per april. Det forventes balanse per 31.12.2026. 

Bedriftsoppfølging 
Normal drift, mindreforbruk på 48 TNOK per april. 

Integreringstjenesten 
Per 30. april har integreringstjenesten et merforbruk på 5,22 MNOK. På grunn av bosetting sent i 2025 
ble 4,368 MNOK tilbakeført til 2025 fra første kvartals utbetaling fra IMDI. Det er økt forbruk i utgifter til 
ventestønad med 0,5 MNOK, som er en konsekvens av forsinket oppstart av ny klasse ved 
voksenopplæringen grunnet ressursutfordringer. Ny klasse starter opp i august. Prognosen per 
31.12.2026 for Integreringstjenesten på inntektssiden er svært usikker. Det er mange variabler som er 
usikre tidlig på året, blant annet utflyttinger. I forslag til budsjettjustering tas integreringstilskuddet ned 
med 5,9 MNOK pga. avviket per april mot budsjett. Enheten vil komme tilbake til dette ved høstens 
rapportering når en har større mengde og grunnlagstall å se budsjettet mot og om det er mulig å justere 
inntektene.  

Vesterålen barnevern 
Samlet sett har barnevernstjenesten per 30.04.2026 et merforbruk på 0,45 MNOK. Det er økte utgifter 
til reise, opphold, kostgodtgjøring og leasing av bil, i forbindelse med oppfølging av barn som er plassert 
ut av hjemmet. Opplæring av ansatte har et merforbruk på 0,3 MNOK. En del av utgiftene er søkt 
refundert fra Statsforvalter og OU-fond. Mindreinntekter hittil i år, hovedsakelig knyttes dette til 
refusjoner fra barneverns- og helsenemnda som ikke er refundert enda. 

Driften for tiltak i hjemmet er i henhold til budsjett, mens tiltak utenfor hjemmet, viser et merforbruk på 
0,12 MNOK for Sortland kommune per april.  

Utfordringsbildet i barnevernet preges av ulike momenter. Det er flere nyansatte i barnevernet uten 
barnevernfaglig bakgrunn, som krever tett oppfølging og som ikke kan ha fullstendig saksliste. 
Barnevernet har flere arbeidskrevende saker med alvorlig bekymring, som kan ende med at barn må 
flytte ut av hjemmet. I tillegg er det mye reisevirksomhet i arbeidet. Det er videre komplisert samarbeid 
med en del fosterhjem, med stort fokus på økonomi.  
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Sykefravær 

Sykefravær  Fravær 
korttid 

Fravær 
langtid 

Samlet 
fravær 

Årlig sykefravær 2022 2,98 % 8,34 % 11,32 % 
Årlig sykefravær 2023 2,32 % 6,84 % 9,16 % 
Årlig sykefravær 2024 2,22 % 7,80 % 10,02 % 
Årlig sykefravær 2025 2,46 % 6,75 % 9,20 % 
Årlig sykefravær 2026 2,56 % 7,69 % 10,25 % 
Sykefravær 1. kvartal 2025 3,64 % 7,92 % 11,57 % 
Sykefravær 1. kvartal 2026 2,56 % 7,69 % 10,25 % 
 
Status sykefravær og HMS 

Sykefraværet innen utdanning har hatt en positiv reduksjon sammenlignet med 1. kvartal i fjor. Dette er 
den største sektoren i oppvekst. En slik nedgang vil kunne oppleves positivt for de ansatte i skolene, og 
det skaper større stabilitet i hverdagen. For barnehagesektoren er det motsatt. Her er en økning som 
oppleves utfordrende for ansatte og ledelse. Det er utfordrende å få tak i vikarer. Dette spesielt for de 
mindre barnehagene i distriktene. 

For NAV og Vesterålen barnevern er det en betydelig negativ utvikling. For barnevernet er oppgangen 
stor, men er totalt sett ikke veldig høyt sykefravær. Til tross for dette kan sykefraværet utfordre 
muligheten for å hindre avvik knyttet til tidskrav i saksbehandlingen. For NAV er utviklingen mere 
bekymringsfull. Når fraværet er på opp mot 15 % vil det påvirke det daglige arbeidet og utfordre 
tjenesteproduksjon. 

Forslag til budsjettjusteringer ekskl. bruk av/avsetning til fond 

 
Beløp i 1000 
Budsjettjustering 2026 
Redusert forventet integreringstilskudd for 2026. 5 919 
Økt budsjettbehov NAV - individoppfølging 7 700 
Sum 13 619 
 

Redusert forventet integreringstilskudd for 2026. 
Forventet integreringstilskudd for 2026 er redusert pga. periodisering og tilbakeflytting av flyktninger 
som reduserer utbetalingen fra IMDI. 

Økt budsjettbehov NAV - individoppfølging 
Per 1. tertial fremgår det av regnskapstallene at budsjettet for bidrag til boutgifter og livsopphold er for 
lavt. Avvikene er vesentlige og vil ikke kunne løse seg innad i sektor oppvekst sin budsjettramme. Som 
følge av dette fremlegges forslag om budsjettregulering.  
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Status politiske vedtak 

Verbalvedtak 

"-" vises der det ikke er registrert data 
Oppdrag Beskrivelse Status Beskrivelse status 
Fra utenforskap til 
felleskap 

Tallene for 2023 viser at i Sortland 
Kommune er det 23,3 % av 
befolkninga mellom 20-66 år 
definert å være kategorien 
utenforskap, noe som betyr at man 
ikke er i jobb eller under utdanning. 
Dette er en stor menneskelig og 
økonomisk kostnad, ikke bare for 
den enkelte, men også for oss som 
samfunn. Å redusere utenforskapet 
må være ett av våre absolutte 
hovedmål framover. 
Administrasjonen bes om å 
fremlegge en redegjørelse for 
årsaker og beskrivelse av tiltak som 
gjøres i dag. Det bes videre om en 
vurdering av forbedringer av 
gjeldende tiltak og mulige forslag til 
nye tiltak. Det vurderes særskilt 
hvordan de ulike tiltakene er 
samordnet, spesielt opp mot 
oppfølgingen av hvert enkelt 
individ.Økning i antall ansettelser av 
personer med funksjonsnedsettelse 
og utenforskap;• Sortland kommune 
skal ha som målsetning å inkludere 
flere. Kommunen skal ha en positiv 
utvikling i antall ansettelser av 
personer med funksjonsnedsettelse 
og/eller fravær fra arbeid, utdanning 
eller opplæring i sin virksomhet. • 
Sortland kommune skal i samarbeid 
med NAV og vekstbedriftene øke sin 
andel av tiltaksdeltakere på 
midlertidig lønnstilskudd og 
arbeidsmarkedstiltak.   

 

Iht. plan Tiltakene er under gjennomføring. 

Sortland kommune har i 2025 fulgt opp bestillingen 
gjennom et aktivt og bredt samarbeid med NAV og 
tiltaksbedrifter. Flere kommunale avdelinger har tatt 
imot personer i ulike arbeidsrettede tiltak, med 
hovedvekt på kvalifisering gjennom arbeidstrening og 
språktrening.  

Status for arbeidet (2025): 

• 22 avdelinger har hatt personer på tiltak 
• Totalt 44 personer i tiltak i regi av 

NAV/tiltaksbedrift 
• Hovedtyper tiltak: arbeidstrening og 

språktrening 
• Mer målrettede virkemidler:  

o Midlertidig lønnstilskudd: 4 (økt 
til 6 i etterkant) 

o Mentortilskudd: 2 

Aktive tiltak per oktober 2025: 

• Midlertidige lønnstilskudd: 4–6 
• Mentor: 2 
• Arbeidstrening: 14 
• Språktrening: 3 
• VTO (varig tilrettelagt arbeid i ordinær 

bedrift): 3 

Tallene viser økt aktivitet og bred involvering av 
kommunale avdelinger i inkluderingsarbeidet 

1. Status 2026 

Sortland kommune har i 2026 til enhver tid aktive 
tiltak i samarbeid med NAV. Samtidig er det 
identifisert et behov for en mer systematisk 
kvalifisering til arbeid og utdanning for å redusere 
utenforskap. Dette forutsetter: 

• Tett samarbeid mellom HR, 
arbeidsplassene og NAV 

• Klarere roller og rutiner for mentor, 
veileder og opplæringsløp 

• Bedre forberedelse og forankring i 
avdelingene 

For å imøtekomme dette behovet er det ønskelig å 
etablere en pilot som kan rigge samhandling, rutiner 
og arbeidsmetodikk. 

2. Pilotprosjekt – «Fra utenforskap til fellesskap» 

• Søknad sendt: 20.03.2026  
• Innvilget: mai 2026 
• Tilskudd: Helsedirektoratet 
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Oppdrag Beskrivelse Status Beskrivelse status 
• Målgruppe: Personer i utenforskap, 18–30 

år 
• Formål: Rekruttere og kvalifisere ungdom i 

utenforskap til arbeid i helse- og 
omsorgssektoren 

• Metodikk: Supported Employment (SE) 
• Samarbeid: NAV, HR og Helse- og 

omsorgssektoren 
• Omfang: 5–10 deltakere per år 

Bruk av midler: 

• Frikjøp av jobbspesialister 
• Frikjøp av fadder/mentor for tettere og mer 

strukturert oppfølging 

Søknadsfrist var 30.04.2026.  Sortland kommune er 
en av 23 kommuner i landet som har fått innvilget kr. 
2.5 mill til prosjektet.  

3. Parallelt arbeid og pågående tiltak 

Samarbeid med NAV 

• Tett og løpende samarbeid om tiltak og 
løsninger 

• Utvikling av inkluderende løsninger også for 
egne ansatte 

Lærlingordning og alternative opplæringsløp 

Sortland kommune arbeider med å utvikle full 
opplæring i bedrift (FOB): 

• Fireårig opplæringsløp der hele 
opplæringen (VG1, VG2 og VG3) 
gjennomføres i bedrift 

• Retter seg mot ungdom som ikke er klare 
for tradisjonell skolegang etter 
ungdomsskolen 

• Arbeid pågår for å finne løsning for 
samlingsbasert opplæring i fellesfag 

Dette skjer i samarbeid med: 

• Nordland fylkeskommune 
• Hadsel videregående skole 

4. Ressurssituasjon 

• HR har hatt om lag 30 % redusert 
rådgiverressurs i perioden september 2025 
– juni 2026 

• To omorganiseringer er gjennomført våren 
2026 

Dette har medført at: 

• HR-kapasiteten i hovedsak har vært brukt 
på løpende driftsoppgaver 

• Utviklingsarbeidet har hatt begrenset 
tempo i perioden 
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Oppdrag Beskrivelse Status Beskrivelse status 
5. Videre tiltak og oppfølging 

Framover i 2026: 

Igangsette prosjektplan og pilot så raskt som mulig 

• Videreutvikle alternative lærlingeløp og 
FOB-løsninger 

• Fortsette og styrke samarbeidet med NAV 
• Gjennomføre ny kartlegging av status og 

resultater høsten 2026. 

Fra utenforskap til ungt 
innenforskap 

Sortland kommune ser på 
muligheten for å samarbeide med 
Sortland Arbeidssenter AS  

Unge som ikke er i arbeid eller 
utdanning er et alvorlig 
samfunnsproblem og må tas tak i.  

Det ses på en mulig 
samarbeidsavtale mellom SK NAV og 
Sortland Arbeidssenter AS (SA AS) 
om et prosjekt knyttet til dette. SA 
AS har fasilitetene, kompetansen og 
også kontaktene i arbeidsmarkedet 
som vil kunne gi gode resultater for 
en relativt rimelig innsats for å få 
unge utenfor innenfor. Det 
kommunalt heleide selskapet har 
god kontakt og et samarbeid med 
GAIA Vesterålen og deres arbeid 
med kunnskapsrik digital ungdom 
som er der gjennom tiltaket 
arbeidsforberedende trening (AFT). I 
et trekantsamarbeidet mellom GAIA, 
NAV og Sortland Arbeidssenter 
eksisterer det allerede i dag et svært 
fruktbart samarbeid som gir gode 
resultater. 

Modellen som det vises til her kan 
også benyttes i andre bransjer, 
bransjeorganisasjoner, bedrifter, 
opplæringskontor etc. F.eks. når det 
er mangel på håndverkere som 
rørleggere, kan SA AS finne en 
ungdom som har interesse for dette 
håndverket, og samarbeide med en 
rørleggerbedrift, 
rørleggerorganisasjon og et 
opplæringskontor. Deltakerne kan 
også arbeide med 
arbeidsforberedende trening i SA AS 
interne tjenester som vaskeri, 
jobbfrukt, transport, brukthandel og 
kantine.  

Ved å inngå en samarbeidsavtale så 
kan Sortland kommune støtte 
prosjektet, som jobber for å avskaffe 
og finne varige løsninger for arbeid 
med ungt utenforskap. 

Ikke 
startet 

Ikke startet opp. 
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Oppdrag Beskrivelse Status Beskrivelse status 
Samarbeidspartnere kan være 
Ungdomsskolen, Videregående 
skoler, Opplæringskontor, PPD-
tjenesten og NAV Sortland. Et slikt 
prosjektet vil utgjøre ca. 1.200.000 
kr. i året.  

Eventuelt avtale dekkes over 
rammen til NAV Sortland. Det 
rapporteres tilbake til 
formannskapet på utviklingen i 
saken.  

Handlingsplan 
utenforskap 

Det skal lages en handlingsplan for å 
redusere utenforskap - hele veien fra 
barnehage til høyere utdanning. 

 

Iht. plan Tiltaket sees i sammenheng med Sortland kommunes 
Planstrategi, og tas med i utviklingen av 
Kommunedelplan Oppvekst. Planprogrammet er 
vedtatt våren 2026. 

Hardbrukshus Kommunedirektøren bes om å 
undersøke om 
finansieringsmuligheter (bl.a. 
Husbank) samt om private 
omsorgsaktører kan levere denne 
tjenesten. 

Forsinket Det er en dialog med Sortland boligstiftelse, for å se 
på muligheter for etablering av hardhus gjennom 
stiftelsens boligportefolie. 

 

Plan for sektorene 
innenfor NAV og 
Barnevern 

Det fremmes til politisk behandling 
plan for styring av alle sektorene 
innenfor NAV og barnevern. 

 

Ikke 
startet 

Tiltaket sees i sammenheng med Sortland kommunes 
utvikling av virksomhetsstyring i organisasjon. 
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Helse og omsorg 
 
Status økonomi i rammeområdet 

Beløp i 1000 
        
Fagområde Regnskap 

hiå. i fjor 
2025 

Rev. bud. 
hiå. 2026 

Regnskap 
hiå. 2026 

Avvik hiå. Rev. bud. 
2026 

Forbruks 
% 

Bud.endr. 

130-Stab Helse og omsorg 2 450 1 043 2 217 -1 174 2 873 77,2 % 1 000 
135-Utviklingsavdeling 1 419 1 701 997 704 4 597 21,7 % 0 
151-Fellesfunksjoner 3 622 2 910 2 834 76 9 615 29,5 % 0 
153-Helsestasjon 5 232 5 899 5 733 167 15 933 36,0 % 0 
154-Hjemmetjenesten 21 662 21 196 21 417 -221 60 826 35,2 % 0 
155-Institusjon 35 291 44 627 42 784 1 843 123 716 34,6 % 1 500 
156-Legetjenesten 17 876 18 934 19 743 -809 51 330 38,5 % 0 
157-Miljøtjenesten 24 237 24 268 26 562 -2 293 72 091 36,8 % 1 100 
158-Sortlandshjelpa 6 643 7 194 7 171 23 18 857 38,0 % 0 
159-Tjenestekontoret 5 161 3 605 3 343 262 9 951 33,6 % 0 
Sum 123 591 131 379 132 801 -1 422 369 789 35,9 % 3 600 
 
 

Kommentar til status økonomi 

Sektor helse og omsorg har per 30. april et samlet merforbruk på 1,422 MNOK mot periodisert budsjett. 
I det videre vil en nærmere kommentere enhet per avvik, med bakgrunn i tabellen overfor som viser 
driftstall per enhet i sektoren. 

Stab helse og omsorg 
Stab helse og omsorg viser et merforbruk på 1,17 MNOK. Merforbruket kan i sin helhet forklares av 
sparetiltak i form av nedtrekk i sektor helse og omsorg sin budsjettramme på til sammen 3,674 MNOK i 
2026 som plassert på denne enheten.  

Utviklingsavdeling 
Utviklingsavdelingen har et mindreforbruk på 704 TNOK per april måned. Denne enheten vil avvikles 
som en del av pågående omorganisering, og mindreforbruket vil bli overført til enhet stab hvor 
innsparingstiltaket i budsjettrammen er plassert.  

Fellesfunksjoner 
Det er et mindreforbruk på 76 TNOK per april måned. Dette skyldes hovedsakelig merinntekter i form av 
refusjoner, samt lavere lønnsutgifter til lærlingelønn og avtalefestede tillegg enn budsjettert.  

Helsestasjon 
Helsestasjon har et mindreforbruk på 167 TNOK per april måned. Årsaken til dette er lavere 
fastlønnsutgifter knyttet til ubesatt jordmorstilling, som dekker inn kjøp av private jordmortjenester og 
gir en samlet besparelse.  

Hjemmetjenesten 
Enheten har et samlet merforbruk på 221 TNOK per april. Det er mindreforbruk på lønn med 0,5 MNOK 
som i stor grad skyldes mindre bruk av ekstrahjelp og redusert overtidsbruk hittil i året. Videre er det 
merforbruk i øvrige driftsutgifter med 690 TNOK grunnet økte utgifter for drift av biler, velferdsteknologi 
og husleie.  
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Institusjon 
Institusjon har mindreforbruk på 1,84 MNOK per april, som i stor grad utgjør lavere lønnsutgifter 
grunnet ubesatte stillinger, kortere vakter og redusert innleie ved fravær. Ved behov for innleie, er det i 
stor grad benyttet rimeligere arbeidskraft som assistenter og pensjonister. I øvrige driftsutgifter er det 
mindreforbruk på 283 TNOK, hvor besparelsen i hovedsak gjelder reduserte utgifter til utskrivningsklare 
pasienter som blir liggende på sykehus (overliggere).  

Legetjenesten 
Legetjenesten har et merforbruk på 809 TNOK. Dette knyttes hovedsakelig til manglende inntekter i 
form av refusjoner fra HELFO, og egenbetalinger. Det har også vært økte utgifter knyttet til sikkerhet 
ved legetjenestens lokaler.  

Miljøtjenesten 
Enheten har merforbruk per april på 2,29 MNOK mot periodisert budsjett. Dette er i hovedsak teknisk og 
knyttet til ikke mottatte statlige tilskudd og manglende periodisering.  

Sortlandshjelpa  
Avvik på 23 TNOK per april måned, tilnærmet budsjettbalanse. 

Det er merutgifter i øvrige driftsutgifter, hovedsakelig til drift av eldre bilpark, økte lisensutgifter, samt 
leie av lokaler. Dette kompenseres likevel av økte refusjoner fra helseforetak og fra andre/private som 
gjør at enheten kommer ut med samlet mindreforbruk. 

Tjenestekontoret 
Enheten har mindreforbruk på 262 TNOK per april som skyldes vakanse i stillinger og derav lavere 
lønnsutgifter. Dette forventes å jevne seg ut gjennom budsjettåret.  

Oppsummering 
Sektoren preges av en sammensatt økonomisk situasjon. Mens det er god kontroll på personalkostnader 
i tjenesteleddene, belastes sektoren av sentrale sparetiltak og tekniske etterslep på inntektssiden. Flere 
enheter viser en underliggende positiv drift, men noe manglende periodisering av refusjoner og tilskudd 
gir et foreløpig skjevt bilde av det totale resultatet. 

Sektoren arbeider målrettet med tiltak for å realisere det vedtatte innsparingskravet på 3,674 MNOK. 
Effektuering av vakante stillinger og nedjustering av stillingshjemler er blant de sentrale tiltakene som 
nå vurderes. En oversikt over konkrete tiltak og deres effekt vil bli presentert i neste tertialrapportering. 

Mye av det rapporterte merforbruket i sektoren skyldes tidsforskyvninger i inntektsføring. Ved 
normalisering av refusjonskrav fra HELFO og staten, samt fullføring av budsjettmessige 
omstruktureringer, forventes sektorens samlede resultat å forbedres betydelig mot neste 
rapporteringsperiode. 

Det er fra sektor helse og omsorg lagt til grunn tre tiltak med behov for budsjettregulering, disse er på til 
sammen 3,6 MNOK, og gjelder følgende: 

1. Innkjøp av matvarer til felleskjøkken 1,5 MNOK: Vedvarende økte matvarepriser har gjort det 
slik at budsjettet ikke holder slik det er.  

2. Budsjett ferievikarer 1,1 MNOK: flere avdelinger mangler budsjett for ferievikarer. Det er 
nødvendig å benytte ferievikarer i ferieavvikling for å sikre forsvarlig drift og opprettholde 
lovpålagte tjenester.  
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3. IT-utstyr 1 MNOK: det er behov for budsjettmidler til innkjøp av nytt IT-utstyr da mye er 
gammelt og må skiftes ut for å sikre stabil og sikker drift.  

Sykefravær 

Sykefravær  Fravær 
korttid 

Fravær 
langtid 

Samlet 
fravær 

Årlig sykefravær 2022 2,74 % 8,17 % 10,92 % 
Årlig sykefravær 2023 2,11 % 10,65 % 12,76 % 
Årlig sykefravær 2024 2,10 % 7,96 % 10,06 % 
Årlig sykefravær 2025 1,84 % 8,47 % 10,31 % 
Årlig sykefravær 2026 1,81 % 6,91 % 8,72 % 
Sykefravær 1. kvartal 2025 2,51 % 10,23 % 12,75 % 
Sykefravær 1. kvartal 2026 1,81 % 6,91 % 8,72 % 
 
Status sykefravær og HMS 

Rapportering sykefravær per 31.03. 2026 – Helse og omsorg 

Hovedtrekk og utvikling 
Sykefraværet i sektoren viser en delt trend. Flere avdelinger har oppnådd en betydelig reduksjon 
sammenlignet med fjoråret, spesielt innen Institusjon og Sortlandshjelpa. Samtidig er sektoren preget av 
enkelte langtidssykemeldinger i mindre enheter, noe som gir store utslag på statistikken. En betydelig 
andel av fraværet knytter seg til svangerskap og kroniske lidelser. 

Enhetsvis status: 
• Institusjon: Viser en meget positiv utvikling med stor reduksjon i flere avdelinger. Eksempelvis 

har en avdeling redusert fraværet fra 32,25 % i fjor til 5,2 % i år. Ledelsen har hatt særskilt fokus 
på oppfølging gjennom kurset «Den vanskelige samtalen». Det er likevel en økning på noen 
avdelinger grunnet langtidssykefravær. 

• Hjemmetjenesten: Opplever en økning i fraværet, primært knyttet til langtidsfravær i store 
stillinger og svangerskap. Det jobbes systematisk med programmet «HelseIarbeid», og ledere 
har tett oppfølging med fokus på restevne og tilrettelegging. 

• Miljøtjenesten: Har en positiv nedgang i både korttids- og langtidsfravær. Til tross for 
nedgangen, rapporteres det om utfordringer med tilrettelegging grunnet underbemanning over 
tid, samt tilfeller der ansatte oppgir manglende restarbeidsevne. 

• Legetjenesten: Det er store lokale forskjeller i sykefraværet. I enkelte arbeidsmiljøer kan 
utfordrende fysiske forhold bidra til et dårligere arbeidsplassmiljø og høyere fravær, mens andre 
enheter har lavt sykefravær i moderne og godt tilrettelagte lokaler. 

• Helsestasjonen: Fraværet forventes å ligge på samme nivå frem til august. 
• Stab, Sortlandshjelpa og Tjenestekontoret: Viser god stabilitet. Sortlandshjelpa har redusert 

fraværet markant fra 16 % i fjor til 4,9 % i år, etter at flere ansatte er tilbake i jobb eller over på 
andre ordninger. 
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Forslag til budsjettjusteringer ekskl. bruk av/avsetning til fond 

Beløp i 1000 
Budsjettjustering 2026 
Ferievikarer 1 100 
Innkjøp matvarer felleskjøkken  1 500 
Utskifting IT-utstyr 1 000 
Sum 3 600 
 

Ferievikarer 
Flere avdelinger mangler egne budsjettposter for bruk av ferievikarer. For å sikre forsvarlig drift og 
opprettholde lovpålagte tjenester i ferieperioder er det behov for å tilføre midler til dette formålet. 

Innkjøp matvarer felleskjøkken  
Det er behov for å øke budsjettet til innkjøp av matvarer til felleskjøkkenet. Prisøkningen på matvarer 
har vært betydelig høyere enn lagt til grunn i gjeldende budsjett, og dagens ramme er ikke tilstrekkelig 
til å dekke nødvendige utgifter 

Utskifting IT-utstyr 
Deler av kommunens IT-utstyr har nådd slutten av sin levetid og må skiftes ut for å sikre stabil og sikker 
drift. De siste årene har det vært betydelig prisstigning på IT-utstyr, noe som gjør at dagens 
budsjettrammer ikke er tilstrekkelige. Det er derfor behov for økte midler til nødvendig fornyelse. 

Status politiske vedtak 

Verbalvedtak 

"-" vises der det ikke er registrert data 
Oppdrag Beskrivelse Status Beskrivelse status 
Opprettelse av 6-7 
avlastningsplasser i 
Lamarktunet 

For å avlaste pårørende til hjemmeboende med 
demensomsorg er det behov for å øke tilbudet om flere 
avlastningsplasser. Tiltaket vil gjøre at man utsetter 
behov for langtidsplass. det foreslås å utnytte 
tilgjengelige lokaler i Lamarktunet hvor 
hjemmetjenesten har lokaler i dag. Bygget trenger lett 
oppgradering/ombygging. Ved å utnytte Lamarktunet vil 
man utsette behov for byggetrinn 2 og 3 i nytt 
sykehjem, samt unngå leieutgifter i annet bygg. En vil i 
stor grad legge til rette for å ivareta utskrivningsklare 
pasienter i egen kommune. 

Iht. 
plan 

Prosessen er i gang, ombygging starter 
ila sommeren. 

 

Psykiatri Det legges frem en plan for rus og psykiatritjenesten. 
Det utredes mulighet for det finnes et sted for 
overnatting/kortvarige opphold.  

 Kommunen melder sin interesse og søker på mulige 
piloter for samhandling mellom spesialist og 
kommunehelsetjeneste innenfor Helse Nord 
RHF/Nordlandssykehuset eller andre statlige aktører. 
Det er bedre å bygge barn enn reparere voksne 

 Psykisk helsestasjon for barn og unge Det utredes at 
barn og ungdom også får et psykiatritilbud. Det er ikke 
tilfredsstillende at barn og unge ikke har et 
psykolog/psykiatritilbud som gjør at de kan bli friske 
eller få hjelp i kommunen – før de blir så syke at de må 
henvises til sykehuset/BUP. Det finnes flere gode 
eksempler på hvordan kommuner har bygget opp slike 

Ferdig Midlertidig overnatting ses på i 
forbindelse med boligsosialt 
arbeid/plan. Psykisk helsetilbud for 
barn og unge ble opprettet i 2024: 
Sortlandshjelpa UNG. Det pågår ei 
utredning i Vesterålen hvor man ser på 
samarbeidsmodell mellom primær- og 
spesialisthelsetjenesten -Fact ung. 
Utredningen fortsetter i 2026. 
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Oppdrag Beskrivelse Status Beskrivelse status 
tilbud og det vises til Stjørdal kommune som gjør det 
slik; https://www.stjordal.kommune.no/tjenester/helse-
omsorg-og-sosiale-tjenester/helsetjenester/psykisk-
helse/psykisk-helse-for-barn-og-unge/ 

Det skal også søkes på følgende pilot innenfor barne- og 
ungdomspsykiatri;  

• Pilot på ungdomspsykiatri (Utrede og pilotere 
integrert ungdomstjeneste på ett nivå for 
unge med psykiske lidelser og/eller 
rusmiddelproblemer, og som inkluderer 
samarbeid med barnevern og Arbeids- og 
velferdsetaten 

• Meld. St. 23 (2022–2023) - regjeringen.no 

Unge med 
funksjonsnedsettelse 

Kommunestyret ber om sak med status for 

• For hvordan Sortland kommune /følger opp 
likeverdsreformen for unge 
med funksjonsnedsettelse 

• Hvilke støttegrupper kommunen har og at det 
tas initiativ til å opprette en støttegruppe for 
barn og unge som har søsken 
med funksjonsnedsettelse 

• Hvilke dagtilbud kommunen har for unge med 
funksjonsnedsettelse 

Bofellesskap med fellesareal er den dominerende 
boformen for funksjonshemmede i Sortland kommune. 
Nasjonalt eier 80 prosent av majoritetsbefolkningen 
bolig samtidig som anslagsvis 10 prosent av personer 
med funksjonshemmede er boligeiere.  

Mangel på boliger og botilbud, noe som fører til at 
mange bor hjemme lenge og derfor ikke kan leve 
selvstendige liv.  I Sortland skal det legges til rette for at 
unge med funksjonsnedsettelse med familie kan få bo 
hjemme.  

For å få flere til å bli boligeiere er det viktig at 
kommunen ser på alternativer som kan bidra til 
dette.  Personer med funksjonsnedsettelse skal 
prioriteres i tildelingen av startlån i kommunen. 

 

Iht. 
plan 

Mulighetstudiet er gjennomført og 
legges frem for politisk behandling 
våren 2026. 

Prosjektet er overført til Sortland 
boligstiftelse iht vedtak i 
Kommunestyret 30. april, PS-018/26 

 

 

  



Månedsrapport April-2026 
 

Side 34 av 70 

Teknisk og Samfunnsutvikling 
 
Status økonomi i rammeområdet 

Beløp i 1000 
        
Fagområde Regnskap 

hiå. i fjor 
2025 

Rev. bud. 
hiå. 2026 

Regnskap 
hiå. 2026 

Avvik hiå. Rev. bud. 
2026 

Forbruks 
% 

Bud.endr. 

140-Adm teknisk og 
samfunnsutvikling 

1 608 1 006 883 123 2 951 29,9 % 0 

141-Teknisk drift eiendom 23 391 20 861 25 780 -4 920 51 336 50,2 % 2 540 
142-Prosjekt og Utvikling 4 570 3 194 3 356 -162 2 809 119,5 % 0 
143-Plan og forvaltning 6 550 4 874 4 745 129 18 052 26,3 % 0 
144-Teknisk drift kommunalteknikk 3 495 -57 -1 150 1 093 13 698 -8,4 % 0 
145-Brann og redning 3 729 3 782 3 582 199 9 549 37,5 % 0 
Sum 43 343 33 658 37 196 -3 538 98 395 37,8 % 2 540 
 

 

Kommentar til status økonomi 

Per 1. tertial har sektor Samfunn et samlet merforbruk på 3,538 MNOK mot periodisert budsjett. 
Budsjett for 2026 ble lagt i henhold til vedtatte rammer i økonomiplan. Forslag til driftsbudsjett for 2026 
var stramt, men ble vurdert gjennomførbart fra Kommunalsjef.  

Kommunestyret vedtok i budsjettmøte 11.12.2025 betydelige endringer i rammene for 2026. Sektorene 
fikk et generelt nedtrekk ut fra størrelse, som for Samfunn utgjorde 2,037 MNOK. Det ble i tillegg 
foretatt et nedtrekk på 0,5 MNOK med en forventning om besparelse på energi i kommunale bygg. 
Samfunn fikk i tillegg et nedtrekk på 5,0 MNOK, med en argumentasjon om «en forventet besparelse ut 
fra en mer profesjonell eiendomsforvaltning, som antatt effekt av tidligere vedtak».  

Sektor Samfunn har pr. 30.04.2026 ikke klart å identifisere hvordan denne besparelsen kan komme til 
uttrykk. Problemstillingen er drøftet i kommunalsjefens ledergruppe, og det er felles enighet om å 
fordele dette nedtrekket på alle enhetene.  

Ledergruppen for Samfunn har hatt flere møter med gjennomgang av årets vedtatte budsjett for å 
forsøke å identifisere områder hvor besparelser kan gjennomføres for å ta inn dette samlede 
nedtrekket. Det har vært en svært vanskelig øvelse, og det er ikke mulig å ta ned et budsjett i denne 
størrelsesorden uten å holde stillinger vakant og/eller si opp ansatte. 

Budsjettmessig nedtrekk er fordelt ut til enhetene ut fra de mulighetsområdene vi har klart å 
identifisere. Tiltak er vakanser/ledighet i stillinger, sykepengerefusjoner, generelle reduksjoner som 
reduserte budsjettposter for inventar og utstyr, lisenser, opplæring og kursing, vedlikehold av 
utstyr/maskiner og bygninger, samt forventet økte inntekter der det er mulig. 
 
Fagerlundtunet hadde oppstart drift medio august 2025. Budsjett for drift av bygget i 2026 er 
mangelfullt, da det kun er tildelt budsjett for lønn til renhold og vaktmestertjenester. Budsjett til øvrige 
faste driftskostnader (strøm, vann, renovasjon og avløpsgebyrer, IKT, forsikring mm) er ikke kommet 
med, og må reguleres inn ved budsjettregulering 2/2026. Anslag regulering T2/2026: 2,5 MNOK.  

Økte husleiekostnader til Kulturfabrikken er ikke regulert inn i årets budsjett. Negativt avvik pr. 
30.04.2026 utgjør 1,817 MNOK, på årsbasis 3,635 MNOK. Må reguleres inn ved budsjettregulering 
2/2026.  
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I sum utgjør disse forholdene et negativt avvik drift ved inngangen til 2026 på 13,6 MNOK.  

Samlet viser sektor Samfunn pr. 30.4.2026 et merforbruk på 3,538 MNOK. Tar en hensyn til et periodisk 
mindreforbruk på avløp på 0,879 MNOK, så er reelt merforbruk på 4,417 MNOK. pr. 
30.04.2026. Framskrives dette avviket uten tiltak kan merforbruk i 2026 nærme seg 13,2 MNOK.  

Forutsatt positivt vedtak i budsjettregulering 2/2026 (Fagerlundtunet 2,5 MNOK, Kulturfabrikken 3,635 
MNOK, samlet 6,135 MNOK) kan negativt avvik i 2026 nærme seg 6,0 MNOK.  

Tiltak er iverksatt, og kommenteres i det videre særskilt per enhet enhet. Budsjett pr, 30.04.2026 er 
periodisert, dvs. at det er hensyntatt periodiske svingninger i inntekter og utgifter. 

Administrasjon teknisk og samfunnsutvikling 
Enheten har 123 TNOK i mindreforbruk per april måned.  

Sektor samfunn har fått et samlet nedtrekk for 2026 på 7,537 MNOK. Dette var i fellesskap i sektorens 
ledergruppe besluttet fordelt på enhetene. For administrasjonens del utgjør nedtrekket 13,16 % som 
tilsvarer 0,992 MNOK.   

Enhetens mindreforbruk per april måned skyldes ledighet i stilling som eiendomsforvalter. Stilling som 
rådgiver økonomi er pr. 01.03.2026 flyttet over til økonomiavdelinga. Forventet balanse ved årets slutt.  

Teknisk drift eiendom 

Per april måned har teknisk drift eiendom 4,920 MNOK i merforbruk mot periodisert budsjett.  

Av et samlet nedtrekk i budsjettet på 7,537 MNOK utgjorde 5,0 MNOK «en forventet besparelse ut fra 
en mer profesjonell eiendomsforvaltning, som antatt effekt av tidligere vedtak». Samfunn har ikke klart 
å identifisere hvordan denne besparelsen kan komme til uttrykk gjennom et nedtrekk på teknisk drift 
eiendom. Beløp er derfor fordelt over alle enhetene etter drøftinger og enighet i kommunalsjef sin 
ledergruppe.  

Av sektorens samlede nedtrekk i budsjettrammen på 7,537 MNOK utgjør teknisk drift eiendom sitt 
nedtrekk 17,23 % som tilsvarer 1,299 MNOK.  

Bygg og eiendomsforvaltning 
Ved bygg og eiendomsforvaltning er det et lite merforbruk på 76 TNOK. Det er merutgifter for lisenser 
med 25 TNOK, samt ikke-budsjetterte utgifter for konsulenttjenester fra PWC. Oppdraget gjelder 
bistand i forbindelse med vedtak fra kommunestyret som gjelder omorganisering av eiendom i AS, for 
nærmere undersøkelser om økonomiske og juridiske vurderinger knyttet til overføring av eiendom til 
AS, samt andre problemstillinger knyttet til organisering, omstilling eller økonomi i Sortland kommune. 
Konklusjon i overnevnte oppdrag er så langt ukjent for sektoren. 

Drift og vedlikehold bygg 
Per april har drift og vedlikehold periodisk merforbruk på 4,749 MNOK. Dette skyldes flere 
årsaksforhold: 

• Økte husleiekostnader til Kulturfabrikken er ikke regulert inn i årets budsjett. Merforbruk pr. 
30.04.2026 utgjør 1,817 MNOK. Kommer som tiltak til budsjettregulering 2/2026.  

• Fagerlundtunet hadde oppstart drift i midten av august 2025. Budsjett for drift av bygget i 2026 
er mangelfullt, da det kun er tildelt budsjett for lønn til renhold og vaktmestertjenester. Budsjett 
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til øvrige faste driftskostnader (strøm, vann, renovasjon og avløpsgebyrer, IKT, forsikring mm) er 
ikke kommet med, og må reguleres inn ved budsjettregulering 2/2026. Avvik pr. 30.04.2026: 
1,036 MNOK.  

• Lamarktunet: Merforbruk på 0,753 MNOK.  
• Øvrige bygg har varierende avvik, hvor det er gjennomgående at kostnader energi er høyere enn 

budsjettert – samlet avvik 0,88 MNOK. Dette avviket forventes å gå ned i løpet av 2. tertial.  

Forutsatt at forslag som legges frem i høstens budsjettregulering vedtak er reelt avvik per april måned 
nærmere 2,067 MNOK. Ytterligere tiltak må iverksettes for å få tatt ned merforbruket.  

Park 
Enheten har merforbruk per april på 93 TNOK. Dette skyldes at det er noe mer utgifter til bruk av 
ekstrahjelp enn budsjettert, men dette ventes å jevne seg ut gjennom året. Det er også noe lavere 
overføringer for kirkegårder enn budsjettert. Søkes tatt inn med redusert bruk av ekstrahjelp, 
forbruksmateriell og lignende. Det forventes balanse per 31.12.  

Samlet prognose for teknisk drift eiendom i 2026 er usikker. Forutsatt vedtatte forslag om 
budsjettregulering vil en kunne forvente et merforbruk på i overkant av 2 MNOK. Det forutsettes ingen 
ytterligere overskridelser ut året, men ytterligere tiltak må iverksettes for å ta ned merforbruket.  

Prosjekt og utvikling 
Prosjekt og utvikling har et samlet merforbruk på 162 TNOK per april måned. Av sektorens samlede 
nedtrekk utgjør dette 14,05 % som tilsvarer nedtrekk på 1,059 MNOK i enheten.  

Det er mindreforbruk ved utbygging på ca. 200 TNOK. Utgifter fordeles på de ulike 
investeringsprosjektene og skal balanseres ved årets slutt.  

Innkjøp har tilnærmet budsjettbalanse. Fra og med mai måned flyttes denne funksjonen inn under 
økonomi og virksomhetsstyring i forbindelse med omorganiseringen som pågår.  

For driftsutgifter ved prosjekt og utvikling er det merforbruk på 215 TNOK. Dette gjelder økte 
driftsutgifter for lisenskostnader med 138 TNOK, samt utgifter i forbindelse med flytting til ny enhet 
«Infrastruktur» som gjelder ombygginger for samlokalisering i bygg med 77 TNOK. Forventes balanse 
ved årets slutt.  

Regulering Strandskog har øremerket budsjett, hvor det per april er merforbruk på 167 TNOK. 
Budsjettet er regulert opp internt med 0,2 MNOK, samlet budsjett for året er på 0,3 MNOK, men det er 
usikkerhet på om dette vil være tilstrekkelig.  

Plan og forvaltning 
Per april måned har plan og forvaltning et samlet mindreforbruk på 129 TNOK mot periodisert budsjett. 
Av samlet nedtrekk i sektoren utgjør dette for plan og forvaltning 20,54 % som tilsvarer et nedtrekk på 
1,548 MNOK.  

Det er positiv økonomisk drift per april måned, men det er fortsatt usikkerhet om samlet budsjettmål 
med nedtrekk kan nås. Leder for enhet plan og forvaltning er under rekruttering, hvor avdelingsleder for 
naturforvaltning er konstituert i stillingen ut august måned.  

Administrasjon plan og forvaltning 
Merforbruk på 67 TNOK per april, forventes balanse ved årsslutt.  
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Naturforvaltning 
Mindreforbruk på 260 TNOK som skyldes restutbetaling av tilskudd til prosjekt fra Miljøverndirektoratet 
(utgifter bokført i 2025). Avdelingsleder ved naturforvaltning er konstituert som leder for enheten og 
stillingen som avdelingsleder for naturforvaltning vil stå vakant en periode utover høsten. Dette er med 
på å bidra positivt i forhold til økonomien, men øker belastningen på øvrige ansatte. Det forventes 
balanse ved årets slutt.  

Plansak 
Avdelingen har mindreforbruk på 263 TNOK per april måned. Vakant stilling er hovedårsaken til dette. 
Forutsatt at gebyrinntektene blir i henhold til budsjett forventes balanse per 31.12.  

Geodata 
Geodata har et merforbruk på 451 TNOK per april. Årsaken til merforbruk er høyere lisensutgifter enn 
budsjettert. Dette vil jevne seg ut, men må reguleres med ca. 148 TNOK i året, og vil forsøkes løst med 
intern budsjettregulering.  

Byggesak 
Enheten har et mindreforbruk på 122 TNOK per april. Dette skyldes i hovedsak at saksbehandler for 
tiden er ute i permisjon og vil være tilbake høsten 2026. Det er nå fem ansatte på byggesak i produksjon. 
Utfordringen med restanser er fortsatt til stede, men disse er på tur ned. Kjøp av ekstern bistand har 
hatt god effekt. Gebyrinntekter er tilnærmet i henhold til budsjett per april.  

Sortland kommune mottok i 2024 erstatningskrav fra en utbygger. Saken var oppe i Tingretten høsten 
2025. Kommunen ble der frifunnet for erstatningsansvar, og tildelt dekning av saksomkostningene. 
Saken er anket til lagmannsretten av utbygger, og kommer opp der 19 – 21.5.2026. Denne saken har 
krevd mye tid, og bidratt til redusert saksbehandlerkapasitet i perioder.  

Teknisk drift kommunalteknikk 
Per april måned har teknisk drift kommunalteknikk et samlet mindreforbruk på 1,093 MNOK.  

Av samlet nedtrekk for sektoren utgjør det for teknisk drift kommunalteknikk 31,56 %, som tilsvarer 
2,379 MNOK i nedtrekk.  

Det er noe usikkerhet om regulert budsjettmål for enhet kan nås i budsjettåret. Vann og avløp er 
selvkostområder, og kostnadsbildet i løpet av året kan være uforutsigbart. Dette ser bra ut så langt i år, 
og her vil være en reell mulighet til å dekke inn deler av akkumulert underskudd for selvkostområdet 
avløp. Enheten blir fra 1. mai 2026 slått sammen med prosjekt og utvikling i ny enhet med navn 
Infrastruktur. Per 1. tertial rapporteres det etter tidligere/gjeldende organisering til og med april 
måned.  

Administrasjon kommunalteknikk 
Merforbruk på 290 TNOK per april måned, forventes balanse ved årets slutt. 

Vann 
Mindreforbruk på 680 TNOK per april. Forbruk så langt i år er i henhold til budsjett. Utvikling i rentenivå 
utover året vil kunne påvirke prognose. Selvkostfondet er positivt med 358 TNOK. Forventes balanse ved 
årets slutt.  

Avløp 
Det er mindreforbruk i ansvar avløp per april måned med 878 TNOK.  
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Forbruk hittil i året har vært lavere enn budsjett. Dette kan bidra til at deler av akkumulert underskudd 
for selvkostområdet avløp dekkes inn i løpet av året. Ved budsjettmessig nedtrekk er dette lagt som en 
forutsetning, med nedtrekk av forbruksposter på 2,1 MNOK.  

Det er noe usikkerhet i forhold til inntekter, da det hittil i år er 0,2 MNOK lavere enn budsjettert. 
Rentenivået ut året vil kunne påvirke prognosen. Per 1 januar 2026 var selvkostfondet for avløp negativt 
med 5,3 MNOK. Det forventes inndekning av tidligere års underskudd på 2,1 MNOK ved årets slutt.  

Vei 
Per april er det mindreforbruk på 175 TNOK. Dette skyldes vakanse i stilling ved enheten. Det er noe 
høyere gebyrinntekter for parkering enn lagt til grunn i budsjettet. Likevel er det noe usikkerhet i 
forhold til budsjett for drift og vedlikehold da dette er satt svært lavt. Det blir viktig med særlig 
prioritering for å kunne klare å overholde budsjettet. Usikkerhet i om ansvaret vil klare budsjettbalanse 
ved årets slutt.  

Brann og redning  
Brann og redning har mindreforbruk per april på 199 TNOK. Av samlet nedtrekk for sektoren utgjør det 
for brann og regning 3,47 %, som tilsvarer 261 TNOK. Det forventes balanse ved årets slutt.  

Det er noe merforbruk ved IUA med 240 TNOK per april. IUA er et interkommunalt samarbeid, hvor 
budsjettet skal balanseres ved årets slutt.  

Sykefravær 

Sykefravær  Fravær 
korttid 

Fravær 
langtid 

Samlet 
fravær 

Årlig sykefravær 2022 1,81 % 3,34 % 5,16 % 
Årlig sykefravær 2023 1,40 % 4,36 % 5,76 % 
Årlig sykefravær 2024 1,36 % 7,40 % 8,76 % 
Årlig sykefravær 2025 1,83 % 4,29 % 6,12 % 
Årlig sykefravær 2026 1,64 % 5,08 % 6,73 % 
Sykefravær 1. kvartal 2025 2,22 % 3,47 % 5,70 % 
Sykefravær 1. kvartal 2026 1,64 % 5,08 % 6,73 % 
 
Forslag til budsjettjusteringer ekskl. bruk av/avsetning til fond 

Beløp i 1000 
Budsjettjustering 2026 
Drift nytt sykehjem, Fagerlundtunet 2 500 
Lørdagsåpen svømmehall sommeren 2026 40 
Sum 2 540 
 

Drift nytt sykehjem, Fagerlundtunet 
Ved budsjettbehandling for driftsåret 2026 ble her ved en inkurie ikke gjort bevilling for driftskostnader 
nytt sykehjem, Fagerlundtunet. Her ble kun tildelt lønnsmidler for drift og vedlikehold (vaktmester og 
renhold).  

Behov budsjettregulering: 2,5 MNOK.  

Lørdagsåpen svømmehall sommeren 2026 
Kommunestyret vedtok at kommunen skulle se på muligheten for å legge til rette for at 
sommeraktiviteter som lørdagsåpen svømmehall kan gjennomføres. 
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For å holde lørdagsåpen svømmehall gjennom sommeren er kommunen avhengige av hjelp fra 
svømmeklubben. Det er sendt forespørsel til dem, men ikke mottatt noe svar per 
rapporteringstidspunkt. 

Dersom svømmeklubben stiller vil det i følge anslag være behov for et budsjett på 40 TNOK.  

Status politiske vedtak 

Verbalvedtak 

"-" vises der det ikke er registrert data 
Oppdrag Beskrivelse Status Beskrivelse status 
Avløp I tråd med enstemmig vedtak i kommunestyret 15.12.2022 

om endringer i forslaget til kommuneplan for avløp og 
vannmiljø for 2023-2035 gjøres følgende endringer i forslag 
til økonomiplan for 2024-2027: 

• VA - KDP avløp vannmiljø - sep. avløpsledning: 
Økes fra 6,3 mill til 9,3 mill hvert år i perioden 
2025-2027, slik at det kan skiftes ut 1500 meter 
ledning pr år, og ikke bare 1000 meter. 

• Sortland Sentrum, renseanlegg og ny 
utslippsledning fremskyndes slik at det settes av 
7,65 mill i 2025 og 14,15 mill i 2026. 

Ingen utbyggingsprosjekter i Sortland skal settes på vent på 
grunn av manglende kommunal infrastruktur på avløp og 
renseanlegg.  

Vedtatt Kommuneplan for avløp og vannmiljø for 2023 – 
2035 skal gjøres tilgjengelig på Sortland Kommune sine 
nettsider. Det skal fremlegges snarlig i 2024 sak for 
Formannskapet med orientering om status i arbeidet med å 
realisere planen.   

Forsinket 1.    Oppdatert kommunedelplan er 
tilgjengelig på hjemmesiden. 
2.    Sak er utarbeidet, men ikke 
presentert i 2025. Her arbeides med 
revidering av denne planen, og det 
pågår kartlegging parallelt med 
søknad om utslippstillatelse til 
Statsforvalteren i 2026. Dette er et 
arbeid som er nødvendig for å få en 
helhetlig og fornuftig tiltaksplan. 
Denne planen vil bare være 
midlertidig frem til vi har fått 
utslippstillatelse. Når denne er på 
plass, må en helt ny 
kommunedelplan utarbeides.  
  

 

Dialogmøte Hver vår avholder Sortland kommune et dialogmøte 
mellom reinbeitedistriktene, landbruket og kommunen. På 
dette møtet inviteres både offentlige og private aktører for 
å orientere hverandre om planlagte tiltak i kulturlandskap, 
skog, fjell og vidde. Dialogmøtet bidrar til at 
primærnæringene (landbruket og reindriften) får tidlig 
informasjon om planlagte tiltak og dermed kan få gitt 
innspill tidlig i prosessen.  

Iht. plan Etableres/reguleres gjennom avtale 
oversendt til reinbeitedistriktet. 

 

Diverse teknisk • Avløpsituasjonen i Sigerfjord er prekær i forhold til ny 
boligbygging. Dette gjelder stort sett hele området fra 
Hagen til Kjerringnes. Det bør utredes hva som bør gjøres 
for å tilrettelegge for boligbygging.• Gang/sykkelsti mellom 
Sigerfjordskole og Langbakkveien ligger i budsjettet for 
2025. Neste etappe, fra Langbakkveien til Kjerringneselva 
innarbeides i økonomiplanen fra 2026.• Sigerfjordveien er 
eneste fastlands -beredskapsvei for hele Vesterålen dersom 
det skulle bli stans i Sigerfjordtunellen. Veien eies av 
Sortland kommune og kommunen bes ta kontakt med 
Statens Vegvesen for å undersøke muligheter for 
driftstilskudd/annet for å sette veien i stand til å kunne 
fungere som beredskapsvei.  

Iht. plan • Sak er presentert i FS 
05.06.2025. 

• Ivaretas i økonomiplan 
arbeidet 2026 - 2029. 

• Sak oversendt KDU for 
videre drøfting. 

 

Eiendom Det gjøres om utredning med vurdering om etablering av et 
kommunalt foretak for forvaltning og drift av kommunal 
eiendomsmasse. Arbeidet starter i 2024 med sikte på å ha 
det klart til drift fra 01.01.26. Det vurderes om det er mest 

Forsinket Det pågår et arbeid på hvordan man 
skal organisere 
eiendomsforvaltningen i Sortland 
kommune. Dette gjelder styrking av 



Månedsrapport April-2026 
 

Side 40 av 70 

Oppdrag Beskrivelse Status Beskrivelse status 
hensiktsmessig å etablere et helt nytt KF, og/eller om 
Sortland Boligstiftelse skal inngå i et slikt kommunalt 
foretak jfr. Lov om stiftelser kap. 6A. Dagens drift av 
Blåbyhallen og drift av ny Flerbrukshall skal inngå i 
vurderingen. 

 

eiendomsforvaltning i egen regi 
vedrørende formålsbygg som eies av 
kommunen, samt organisering av 
annen eiendomsmasse eid av 
kommunen i et fremtidig AS 
(Eiendomsselskap). Det er innleid 
ekstern kompetanse for å vurdere 
muligheter for gjennomføring. 

Felles møte Sortland kommune tar initiativ til et møte mellom 
reinbeitedistriktene og kommunene i distriktet. Målet er å 
se på et felles prosjekt som søkes finansiert av eksterne 
midler.  

Iht. plan Dette er en del av foreslått avtale, 
og vil bli iverksatt når avtalen er 
signert. 

 
Flere fornøyde 
innbyggere 

Sortland har et mål om å øke antall innbyggere i perioden 
frem til 2050. Kommunedirektøren bes fremme en 
drøftingssak under samfunnsutvikling som bidrar med 
konkrete tiltak for å få flere og mer fornøyde sortlendinger. 
Et eksempel på tiltak kan være tilflytterkontor, jf at det i 
Hadsel snart åpnes et tilflytterkontor som er støttet av 
fylkeskommunale midler. Sortland kommune bør se på 
vedtatte mål i regional planstrategi og søke prosjekter 
innenfor kategorien, “Nordland har livskraftige og 
inkluderende lokalsamfunn der folk vil bo.” 

Ikke 
startet 

Det har ikke vært mulig innenfor 
gitte økonomiske og 
personellmessige rammer å starte 
opp et slikt oppdrag i 2025. Dette vil 
nok heller ikke være mulig i 2026.  

 

Interkommunalt 
plankontor 

Sortland kommune tar initiativ til å opprette et felles 
interkommunalt plankontor for Vesterålen med flere. 
Kommunedirektøren bes utforske muligheten for 
skjønnsmidler fra blant annet Statsforvalteren i Nordland. 
Det kan også være aktuelt å søke faglig bistand fra 
Statsforvalteren i Nordland slik at prosessen kan 
påbegynnes så snart som mulig. Kommunedirektøren bes 
forberede en drøftingssak og presentasjon for eventuelle 
samarbeidsmodeller i henhold til kommunelovens 
bestemmelser. Kommunedirektøren står fritt til å innhente 
synspunkter fra eksterne ressurspersoner med erfaring fra 
opprettelse av tilsvarende interkommunale samarbeid. 
Dette kan være som del av saksforberedelsen, eller til 
presentasjon i politisk møte. 

Forsinket Status pr. 30.04.2025: 

Sak er løftet til interkommunale 
samarbeidsorgan. (ingen avklaring). 

Status pr. 31.08.2025: ingen 
endring. 

Status pr. 31.12.2025: Vakanse i 
stillinger har medført at her ikke har 
vært kapasitet til å komme i gang 
med dette arbeidet.  

Status pr. 30.04.2026: Uendret.  

 
Investere/oppgradere 
bygninger - 
miljøgevinst 

Regjeringen har vedtatt at kommunene kan få støtte via 
Enova for å oppgradere /vedlikeholde bygninger. Tiltakene 
skal bidra til reduksjon av strømforbruk.   

Oppgradering Sortland barneskole/SkolekjøkkenSortland 
barneskole har vært utsatt for brannskade. Det er 
gjennomført gjenoppbygging, men fremdeles har Sortland 
barneskole en del dårlige fasiliteter, blant annet 
skolekjøkkenet.  

Fra statsbudsjettet: Regjeringa har òg oppretta ei ordning 
der skular kan få rentekompensasjon når dei skal gjere 
større investeringar i utstyr og læringsarenaer - som 
verkstader, skulekjøkken eller uterom som gjer 
undervisninga praktisk, aktiv og relevant. I 2026 vil 
regjeringa auke investeringsramma i 
rentekompensasjonsordninga til 3 milliardar kroner. Dei 
neste fem åra skal denne trappast opp til 8 milliardar 
kroner. 

Investeringsbudsjettet har en del tiltak som kan være 
søkbare for blant annet rentekompensasjon, eventuelt 
tilskudd. Dette er ikke synliggjort i budsjettet, men kan 

Iht. plan Støtte via Enova for å 
oppgradere/vedlikeholde 
bygninger:  

Støtteordninger fra Enova krever at 
her jobbes metodisk og systematisk 
med å få redusert energiutgiftene. 
Sortland kommune har ikke her 
noen vedtatt strategi.  

Her er en ordning som er aktuell for 
eiendom å søke på utenom Enova 
som betinger at kommunen ikke er 
innenfor fjernvarmekonsesjon 
område: Husbanken sitt tilskudd til 
kommunale utleieboliger og 
omsorgsboliger. Eiendom har 
gjennomført et relativt stort 
prosjekt i Parkveien 2 med midlene 
som var igjen etter heis prosjektet 
og støtte fra Husbanken (alle 
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Oppdrag Beskrivelse Status Beskrivelse status 
være en mulighet for innsparing for Sortland kommune sin 
del.  

Kommunestyret ber kommunedirektør sørge for at det 
søkes på tilgjengelige midler til tiltak som blant annet kan gi 
rentekompensasjon eller tilskudd. Kommunestyret ber om 
at det legges fram sak for formannskapet som synliggjør 
hvilke tiltak som det søkes støtte til.  

 

vinduer og dører i etasjen med 
utleieboliger ble skiftet).  

Søkbare 
tilskudd/rentekompensasjon: 

Ved oppstart av nye prosjekter skal 
prosjektleder i samråd med 
økonomi se om her er muligheter 
for ekstern finansiering ut over 
opptak av lån.  

Tiltak som er søkbare for tilskudd 
og/eller rentekompensasjon fordrer 
alltid et budsjett, hvor en 
kommunale egenandel er lagt inn.  

I prosjekter hvor det er muligheter 
for å søke om tilskudd og/eller 
rentekompensasjon skal dette alltid 
gjøres. 

Kollektivtrafikken i 
Sortland som 
regionsenter 

Kommunestyret ber kommunedirektøren gå i dialog med 
Nordland fylkeskommune for avklaring om framtidig 
løsning for handtering av kollektivtrafikken i Sortland som 
regionsenter.  

 

 Det er dialog med fylket om 
fremtidig venteromsløsninger og 
oppstillingsplasser for 
kollektivtransport. Avventer forslag 
til løsning gjennom utbygger av 
kvartal 8, før ny dialog. 

Landbruk • Det fremmes sak om næringsutvikling innen 
landbruk, og realisere vedtatt næringsplan med 
nydyrkingsfond, samt kartlegging av mulig 
dyrkbar jord. 

• Landbruk. Antall bruk i Sortland har gått ned fra 
101 i 2002 til 64 i 2022. Det bestilles en sak med 
vurdering av et næringsfond for landbruket som 
landbrukskontoret forvalter på innspill fra 
næringa. Dette kan rulleres hva år til år hva som 
prioriteres. Det kan brukes til for eksempel små 
miljøtiltak,- unge bønder som ønsker å etablere 
seg (som sliter med egenkapital) -Rentestøtte på 
lån, utmarksgjerder etc. 

• Det legges frem en plan for realisering av den 
delen av strategisk næringsplan for Sortland som 
gjelder landbruk. Vurdere muligheten for å 
etablere et nydyrkingsfond Dyrking av ny mark er 
et viktig bidrag til å øke ressursgrunnlaget for 
kommunens bønder. Dette er kapitalkrevende 
oppgave. Det skal derfor arbeides for å se på om 
det kan etableres et nydyrkingsfond som kan gi 
støtte til nydyrkingsprosjekter. I dette ligger også 
konkret rådgivning på å planlegge og 
gjennomføre nydyrkingsprosjekter. I 
nydyrkingssatsingen ligger også en tanke om å se 
på hvordan myrområder kan benyttes til dette 
formålet, innenfor det lovverket og føringene som 
kommer fra sentralt hold. Spesielt må dette sees 
om myr som fjernes ved utbygging av bolig- og 
næringsområder, kan nydyrkes oppå eksisterende 
myr i landbruksområder. Kommunen tar kontakt 
med næringa for nærmere innretning på arbeidet.  

• Det legges frem en plan for hvordan kommunen 
aktiv og bevisst sørger for å stille krav om 

Iht. plan Sortland kommune har tatt initiativ 
til å ansette en interkommunal 
landbrukskoordinator som skal følge 
opp allerede vedtatt 
landbruksstrategi for Vesterålen. 
Her er stillingen delfinansiert med 
tilskudd fra Statsforvalteren i 
Nordland. I tillegg ønsker Sortland 
kommune å styrke det 
interkommunale samarbeidet på 
saksbehandling av jordbrukssaker. 
Det er en del av ILAG prosjekter 
mellom kommunene i Vesterålen. 

Det er igangsatt arbeid med ny 
jordvernstrategi. 

Status pr. 31.12.2025: Hadsel, 
Øksnes og Bø har sagt nei til 
samarbeid på landbruk. 
Administrasjon i Andøy 
har signalisert at de skal skrive egen 
sak og ønsker å ha ett felles 
landbrukskontor. 

Interkommunal landbruks 
koordinator har fått positivt vedtak i 
noen kommuner. Vi avventer nå 
vedtak i Andøy før vi kan vurdere 
om vi skal gå videre med denne 
saken. 

Jordvernstrategien har vært på 
høring, og må merknadsbehandles. 
Det er mulig den må ut på ny 
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Oppdrag Beskrivelse Status Beskrivelse status 
reetablering av matjord ved reguleringsendringer 
Som en kommune i vekst vil man oppleve et press 
på arealer. Kommunen skal føre en tydelig praksis 
på å kreve reetablering av matjord ved 
reguleringsendringer hvor arealformålet endres. I 
dette ligger også å føre en aktiv kontroll over 
bruken av landbruksarealer, slik at de ikke bygges 
ned over tid gjennom inaktivitet. 

• Strategi for Sortland videregående skole avd. 
Kleiva naturbruksskole skal forankres politisk. 
Inkubator-satsing innenfor grensesnittet 
blå/grønn-næring Vesterålen er en stor region 
både hva gjelder grønn og blå næring. På Sortland 
videregående skole, avdeling Kleiva, tilbys 
studieretninger innenfor begge feltene. I den 
moderne sirkulærøkonomien ligger det mange 
muligheter for synergier mellom grønn og blå 
næring. Det skal derfor tas et strategisk grep om å 
om mulig etablere en inkubator-satsing (eller 
lignende) for nye forretningsideer i dette 
grensesnittet, med et nasjonalt nedslagsfelt. VGS-
tilbudet ved Sortland videregående skole, 
avdeling Kleiva, har i flere omganger vært 
foreslått nedlagt. For næringen lokalt er det av 
stor betydning at dette videreføres, både med 
hensyn til rekruttering/generasjonsskifter, men 
også for å beholde og utvikle kompetansemiljøet. 
Kommunen må arbeide aktivt politisk for å 
påvirke beslutningstakere til å videreutvikle 
skolen. 

høring.  
 
Status pr. 30.04.2026: Hadsel, 
Øksnes og Bø har sagt nei til 
samarbeid på landbruk. 
Administrasjon i Andøy har 
signalisert at de skal skrive egen sak 
og ønsker å ha ett felles 
landbrukskontor. Interkommunal 
landbruks koordinator har fått 
positivt vedtak i noen kommuner. Vi 
avventer nå signering av 
samarbeidsavtaler før vi kan gå 
videre med denne saken. 
Jordvernstrategien har vært på 
høring, og må merknadbehandles. 
Den må ut på ny høring. 
  

 

Maurnes basseng Det utredes mulighet for økt bruk og tilgjengelighet av 
Maurnesbassenget ut over skoletilbudet. I dette ligger å 
vurdere ulike konsept for drift og/eller utleie av bassenget 
mot betaling. Dette gjennomføres innen 1.kvartal 2025 og 
kan eventuelt vurderes satt i verk fra høsten 2025. Det 
åpner også for eventuelt økt tilskudd til drift med særlig 
innretning i en oppstartsperiode. Det bør også undersøkes 
om det kan være mulighet for å søke om eksterne tilskudd 
kopla til helse-, opplærings- eller andre formål.  

 

Forsinket Status pr. 30.04.2026: I samarbeid 
med skolen ble det besluttet å tappe 
ned bassenget i høstferien 2025 for 
å lime fast og erstatte fliser som 
manglet i et relativt begrenset 
område. Når bassenget var ferdig 
tappet ned og arbeidene med 
flisene startet, ble det oppdaget at 
store områder med fliser var løse og 
det er områder med oppsmuldret 
betong under flisene. 
 
Omfanget med å erstatte fliser og 
reparere bassengkroppen ble 
konstatert langt større enn først 
antatt. I PS 028/25 ble det vedtatt 
avsatt inntil 0,2 MNOK til utreding 
av rapport med tilstand- og 
kostnadsoverslag for reparasjon av 
bassenget på Maurnes skole. Sak er 
under utarbeidelse.  

Mineralutvinning Den er stor, økende etterspørsel etter mineraler i verden. 
Med den økende sikkerhetspolitiske usikkerhet vil tilgang til 
mineraler for Norge og våre samarbeidspartnere bli enda 
viktigere. Det bes derfor om at administrasjonen tar initiativ 
til en mineralstrategi for Sortland og eller Vesterålen basert 
på Mineralstrategi for Nord-Norge som er utarbeidet av 
fylkeskommunene i Nord Norge, Norges geologiske 
undersøkelse (NGU),kartlegginger over kjente og 
potensielle mineralressurser i Sortland kommune og 

 Dette skal ivaretas gjennom 
arbeidet med ny arealplan for 
Sortland kommune. Arbeidet med 
ny arealplal er påbegynt våren 2026. 
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Vesterålen. Offentlige aktører som for eksempel Nordland 
Fylkeskommune, Vesterålsrådet, private aktører i næringa 
og grunneiere kan inviteres inn i arbeidet.  

Organisering Kommunestyret ber om en sak rundt en helhetlig vurdering 
av «Teknisk og Samfunnsutvikling» som også belyser 
dersom;  

• Området samfunnsutvikling legges inn under 
kommunedirektør sammen med næring.  

• Plan, byggesak, geodata og naturforvaltning 
etableres som en egen avdeling med egen 
kommunalsjef.  

• Gjenstående del av «Teknisk» består av  
o Kommunalteknikk 

(vei/gatelys/vannforsyning/avløp/feiing) 
o Utbygning 
o Eiendom 

Saken legges frem for ADMU, før politisk behandling.  

  

Plan, byggesak, 
geodata og 
naturforvaltning 

• Det bestilles en forvaltningsrevisjon der Sortland 
kommune sin byggesaksbehandling blir revidert 
for at ansatte og innbyggere skal få en 
velfungerende byggesaksbehandling.  

• Det settes ned et prosjekt/arbeidsgruppe med 
politisk deltakelse som har som mål at Sortland 
kommune skal bli en servicevennlig kommune i 
plan – og byggesaker. Det skal utarbeides en 
kvalitets-/servicegaranti for kommunal 
saksbehandling. 

• Det skal undersøke muligheten for etablering av 
et interkommunalt kontor for plan- og byggesak. 
Sortland tar initiativ til at det startes opp 
sonderinger med de andre Vesterålskommunene 
om opprettelse av et interkommunalt samarbeid 
på plansiden og/eller gjennom Vesterålsrådet. 

• Arbeidet med revisjon av byplanen skal 
igangsettes så snart som mulig i 2024. Det skal 
gjøres innkjøp av tjenester for å gjennomføre 
denne hvis det ikke er kapasitet i egen 
organisasjon.  

 

Iht. plan Status pr. 30.04.2026:  

1. Forvaltningsrevisjon 
byggesak er mottatt, og 
ble behandlet i KS 
23.06.2025. 

2. Rapport 
forvaltningsrevisjon er 
fulgt opp av kst. leder for 
Plan og forvaltning. Tiltak 
er iverksatt i henhold til 
funn og anbefalinger i 
forvaltningsrevisjon: 

1. Alle rutiner er 
revidert og lagt 
inn i Compilo 
med 
revisjonsdato. 

2. Alle maler er 
revidert i 
Websak. 

3. SWOT analyse 
og 
risikovurderinger 
er gjennomført. 

4. Mål er fastsatt 
for Byggesak. 

5. Rapportering til 
KD 30.09.2025. 

3. Vurdering av et 
interkommunalt kontor 
for plan og byggesak er 
diskutert internt, men her 
er ikke gjort noe videre 
arbeid i forhold til de 
omkringliggende 
kommuner. 

4. Revisjon av byplan: 
konkurranse er 
gjennomført. Tildeling er 
gjort, og arbeidet er 
kommet i gang. Både 
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KPA/byplan/kystsoneplan 
skal til politisk behandling i 
juni FS og KS, med 
planprogram som skal ut 
på høring.  

Saksbehandlingstider 
teknisk  

Sortland kommune har lenge hatt utfordringer med 
saksbehandlingstider på teknisk avdeling, til stor ulempe for 
både bedrifter og private i kommunen. Dette er noe som 
må løses så raskt som mulig. Kommunestyret ber 
kommunedirektør legge fram forslag på hvordan vi kan 
jobbe inn dette etterslepet i løpet av 2025, og samtidig 
organisere teknisk avdeling på en slik måte at et slikt 
etterslep ikke dannes på nytt. Det bes også om at 
kommunedirektør vurderer å innføre serviceerklæringer og 
garantier for rask saksbehandling i kommunen. 

  

Samarbeidsavtale Sortland kommune tar initiativ til en samarbeidsavtale 
mellom Sortland kommune og Kanstadfjord/Vestre Hinnøy 
Reinbeitedistriktet, etter modell av avtale som ble inngått i 
2015 i forbindelse med byplanen.  

Iht. plan Samarbeidsavtale oversendt 
reinbeitedistriktet, og avventer 
tilbakemelding for felles signering av 
avtale. 

Samfunnsutvikling • All utvikling av eiendom skal være en del av 
samfunnsutvikling. Eksempel: Nortura, 
Skytterhaugen, Gamle Brannstasjon og 
Bankplassen.  

• Det legges frem sak over alle bygg som 
kommunen eier, leieinntekter, utgifter og plan for 
videre forvaltning: dette gjelder PPD-bygget, 
gamle Brannstasjonen, Rødskolen, 
Norturaeiendommen. 

• Det fremlegges oversikt over eksisterende 
ubebygde arealer eiet av Sortland Kommune som 
er regulert til, i gang med regulering til, eller satt 
av i byplan og/eller arealplan, til boligformål eller 
næringsformål i Sortland Kommune. Det legges 
også frem oversikt over hvilke områder 
kommunen har forsøkt å forhandle seg til jf. Sak 
om utbygging i Prestdalen.  

• Hele eller deler av Skytterhaugen legges ut for 
salg. Det inviteres til en konkurranse mellom 
utbyggere som ivaretar nærmere definerte 
målsettinger for Sortland kommune for eksempel 
eneboligtomter, og boliger med ulik størrelse og 
behov.  

• Det legges fram en sak for kommunestyret med 
forslag til hvordan kommunen skal legge til rette i 
samarbeid med offentlige og private aktører for 
ulike boligkjøpermodeller for at flere innbyggere 
skal kunne eie egen bolig, herunder konsept med 
«fra leie til eie».  

• Det skal aktivt legges føringer for arbeidet med 
revisjon av byplan slik at kommunes mål for 
samfunnsutvikling kan nås. I dette skal det være 
vurderinger rundt den boligsosiale planen for 
Sortland, samt behov for flere eneboligtomter i 
Sortland. 

• Det skal fremlegges en vurdering om det også bør 
gjennomføres revisjon av arealplan for 
spredtbygde strøk med oppstart i løpet av 2024. 
Vurdering av mulighetsrommet rundt 

Iht. plan Status pr. 30.04.2026:  

1. Tatt til etterretning. 
2. Under planlegging – 

forventes i løpet av 1. hå. 
2026.  

3. Sak er lagt frem i 2024. 
4. Skytterhaugen: 

Skytterhaugen vurderes 
solgt til eksterne utviklere. 
Vedtak om tiltak i 
økonomiplan for å sikre 
vann/avløp til området før 
et eventuelt salg.  

5. Ikke iverksatt. 
6. Revidering av byplan: 

adm. oppstart av denne 
var 2. halvår 2025. 
Boligsosial plan startet i 
2025, jmfr. planstrategi. 

7. Revidering av arealplan: 
adm. oppstart av denne i 
2. hå. 2025. 

8. Vedtak følges opp. Tomter 
er annonsert. 
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fradelingsreglene skal også ses på i denne 
sammenhengen. 

• Parkeringshus- tidligere vedtak skal følges opp og 
gjennomføres som et prosjekt under 
samfunnsutvikling. Det ses på mulighet for at en 
av kommunens eiendommer i sentrum stilles til 
disposisjon/selges med en klausul om at x antall 
gratis parkeringsplasser (korttid) gjøres 
tilgjengelig.  

Sortland Havn • Prosjekt nytt havneavsnitt styres og drives frem 
av Sortland kommune og formannskapet er 
styringsgruppe. Kommunedirektøren legger frem 
forslag til prosjekt fra planlegging til 
gjennomføring og ferdigstillelse, innen januar 
2024 basert på «Nasjonale forventninger til 
kommunal planlegging 2023 – 2027». 

• Det avsettes tilstrekkelig ressurser til å sikre en 
effektiv og rask planlegging av nytt havneavsnitt. 
Arealplan- og reguleringsprosessen ledes av 
Sortland kommune, med sterk involvering fra 
Sortland Havn. Sortland Havn er 
byggherreansvarlig for prosjektet «Nytt 
havneavsnitt – Kringelen». Etablering av nytt 
havneavsnitt forankres med prosjektleder i 
Sortland kommune. 

 Det er etablert en 
samarbeidsgruppe fra Sortland 
kommune og Sortland havn, som i 
fellesskap skal arbeide for 
planlegging og etablering av nytt 
havne og næringsområde ved 
Kringelen. 

 

Utredning etablering 
av lekeplass-anlegg 

Kommunestyret ber kommunedirektør utrede kostnader til 
etablering av et lekeplass-anlegg med gummiunderlag 
istedenfor eksisterende «plen struktur» på Torget.  

Forsinket Status pr. 30.04.2026:  

Ikke kommet i gang. 

Utredning 
svømmehall og 
dagens Idrettshall 

Dagens svømmehall er over 50 år og lever på «lånt tid». Det 
bes om en utredning av alternativene bygging av ny 
svømmehall kontra rehabilitering av dagens. Private aktører 
inviteres til å vise sin interesse. Det skal utredes 
mulighetene for bruk av dagens svømmehall hvis det 
bygges ny. I utredninga skal det inngå også vurdering av 
fremtidig bruk av dagens idrettshall. Det skal vurderes om 
behovene for basishall/TURNHALL bør løses ved fremtidig 
nybygg i tilknytning til ny flerbrukshall, ved ombygning av 
dagens svømmehall eller ved tilpasning/ombygning av 
dagens idrettshall. 

Iht. plan Status pr. 30.04.2026:  

1. Svømmehall: ikke kommet 
i gang. 

2. Basishall/turnhall: denne 
er i prosess. Kontrakt er 
signert.  

 

Vannforsyning • Demning Storvatnet. Det settes av midler i 
investeringsbudsjettet til prosjektering og anbud 
og gjennomføring av demning i 2024 i tråd med 
vedtatt Hovedplan vann. Prosjektet skal også 
sikre at det etableres ekstra vannledning fra 
Evatnet ned til renseanlegget, slik at Evatnet kan 
kobles på dersom det er behov. Det skal også 
vurderes behov for ytterligere sikringstiltak mot 
bilveien. Gjennomføringen av bygging av ny dam 
gjøres senest i 2025..  

Arbeidet med revisjon av hovedplan vann påbegynnes 
ikke/stoppes.  

 

Forsinket Status pr. 30.04.2026:  

• Prosjektering og øvrig 
forberedelse til bygging av 
dam er igangsatt men satt 
på vent i forhold til 
innsendt 
konsesjonssøknad.  

• Evatnet egner seg ikke til 
uttak av drikkevann. Dette 
er konklusjon etter 
kartlegging av vatnet.  

• Ytterligere sikring av bilvei 
er fornuftig. Dette må vi 
komme tilbake til ved 
behandling av budsjett og 
økonomiplan for perioden 
2027 - 2030.  
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• Hovedplan vann går ut i 

2026. Arbeid med revisjon 
av denne er nå i prosess.  

 
Vegnormaler hjemlet 
i vegloven - 
kommunale 
veinormaler 

Sortland kommune har som hovedregel at vegnormaler 
hjemlet i vegloven skal følges. Det er imidlertid slik at disse 
kan fravikes av kommuner og fylkeskommuner. Det betyr at 
kommunen kan lage egne kommunale veinormaler som 
tilpasser kravene til lokale forhold. Hjemmel for dette er 
Vegloven §13 og tilhørende forskrifter.  

Statens vegvesen sine vegnorm N100 kan i noen tilfeller 
være en krevende standard i for eksempel tettbygde 
boligområder på grunn av tilgjengelig areal. Det har også en 
økonomisk konsekvens.  

Kommunestyret ber kommunedirektør vurdere hvilke 
områder som kan være aktuelle for kommunale normer 
som viker fra vegnormaler hjemlet i vegloven.  

 

Ferdig Kommentarer verbalvedtak 
“Vegnormaler hjemlet i vegloven - 
kommunale veinormaler”:  

Det vurderes som mer 
hensiktsmessig å benytte 
dispensasjon fra gjeldende 
vegnormaler fremfor å utarbeide 
egne kommunale veinormaler. 

Vegloven § 13 åpner for å fravike 
vegnormaler, og plan- og 
bygningsloven § 19-2 gir hjemmel 
for dispensasjon i enkeltsaker. Dette 
gir kommunen tilstrekkelig 
fleksibilitet til å tilpasse løsninger til 
lokale forhold uten behov for egne 
normer. 

Utarbeidelse av kommunale 
veinormaler vil kreve en omfattende 
gjennomgang av planverk til 
utvikling og oppfølging. Dette vil 
kreve betydelige ressurser - 
personellmessing som økonomisk.  

Resultatet gir videre mindre 
mulighet for utøvelse av skjønn i 
enkeltsaker.  

Anbefaling vil være at tilpasninger til 
vegnormaler som hovedregel 
håndteres gjennom dispensasjon i 
enkeltsaker, fremfor utarbeidelse av 
egne kommunale veinormaler.  

Veier • Ferdigstilling Bjørklundveien: prosjektet løftes til 
planutvalget som blir styringsgruppe for 
koordinering og rapportering knyttet til  

o Krysset Bjørklundveien – Vesterålsgata 
o Sammenkobling Bjørklundveien. 
o  Det bør gjøres et felles anbud på disse 

to prosjektene, og det settes av midler 
til prosjektering og 
anbudsgjennomføring i 2024, prosess 
med ekspropriasjon m.m. må prioriteres 
igangsatt.  Det settes av midler til 
gjennomføring av investeringa i 2025-
26.  

 

 Status pr. 30.04.2026:  

1. Nedre del av 
Bjørklundveien: regulering 
pågår fortsatt. Faglig 
tilrådning kryssløsning er 
etablering av rundkjøring. 

2. Sammenkobling 
Bjørklundveien: Det 
jobbes mot å ferdigstille 
prosjekteringen, samt 
erverv av arealer. Vestall 
har fått aksept for 
fremlagt anleggbidrag for 
omlegging av høyspent 
som må til med bakgrunn i 
veiutvidelse. Målsetning 
er å få kontrahert 
entreprenør Q4 i 2026.  

3. Det er vurdert - blir ikke 
kjørt felles anbud. Å kjøre 
felles anbud for 
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sammenkoblingen vil være 
ugunstig fordi 
reguleringsplan for Fv. 
82/Bjørklundveien må 
være godkjent, både før 
en evt. ekspropriering (om 
nødvendig) og før oppstart 
prosjektering. Det er heller 
ikke lagt inn i budsjettet 
før 2027, noe som vil 
medføre at vi kommer 
langt etter planen med 
sammenkoblingen, om 
disse prosjektene skal 
samkjøres. 

 
 

  



Investeringer 
Status investeringsprosjekter 
Dette kapitlet viser status på kommunens investeringsprosjekter. 
 
Opprinnelig investeringsbudsjett for 2026 var på 175,9 MNOK. Regulert budsjett pr. 30.04. er på 269,2 MNOK. Per. 1 tertial forventes det at investering i 
anleggsmidler vil ende på 282,6 MNOK pr. 31.12. Det rapporteres om en forventet økning på investeringsutgifter på 13,4 MNOK. 
Status på årets investeringsprosjekter er nærmere omtalt under hvert enkelt prosjekt. Endringene på investeringsporteføljen gjør at forventet mva. 
kompensasjon økes med 2,2 MNOK og låneopptaket økes med 16,2 MNOK. 
 
Økt låneopptak skyldes blant annet bortfall av salg PPD-bygg på 5,0 MNOK som må dekkes inn med opptak av lån og mva komp.  
 
Ny prognose for bruk av lån i 2026 er 182,6 MNOK. Det var ubrukte lånemidler til investeringer pr 31.12.2025 på 119,4 MNOK. 
 
Beløp i 1000 
 Årets budsjett 
Investering Opprinnelig 

budsjett 
Regnskap 

hiå. 
Årsprognose  Kommentar Forslag til 

budsj.regulering 
Aggregat legekontor 1 100 0 1 100 Status 30.04.26: Teknisk Samfunn henter inn pris. Kommer på plass ila året. 0 
Avbøtende tiltak avløp 0 413 5 000 Total vedtatt budsjettramme fra 2025: 0,0 MNOK. 

Gjenstående vedtatt budsjettramme 2026-2029: 0,0 MNOK. 
Opprinnelig budsjett 2026: 0,0 MNOK. 
Forslag revidert budsjett 2026: 5,0 MNOK. 
Kommunestyret gjorde følgende vedtak i KS 099/25, Utbedring avløpssituasjonen - gjøre 
tilknytning mulig: Pkt. 4. Det iverksettes avbøtende tiltak på avløpsnettet ved å montere tidsstyrte 
avløps kummer for regulering. Pkt. 5. Tiltak i 2025 iverksettes innenfor en ramme på 5,0 MNOK. 
Dette tas inn i budsjettregulering 3/25.Det er gitt en tydelig ramme for videre arbeid i kommende 
økonomiplan for perioden 2026-2030.Vedtaket i pkt. 5 ble aldri lagt frem til politisk behandling i 
budsjettregulering 3/25. Det er derfor nødvendig å få tiltaket bekreftet i budsjettregulering 2/2026, 
slik at videre avbøtende tiltak ikke stopper opp.  

5 000 

Avløp - avløpsanlegg 
Haldtstranda 

4 200 0 4 320 Total vedtatt budsjettramme fra 2022: 6,8 MNOK. 
Gjenstående vedtatt budsjettramme 2027-2029: 0,0 MNOK. 
Opprinnelig budsjett 2026: 4,2 MNOK. 
Revidert budsjett 2026: 4,32 MNOK. 
Første del av prosjektet er avsluttet, og går nå over i fase 2. Prosjektering pågår, noe vanskelig da 
det er et stort flatt område som skal ledes til ett felles avløp. Prosjektering i 2025, utførelse i 2026. 
Første del har vært etablering av slamavskillere, fase to vil være oppsamling (pumpestasjon). 

0 
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 Årets budsjett 
Investering Opprinnelig 

budsjett 
Regnskap 

hiå. 
Årsprognose  Kommentar Forslag til 

budsj.regulering 
Ubrukte midler fra 2025 foreslås overført til 2026 (0,120 MNOK)Status pr. 31.12.2025: Er fortsatt i 
forprosjektfase, vurdere 3 ulike pumpeløsninger. Avgjørelse om løsning ligger hos 
kommunalteknikk. Det er dialog med grunneiere, arbeidsavtaler er utarbeidet, men ikke utsendt.  
Status pr. 30.04.2026: Prosjekt må utsettes til vi vet hvor renseanlegg og pumpestasjoner må 
plasseres. Søknad om utslippstillatelse sendes Statsforvalteren innen 01.06.2026. I denne 
søknaden må det leveres minst tre alternativer til plassering av renseanlegg. Per dags dato har 
fagavdelingen funnet tre mulige lokasjoner; i industriområdet i Vestmarka/Selnes, Strand eller 
Kringelen. Valget av lokasjon må behandles politisk. For nærmere detaljer vises det til 
orienteringssak “Status - og orientering om arbeid med VVA-infrastruktur”.  

Avløp - avløpsanlegg/ -
ledninger Strandgata 

0 50 50 Total vedtatt budsjettramme fra 2018: 19,74 MNOK. 
Gjenstående vedtatt budsjettramme 2027-2029: 0,0 MNOK. 
Opprinnelig budsjett 2026: 0,0 MNOK. 
Revidert budsjett 2026: 0,720 MNOK. 
KS 114/22 bevilget 4,0 MNOK til avløp Strandgata. Etter overført ubrukt fra 2022 ble samlet 
budsjettramme 2023 på 4,547 MNOK. Prosjektet ble gjennomført i 2023 og kostnadene ble lavere 
enn vedtatt budsjettramme. Budsjett ble regulert ned i 2023, men her manglet en sluttfaktura fra 
entreprenør. Udisponerte midler på 1,453 MNOK ble overført til 2024 for endelig avregning. 
Pumpestasjonene er montert og satt i prøvedrift. Innestående beløp utbetales ved godkjent 
prøvedrift. Ubrukte midler på 1,179 MNOK ble derfor overført til 2025.Status pr. 31.12.2025: 
pumpestasjonene er godkjent.  Ubrukte midler fra 2025 til 2026 på 0,72 MNOK. er overført til 
2026.  
Status pr. 30.04.2026: 50 TNOK gått til lønn og sluttnota. Ubrukte midler ønskes omdisponert for 
del av finansiering nytt prosjekt: “Oppgradering tekniske anlegg pumpestasjoner: utskifting PLS”. 
(ref. orienteringssak: “kostnader tilknyttet drift av pumpestasjoner for avløpshåndtering”). Vil 
kreve en samlet bevilling på 2,3 MNOK. 2,0 MNOK foreslås omdisponert fra prosjekt 62000, 
gjenstående 0,3 MNOK. foreslås disponert fra prosjekt 63003. Rest 0,37 MNOK foreslås 
omdisponert til “Oppgradering tekniske anlegg vannverk: utskifting PLS”.   

-670 

Avløp - nytt 
renseanlegg/avløp sentrum 

7 650 0 7 650 Status pr. 30.04.2026: Prosjekt må utsettes til vi vet hvor renseanlegg og pumpestasjoner må 
plasseres. Søknad om utslippstillatelse sendes Statsforvalteren innen 01.06.2026. I denne 
søknaden må det leveres minst tre alternativer til plassering av renseanlegg. Per dags dato har 
fagavdelingen funnet tre mulige lokasjoner; i industriområdet i Vestmarka/Selnes, Strand eller 
Kringelen. Valget av lokasjon må behandles politisk. For nærmere detaljer vises det til 
orienteringssak “Status - og orientering om arbeid med VVA-infrastruktur”.  

0 

Avløp - renseanlegg Myrland 0 0 1 430 Total vedtatt budsjettramme fra 2022: 1,7 MNOK. 
Gjenstående vedtatt budsjettramme 2027-2029: 0,0 MNOK. 
Opprinnelig budsjett 2026: 0,0 MNOK. 
Revidert budsjett 2026: 1,430 MNOK. 

0 
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Prosjektet er satt i bero i påvente av avklaring om hvilket rensekrav det vil bli etter §14 i 
forurensningsforskriften. Ubrukte midler 2024 på 1,487 MNOK ble overført til 2025. 
Status pr. 31.12.2025: Uendret siden forrige rapportering. Prosjekt er utsatt til vi vet hvor 
renseanlegg og pumpestasjoner må plasseres. Dette er en konsekvens av krav fra 
forurensningsmyndighet (Statsforvalteren i Nordland), om endring/overgang til 
forurensningsforskriften kapittel 14 for Sortland kommune. Kartlegging pågår. Ubrukte midler 2025 
ble overført til 2026 på 1,43 MNOK. 
Status pr. 30.04.2026: Prosjekt må utsettes til vi vet hvor renseanlegg og pumpestasjoner må 
plasseres. Søknad om utslippstillatelse sendes Statsforvalteren innen 01.06.2026. I denne 
søknaden må det leveres minst tre alternativer til plassering av renseanlegg. Per dags dato har 
fagavdelingen funnet tre mulige lokasjoner; i industriområdet i Vestmarka/Selnes, Strand eller 
Kringelen. Valget av lokasjon må behandles politisk. For nærmere detaljer vises det til 
orienteringssak “Status - og orientering om arbeid med VVA-infrastruktur”.  

Avskjæring Havnegata - 
Kystvakta 

0 0 6 500 Total vedtatt budsjettramme fra 2025: 6,5 MNOK. 
Gjenstående vedtatt budsjettramme 2027-2029: 0,0 MNOK. 
Opprinnelig budsjett 2026: 0,0 MNOK. 
Revidert budsjett 2026: 6,5 MNOK. 
Status pr. 31.12.2025: Uendret siden forrige rapportering. Prosjekt er utsatt til vi vet hvor 
renseanlegg og pumpestasjoner må plasseres. Dette er en konsekvens av krav fra 
forurensningsmyndighet (Statsforvalteren i Nordland), om endring/overgang til 
forurensningsforskriften kapittel 14 for Sortland kommune. Kartlegging pågår. Overførte ubrukte 
midler 2025 til 2026 (6,5 MNOK). 
Status pr. 30.04.2026: Prosjekt må utsettes til vi vet hvor renseanlegg og pumpestasjoner må 
plasseres. Søknad om utslippstillatelse sendes Statsforvalteren innen 01.06.2026. I denne 
søknaden må det leveres minst tre alternativer til plassering av renseanlegg. Per dags dato har 
fagavdelingen funnet tre mulige lokasjoner; i industriområdet i Vestmarka/Selnes, Strand eller 
Kringelen. Valget av lokasjon må behandles politisk. For nærmere detaljer vises det til 
orienteringssak “Status - og orientering om arbeid med VVA-infrastruktur”.   

0 

Avskjæring utslipp strand 
sentrum til renseanlegg 

0 0 2 950 Total vedtatt budsjettramme fra 2025: 2,95 MNOK. 
Gjenstående vedtatt budsjettramme 2027-2029: 0,0 MNOK. 
Opprinnelig budsjett 2026: 0,0 MNOK. 
Revidert budsjett 2026: 2,95 MNOK. 
Status pr. 31.12.2025: med bakgrunn i ledighet i stillinger på teknisk er denne utsatt inntil 
videre. Overførte ubrukte midler 2025 til 2026 (2,95 MNOK). 
Status pr. 30.04.2026: Prosjekt må utsettes til vi vet hvor renseanlegg og pumpestasjoner må 
plasseres. Søknad om utslippstillatelse sendes Statsforvalteren innen 01.06.2026. I denne 
søknaden må det leveres minst tre alternativer til plassering av renseanlegg. Per dags dato har 
fagavdelingen funnet tre mulige lokasjoner; i industriområdet i Vestmarka/Selnes, Strand eller 

0 
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Kringelen. Valget av lokasjon må behandles politisk. For nærmere detaljer vises det til 
orienteringssak “Status - og orientering om arbeid med VVA-infrastruktur”.  

Biler - Helse og omsorg 3 000 0 7 294 Gjenstående vedtatt budsjettramme 2027-2029: 0,0 MNOK. 
Opprinnelig budsjett 2026: 3,0 MNOK. 
Revidert budsjett 2026: 7,294 MNOK. 
Ubrukte midler 2025 ble regulert til 2026. (4,294 MNOK)Status 30.04.2026: Første bilene er 
forventet i løpet av mai på midlene fra 2025. Anbud for 2026 midlene skal behandles i løpet av mai 
2026. 

0 

Bjørklundv - Vesterv 
sammenkobling 

2 000 292 8 257 Total vedtatt budsjettramme fra 2022: 30,5 MNOK. 
Gjenstående vedtatt budsjettramme 2027-2029: 16,5 MNOK. 
Opprinnelig budsjett 2026: 2,0 MNOK. 
Revidert budsjett 2026: 8,257 MNOK. 
KS 113/23: 29,5 MNOK i planperioden, 1,0 MNOK i 2024, 28,5 MNOK i 2025. (Fordelt i økonomiplan 
25-28: 10 MNOK i 2025 og 18,5 MNOK i 2026).Prosjekteringen pågår, berørte grunneiere er 
løpende informert om fremdriften. Prosess med eiendomserverv er startet. Udisponerte midler 
2024 på 0,287 MNOK er overført til 2025.Overførte ubrukte midler 2025 på 6,257 MNOK til 
2026.Status pr. 31.12.2025: Prosjektering VVA er i ferd med å ferdigstilles. Her er gjort 
undersøkelser av boligene i forhold til rystelser og akustiske tiltak.  
Status pr. 30.04.2026: Eiendomserverv pågår. Høyspent må legges om. I dialog med NFK om 
rundkjøring må være på plass før sammenkobling er ferdigstilt.  

0 

Bjørklundvn, nedre del 0 74 2 786 Total vedtatt budsjettramme fra 2023: 21,0 MNOK. 
Gjenstående vedtatt budsjettramme 2027-2029: 16,0 MNOK. 
Opprinnelig budsjett 2026: 0,0 MNOK. 
Revidert budsjett 2026: 2,786 MNOK. 
Prosjektet er i henhold til plan. Reguleringsplan pågår, og vil bli behandlet tidlig i 
2026. Prosjekteringsarbeid og eiendomserverv vil starte opp etter at planarbeidet er ferdig. 
Udisponerte midler 2024 på 1,534 MNOK ble overført til 2025. Overførte ubrukte midler 2025 på 
2,786 MNOK til 2026.Status pr. 30.04.2026: Reguleringsarbeid pågår.  

0 

Blåbyhallen - rehabilitering 
bygg 

500 0 500 Total vedtatt budsjettramme fra 2024: 3,5 MNOK. 
Gjenstående vedtatt budsjettramme 2027-2029: 0,0 MNOK. 
Opprinnelig budsjett 2026: 0,5 MNOK. 
Revidert budsjett 2026: 0,5 MNOK. 
KS 113/23: 3,5 MNOK i planperioden. Videreføring av vedtak KS 082/21.Vanninntrengning i 
yttervegger har medført store utfordringer. For lite isolering, manglende dampsperre, utettheter i 
betong og manglende beslag på utvendige søyler er årsaker til at dette skjer. Nødlys, lede-lys og 
øvrig belysning er dårlig og skiftes ut. Lys som angår sikkerhet prioriteres. Arbeidet med å skifte 
vannskade inngangsparti, bygge overbygg til nødutganger samt skifte lede-lys. Udisponerte midler 
2024 på 2,265 MNOK er overført til 2025. Prosjektet gjennomføres i henhold til budsjett. Status pr. 

0 
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31.08.2025: Tildelt 500 TNOK fra samfunnsløftet til prosjektet. Status pr. 31.12.2025: Prosjektet er 
ferdigstilt. Noe av budsjettoverskridelser i 2025 kan ses mot budsjett for 2026.  
Status pr. 30.04.2026: Skifte av nødutganger pågår. Noe av budsjettoverskridelsene fra 2025 vil 
dekkes inn.  

Bygg Aronsvei - rehabilitering 0 0 319 Total vedtatt budsjettramme fra 2024: 0,4 MNOK. 
Gjenstående vedtatt budsjettramme 2027-2029: 0,0 MNOK. 
Opprinnelig budsjett 2026: 0,0 MNOK. 
Revidert budsjett 2026: 0,319 MNOK. 
KS 113/23: 0,4 MNOK i planperioden (2024-2025). Bygget har et stort oppgraderingsbehov 
utvendig og innvendig. Prosjektet pågår. Udisponerte midler 2024 på 0,119 MNOK ble overført til 
2025.Overførte ubrukte midler 2025 på 0,319 MNOK til 2026.Status pr. 31.12.2025: Behov for 
oppgradering er betydelig større enn tildelte midler. Oppstart utsatt til 2026 for videre vurdering 
av kostnadsbildet. Status pr. 30.04.2026: Takbytte vurderes.  

0 

Bygg og eiendom 10 000 488 10 000 Total vedtatt budsjettramme fra 2026: 40,0 MNOK. 
Gjenstående vedtatt budsjettramme 2027-2029: 30,0 MNOK. 
Opprinnelig budsjett 2026: 10,0 MNOK. 
Revidert budsjett 2026: 10,0 MNOK. 
Status pr. 30.04.2026: Her er flere prosjekter som er under planlegging/pågår, og som er delt inn i 
flere underprosjekter: 14001: Betong Maurnes basseng14002: Led lys kommunale bygg14003: 
Lamarktunet: Ombygging bad til pasientrom14004: Lamarktunet: Brannteknisk 
oppgradering. 14005: Buveien 14: Oppgradering/rehabilitering. Så langt har prosjekt 14004 hatt 
hovedfokus for å få lukket alvorlige avvik.  

0 

El- ladere - Komm. bygg  200 113 400 Total vedtatt budsjettramme fra 2021: 1,4 MNOK. 
Gjenstående vedtatt budsjettramme 2027-2029: 0,0 MNOK. 
Opprinnelig budsjett 2026: 0,2 MNOK. 
Revidert budsjett 2026: 0,4 MNOK. 
Løpende prosjekt, med 0,6 MNOK i planperioden 2024-2027. I 2024 ble det installert el-ladere på 
Strand skole. Status pr. 31.12.2025: Løpende prosjekt. Ubrukte midler 2025 på 0,2 MNOK er 
overført til 2026. 
Status pr. 30.04.2026: Videre utbygging av ladenettverk pågår.  

0 

EPJ system 4 200 0 4 200 Status 30.04.2026: Nytt journalsystem gjennomføres ila 2. halvår. Kostnadene er ikke begynt å 
påløpe. 

0 

Friluftsområder - 
oppgradering 

200 30 200 Total vedtatt budsjettramme fra 2022: 1,0 MNOK. 
Gjenstående vedtatt budsjettramme 2027-2029: 0,0 MNOK. 
Opprinnelig budsjett 2026: 0,2 MNOK. 
Revidert budsjett 2026: 0,2 MNOK. 
KS 114/22 har bevilget 0,2 MNOK pr. år i planperioden (2023-2026) til tiltak i Gåsfjorden og 
Selneselva, med oppgradering av sti, bruer og bålplass. Oppgradering skal og foretas av 

0 
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friluftsområdene ved Selneselva, Dalsand, Osvolldalen og Gåsfjorden.Tiltak var planlagt 
gjennomført ved Selneselva og på Dalsand i 2023, men kom ikke i gang. Status pr. 30.04.2026: 
Oppgradering/rehabilitering friluftsområder Gåsfjorden og Osvolldalen har prioritet i 2026.  

Frøskeland vannverk 0 0 5 500 Nytt prosjekt. 
Dagens kabel er gammel, og klarer ikke levere nok spenning til vannbehandlingsanlegget. Kabelen 
er så lang, at strømtapet blir så stort, at vi sliter med å faktisk få start anlegget, samt at det ikke 
klarer å holde det i gang. Apparatene der oppe trenger blant annet mellom 220-240 volt for å 
operere, vi får 159 volt opp dit. Som konsekvens av det, blir også alle elektriske apparater, 
maskiner og deler enormt belasta av å gå med underspenning over tid. Vi må bytte ut kabelen med 
en høyspentkabel for å klare levere nok strøm opp til anlegget for å faktisk holde alminnelig drift 
på anlegget, og ikke "skakkkjøre" det helt til grunnen. For lav spenning fører til mangelfull rensing 
av vannet. Anbefaler derfor at en legger inn opprinnelig estimat for å ta høyde for eventuelle 
tillegg (5,5 MNOK).Finansiering: omdisponering av midler tilhørende prosjekt 60024, VA separering 
Kirksveien, nord og sør. Har konferert med avd.leder PU, som har gitt aksept for dette valget. 

5 500 

G/S Sigerfjord 0 337 10 838 Total vedtatt budsjettramme fra 2017: 16,5 MNOK. 
Gjenstående vedtatt budsjettramme 2027-2029: 0,0 MNOK. 
Opprinnelig budsjett 2026: 0,0 MNOK. 
Revidert budsjett 2026: 10,838 MNOK. 
KS 113/23: 12,0 MNOK i planperioden 2024 - 2025. Reguleringsendring av gjeldende plan, 
konsulentselskap er Rambøll - grunnerverv - anskaffelse av entreprenør for utførelse av 
veistrekningen mellom Langbakkveien og Sigerfjord skole. Reguleringsplanen er oppdatert i 2024 
og her vil startes grunnerverv. Prosjektering må gjennomgås på nytt. Utførelse er forskjøvet til 
2025. Udisponerte midler 2024 på 5,252 MNOK ble overført til 2025.Overførte ubrukte midler 
2025 på 10,838 MNOK til 2026.Det vil bli søkt om trafikksikkerhetsmidler fra NFK. Status pr. 
31.12.2025: Multiconsult arbeider med siste del av prosjektering VVA. Arbeidsavtaler er sendt ut til 
innbyggerne i Sigerfjord. Folkemøte vil bli avholdt medio februar 2026. Mulig oppstart høst 2026 
hvis alt går etter planen i forhold til eiendomservervelse/arbeidstillatelse.  
Status pr. 30.04.2026: Arbeidstillatelser svares ut etter henvendelser fra grunneiere. 
Arealberegninger for grunnervervelse justeres.  

0 

G/S Vesterveien 900 11 1 045 Total vedtatt budsjettramme fra 2018: 4,941 MNOK. 
Gjenstående vedtatt budsjettramme 2027-2029: 0,0 MNOK. 
Opprinnelig budsjett 2026: 0,9 MNOK. 
Revidert budsjett 2026: 1,045 MNOK. 
KS 113/21: 0,9 MNOK i 2024. Regulering av GSV fra Lilleheia til Aspåsveien. Vil utløse 
trafikksikkerhetsmidler fra NFK på 400 000,-. Reguleringsplan er ferdig utarbeidet. Oppstart 
prosjektering vil skje i løpet av 1.kvartal 2025. Udisponerte midler 2024 på 0,577 MNOK ble 
overført til 2025. Foreslår å overføre ubrukte midler 2025 på 0,145 MNOK til 2026.Status pr. 

0 
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31.12.2025: Regulering er til sluttbehandling hos planmyndighet. Videre prosjektering etter 
behandling. 
Status pr. 30.04.2026: Ferdig regulert februar 2026. Prosjektering pågår.  

Gatelys - systematisk 
utskifting 

1 200 1 243 1 416 Total vedtatt budsjettramme fra 2020: 15,32 MNOK. 
Gjenstående vedtatt budsjettramme 2027-2029: 2,0 MNOK. 
Opprinnelig budsjett 2026: 1,2 MNOK. 
Revidert budsjett 2026: 1,416 MNOK. 
KS 113/23: 4,6 MNOK i planperioden. Videreføring av vedtak KS 082/21. Nye lys og 
sammenkobling/avmåling Nedre Ånstad Vei. Utskifting av lys Sjøgata komplett. Etablert nye lys 
Brekkaveien. Sluttført prosjekt Tore hunds vei. Fv820 Europris oppgradering av jordkabel og 
erstattet manglende stolpe. Løpende prosjekt fra år til år. Overskridelser i 2024 (11,09 %) er på 
grunn av stormskader forårsaket av “Ingunn”. Overførte ubrukte midler 2025 på 0,216 MNOK til 
2026.Status pr. 31.12.2025: Her er byttet ut 150 defekte armaturer som er erstattet med led lys. 
(blant annet rundt barneskolen, Vestmarka, Vesterveien, Strand 2 mot Sigerfjord, Steiroveien). 
Prosjektet i Blokken langs Fylkesveien er under utførelse. Luxsave styringer montert i 30 avmålings 
skap i 2025. Utskifting av kabel før asfaltering Nordre Frydenlund Alle.  
Status pr. 30.04.2026: Her er foretatt en del utskifting av LED i år, samt kontrollbokser for styring( 
Luxsave). Har også 2-3 lys i sentrum som NFK betaler strøm for på våre veier som vi har lovet å 
skifte til LED mot at vi slipper og koble disse om. 

0 

Hall i Lamarka 62 700 117 70 750 Total vedtatt budsjettramme fra 2022: 254,0 MNOK. 
Gjenstående vedtatt budsjettramme 2026-2029: 230,0 MNOK. 
Opprinnelig budsjett 2026: 62,7 MNOK. 
Revidert budsjett 2026: 70,750 MNOK. 
KS 114/22 bevilget 3,0 MNOK til å starte en prosess mot realisering av flerbrukshall i Lamarka. 
Budsjett 2023 ble i budsjettregulering 2/2023 tatt ned til 2,0 MNOK. Året 2023 gikk i hovedsak til 
forarbeide grunnerverv samt prosjektering. Udisponerte midler fra 2023, 0,235 MNOK ble overført 
til 2024. Bevilgning i 2024 samlet: 2,235 MNOK. Samspillsentreprenør er kontrahert og prosjektet 
er i gang med skissefase. Regulering og grunnerverv pågår parallelt. Udisponerte midler 2024 på 
0,631 MNOK ble overført til 2025. Overførte ubrukte midler 2025 på 8,050 MNOK til 2026.Status 
pr. 30.04.2025: vedtak i D - 004/25 etter framlegg av drøftingssak: Formannskapet ber 
kommunedirektøren om å vurdere å avslutte samspillkontrakten med Consto, med mindre det 
innen rimelig tid fremforhandles en pris som avspeiler fastsatt ramme og innhold. Alternativet vil 
være å gå ut med et nytt anbud, en totalentreprise for å løse prosjektet innenfor vedtatte rammer. 
I tilfelle må det legges en sak frem for formannskapet. Status pr. 31.12.2025: kostnadene er 
kommet ned i henhold til budsjett. KS har vedtatt at vi skal gå videre med bygging av flerbrukshall 
med Consto som entreprenør. Forventet oppstart detaljprosjektering i løpet av mars måned.  
Status pr. 30.04.2026: Venter fortsatt på behandling av reguleringsplan, som måtte sendes på ny 
høring på grunn av forhold omkring statlig sikret friluftsområde. Kontraktsmøte med signering i 
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løpet av mai. Basishallen kommer da med fra start som en del av prosjektet. Det er planlagt 
oppstart med detaljprosjektering i juni. Byggestart er avhengig av reguleringssaken, og er anslått til 
oktober 2026. 

Helsehus - Utstyr 535 0 535 Status 30.04.2026: Ikke igangsatt, forventes på plass ila høsten. 0 
Holmen industrifelt nord - 
infrastruktur og grunnerverv 

0 16 3 650 Total vedtatt budsjettramme fra 2020: 1,334 MNOK. 
Gjenstående vedtatt budsjettramme 2026-2029: 0,0 MNOK. 
Opprinnelig budsjett 2026: 0 MNOK. 
Revidert budsjett 2026: 0,150 MNOK 
Forslag revidert budsjett 2026: 3,650 MNOK. 
Calanus ble etablert nær avkjøringen mot Hognfjorden for noen år tilbake. Sortland kommune har, 
jfr avtale, ansvar for å etablere avkjørsel fra fylkesveien fram til den etablerte industrien. Dette vil i 
sin tur føre til at det kan utstedes ferdigattest til Calanus. Det har gjennom de senere år vært 
mange forsøk på å få til tjenlig løsning. Nå ser det ut til at partene i området er omforent om 
løsning, og det tas nå sikte på at løsningen kommer på plass gjennom en mindre 
reguleringsendring av gjeldende reguleringsplan. Til dette formålet ble det avsatt 0,5 MNOK i 
bud.reg 2/2024.Reguleringsarbeid pågår for etablere avkjøring fra FV82 til Holmen nord og 
Calanus. Oppstart prosjektering sommer 2025. Udisponerte midler 2024 ble overført til 2025. Brukt 
prosjekt 51202 til overføring for 2025. Ubrukte midler 2025 på 0,15 MNOK er overført til 
2026.Status 31.12.2025: Her må bevilges midler til ferdigstillelse av krysset, kostnad beregnet til 
3,5 MNOK. Dette må bevilges før oppstart kan iverksettes.   
Status pr. 30.04.2026: som rapportert 31.12.2025. Budsjettregulering fremmes for vedtak.  

3 500 

Holmstad skole - 
rehabilitering bygg 

0 0 159 Total vedtatt budsjettramme fra 2023: 0,3 MNOK. 
Gjenstående vedtatt budsjettramme 2026-2029: 0,0 MNOK. 
Opprinnelig budsjett 2026: 0 MNOK. 
Revidert budsjett 2026: 0,159 MNOK. 
KS 114/22 bevilget 0,3 MNOK til rehabilitering av Holmstad skole i budsjett 2023. Tiltak 
(sanitæranlegg gymsal) ble ikke ferdig i 2023, og ubrukte midler ble overført til 2024. Rehabilitering 
av garderober er gjennomført, resterende midler brukes på utskifting av gulvbelegg og ble overført 
til 2025. Overførte ubrukte midler 2025 til 2026. Status pr. 30.04.2026: Her pågår lydisolering av 
rom til helsesøster.  

0 

HP vann – diverse tiltak 1 000 0 0 Total vedtatt budsjettramme fra 2024: 6,0 MNOK. 
Gjenstående vedtatt budsjettramme 2026-2029: 1,0 MNOK. 
Opprinnelig budsjett 2026: 1,0 MNOK. 
Revidert budsjett 2026: 2,0 MNOK. 
Forslag revidert budsjett 2026: 0,0 MNOK. 
KS 113/23 bevilget 3,0 MNOK til tiltak i 2024. Overført fra 2023: 1,0 MNOK. Hovedplan vann: 
diverse saneringstiltak i hht hovedplan for vannforsyning og drifts-tiltak i hht lov og forskrift. Tiltak 
vurderes å være ordinære driftstiltak som ikke kan føres over investeringsregnskapet. Det er derfor 

-2 000 
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tenkt at midlene kan omdisponeres til andre investeringstiltak vann. Ubrukte midler 2025 på 1,0 
MNOK er overført til 2026.  
Status pr. 30.04.2026: midler ønskes omdisponert til nytt prosjekt: “Oppgradering tekniske anlegg 
pumpestasjoner: utskifting PLS”. Vil kreve en samlet bevilling på 2,3 MNOK. Gjenstående 0,3 
MNOK. foreslås disponert fra prosjekt 63003 som ble ferdigstilt 31.12.2025.  

Håløygtunet – 
Mulighetsstudie 

0 2 0 Driftsprosjekt - skal omposteres til drift 0 

IT - ramme 1 250 24 1 250 Løpende investeringsramme som brukes til IT-prosjekt. 0 
Jennestad brygge fundament 200 0 200 Total vedtatt budsjettramme fra 2022: 1,651 MNOK. 

Gjenstående vedtatt budsjettramme 2027-2029: 0,0 MNOK. 
Opprinnelig budsjett 2026: 0,2 MNOK. 
Revidert budsjett 2026: 0,2 MNOK. 
KS 082/21 bevilget 1,0 MNOK i planperioden, herav 0,4 MNOK i 2022. Rehabilitering av fasade 
sørøst og forsterkning bæresystemet. Gjelder fasaden som vender mot sjøen, samt forsterkning av 
peler og restaurering av steinkar under bygget. I 2022 ble det i tillegg oppdaget svakheter på 
fundamentet som er utbedret. Arbeidet er videreført i planperioden med 0,2 MNOK pr. år (2023-
2026).Fundamenter er kontrollert i 2024. Tiltak er ikke vurdert som nødvendig. Status pr. 
31.08.2025: Bestilt rapport på fundament. Status pr. 31.12.2025: Rapport på fundamenter er 
ferdigstilt. budsjett er ikke tilstrekkelig for videre utbedringer. Må tas ved budsjettbehandling for 
2027.  
Status pr. 30.04.2026: Nødreparasjon av fundament skal gjennomføres til sommeren.  

0 

Jormorbenk medtilhørende 
utstyr 

100 0 100 Status 30.04.2026: Fikk tak i brukt benk på huset som kunne brukes. Investeringen utgår for 2026. 0 

Kameraovervåkning - 
kommunale bygg 

250 0 250 Total vedtatt budsjettramme fra 2020: 1,5 MNOK. 
Gjenstående vedtatt budsjettramme 2027-2029: 0,0 MNOK. 
Opprinnelig budsjett 2026: 0,25 MNOK. 
Revidert budsjett 2026: 0,25 MNOK. 
KS 114/22 bevilget 0,250 MNOK/per år (2023-2026) til å etablere kamera overvåking på 
kommunale bygg. Tiltak ble gjennomført i 2023 med en lavere kostnad enn gitt budsjettramme. 
Arbeidet pågår, og videreføres i 2026. 
Status pr. 30.04.2026: Pågående arbeid. Her monteres nå innvendige kamera i Sjøgata 
omsorgsboliger.  

0 

KI - Helse og omsorg 200 0 200 Status 30.04.2026: Prosjektet er gjennomført ifølge Legetjenesten, ført via drift. Noteless faktura 
fra april. Ett år kr 117 600. 

0 

Kjøkken - Lamarktunet 0 469 470 Total vedtatt budsjettramme fra 2024: 6,0 MNOK. 
Gjenstående vedtatt budsjettramme 2026-2029: 0,0 MNOK. 
Opprinnelig budsjett 2026: 0 MNOK. 
Forslag revidert budsjett 2026: 0,470 MNOK. 

470 
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I desember 2023 ble det oppdaget problemer med isolasjonen på isvannskursene til kjøkken på 
Lamarktunet. Når dette ble forsøkt reparert ble her avdekket muggdannelser på veggplater bak 
kjølerom/kjøkken. Konstruksjonsfeil og store temperaturforskjeller medfører kondens på platene. 
1,0 MNOK var bevilget i 2024. Ved oppstart av prosjekt (uke 41,2024) viste det seg nødvendig å 
skifte ut kjøleanlegg i tillegg. Anlegget består av to maskiner, hvorav kun den ene er i drift. 
Sykehjemmet, herunder matproduksjonen, er fullt avhengig av at anlegget fungerer. Av rapporten 
fremkommer en anbefaling om snarlig utskifting. På dette området er det helt sentralt å være i 
forkant, ettersom tiden fra en stans via anbudshenting til kontrakt og ferdig utført og i drift-satt 
anlegg umuliggjør drift av sykehjemmet. Det ble gjort et estimat for anskaffelse av to kjølemaskiner 
og montering av disse. I tillegg var det behov for rehabilitering av tørrkjøler, røranlegg, ventiler og 
pumper i maskinrommet, foruten rehabilitering av røranlegg i øvrige lokaler som kjølerom for klær 
og morsrommet. Prognosen før anbud var på 5,0 MNOK og ble regulert inn i 2025. 
Status pr. 30.04.2026: Utskifting av kjølemaskiner er ferdig. Overskridelse kommer fra 
merkostnader knyttet til midlertidig kjøleløsning. Til budsjettregulering 2/2026: 470 TNOK.   

Kjøkken Strand barnehage 300 0 300 Status pr. 30.04.2026: Kjøkken er bestilt, og vil bli montert så snart det er levert.  0 
Kjøp av drop sone 
ungdomsskole 

0 0 1 250 Nytt prosjekt. 
Sortland kommune har leid areal på gnr. 15, bnr. 803 i Sortland kommune. Formål: drop sone ved 
ungdomsskolen. Leieforholdet ble avsluttet 31.12.2025. Sortland kommune har opsjon på kjøp av 
tomta i leieperioden. Oppvekstsjef og rektor har bekreftet behov for videreføring av tiltak på dette 
arealet. Kjøp av tomten ble lagt inn som ønsket investeringstiltak for 2026 fra Teknisk og 
samfunnsutvikling. Dette tiltaket ble ikke gitt prioritet i framlagt budsjettforslag for 2026.  

1 250 

Lamarktunet - 
brannsikkerhetstiltak 

200 0 200 Total vedtatt budsjettramme fra 2019: 3,44 MNOK. 
Gjenstående vedtatt budsjettramme 2027-2029: 0,0 MNOK. 
Opprinnelig budsjett 2026: 0,2 MNOK. 
Revidert budsjett 2022: 0,2 MNOK. 
Videreføring av vedtak KS 082/21, samlet 0,6 MNOK i planperioden 2023 - 2026. Prosjektet pågår.  
Status pr. 30.04.2026: Pågående arbeid med kartlegging for utskifting og lukking av avvik 
brannsikring.  

0 

Lamarktunet - Rehab. 
Utv./innv. 

500 141 1 060 Total vedtatt budsjettramme fra 2021: 3,0 MNOK. 
Gjenstående vedtatt budsjettramme 2027-2029: 0,0 MNOK. 
Opprinnelig budsjett 2026: 0,5 MNOK. 
Revidert budsjett 2026: 1,06 MNOK. 
1,5 MNOK i planperioden 2024-2027. Videreføring av vedtak KS 082/21.Status pr. 31.12.2025: 
Kjøkken er levert, men faktura ikke mottatt. Budsjettmidler må overføres til 2026. Ubrukte midler 
2025 på 0,56 MNOK er overført til 2026. Status pr. 30.04.2026: Utskifting av avdelingskjøkken 
pågår.   

0 

Ledning Vesterålsgata - 
Nordre Frydenlund 

1 200 0 1 200 Status pr. 30.04.2026: Prosjekt må utsettes til vi vet hvor renseanlegg og pumpestasjoner må 
plasseres. Søknad om utslippstillatelse sendes Statsforvalteren innen 01.06.2026. I denne 

0 



Månedsrapport April-2026 
 

Side 58 av 70 

 Årets budsjett 
Investering Opprinnelig 

budsjett 
Regnskap 

hiå. 
Årsprognose  Kommentar Forslag til 

budsj.regulering 
søknaden må det leveres minst tre alternativer til plassering av renseanlegg. Per dags dato har 
fagavdelingen funnet tre mulige lokasjoner; i industriområdet i Vestmarka/Selnes, Strand eller 
Kringelen. Valget av lokasjon må behandles politisk. For nærmere detaljer vises det til 
orienteringssak “Status - og orientering om arbeid med VVA-infrastruktur”.  

Ny pumpestasjon kystvakta 4 200 0 4 200 Status pr. 30.04.2026: Prosjekt må utsettes til vi vet hvor renseanlegg og pumpestasjoner må 
plasseres. Søknad om utslippstillatelse sendes Statsforvalteren innen 01.06.2026. I denne 
søknaden må det leveres minst tre alternativer til plassering av renseanlegg. Per dags dato har 
fagavdelingen funnet tre mulige lokasjoner; i industriområdet i Vestmarka/Selnes, Strand eller 
Kringelen. Valget av lokasjon må behandles politisk. For nærmere detaljer vises det til 
orienteringssak “Status - og orientering om arbeid med VVA-infrastruktur”.  

0 

Nytt arkivrom 1 000 0 1 000 Status pr. 30.04.2026: Ikke kommet i gang så langt. Her er planlagt flytting av arkiv til 
Sortlandshallen.  

0 

Nytt sykehjem - Lamarka 0 207 0 Total vedtatt budsjettramme fra 2018: 344,250 MNOK. 
Utgifter: 417,25 MNOK 
Tilskudd: 73 MNOK 
Gjenstående vedtatt budsjettramme 2026-2028: 0 MNOK. 
Opprinnelig budsjett 2026: 0 MNOK. 
Revidert budsjett 2026: 0 MNOK. 
Prosjektet har ikke samlet reelle overskridelser. Framdrift i prosjektet har vært svært bra. 
Prosjekt ble avsluttet i løpet av 2025 i henhold til total ramme. 
Status pr. 31.12.2025: Prosjektet er i sin helhet overtatt av Sortland kommune. Bygget er innflyttet 
og tatt i bruk. Økonomi: prosjektet er avsluttet innenfor gitte økonomiske rammer. Her ble 
orientert i formannskapet 23.08.2025 om at 4,0 MNOK skulle søkes flyttet til prosjekt for inventar 
til nytt legekontor. Budsjettregulering 3/2025 ble besluttet ikke fremmet.  
Status pr. 30.04.2026: Her har kommet til noen fakturer for inventar og utstyr som ikke var levert 
før 31.12.2025.  

0 

Oppgradering tekniske anlegg 
pumpestasjoner – utskifting 
PLS 

0 0 2 300 Nytt prosjekt. 
PLS-ene har vært driftet over tid med en rekke feil og mangler, noe som har medført omfattende 
ressursbruk for driftsavdelingen. Andre mindre tiltak er forsøkt for å forlenge levetiden til 
systemene. Det er absolutt nødvendig å få oppgradert disse PLS-ene. Utskifting gjelder for 7 
pumpestasjoner. Kostnad: 2,3 MNOK. Finansiering: omdisponering av budsjettmidler fra følgende 
prosjekter: 62000: 2,0 MNOK. 63003: 0,3 MNOK.  

2 300 

Oppgradering tekniske anlegg 
vannbehandlingsanlegg 
Storvannet – utskifting PLS 

0 0 370 Nytt prosjekt. 
Vannbehandlingsanlegg Storvannet må ha en oppgradering av teknisk infrastruktur. Dette består 
av flere tekniske komponenter. Her er nødvendig å få skiftet ut tre prosessdatamaskiner (PLS) i 
løpet av 2026. Finansiering: omdisponering av resterende budsjettmidler fra prosjekt 63003 (0,37 
MNOK),  

370 
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Pumpeledning Kystvakta 
Selnes 

2 500 0 2 500 Status pr. 30.04.2026: Prosjekt må utsettes til vi vet hvor renseanlegg og pumpestasjoner må 
plasseres. Søknad om utslippstillatelse sendes Statsforvalteren innen 01.06.2026. I denne 
søknaden må det leveres minst tre alternativer til plassering av renseanlegg. Per dags dato har 
fagavdelingen funnet tre mulige lokasjoner; i industriområdet i Vestmarka/Selnes, Strand eller 
Kringelen. Valget av lokasjon må behandles politisk. For nærmere detaljer vises det til 
orienteringssak “Status - og orientering om arbeid med VVA-infrastruktur”.  

0 

Pumpeledning Strandgata-
nordre Frydenlund 

3 600 0 3 600 Status pr. 30.04.2026: Prosjekt må utsettes til vi vet hvor renseanlegg og pumpestasjoner må 
plasseres. Søknad om utslippstillatelse sendes Statsforvalteren innen 01.06.2026. I denne 
søknaden må det leveres minst tre alternativer til plassering av renseanlegg. Per dags dato har 
fagavdelingen funnet tre mulige lokasjoner; i industriområdet i Vestmarka/Selnes, Strand eller 
Kringelen. Valget av lokasjon må behandles politisk. For nærmere detaljer vises det til 
orienteringssak “Status - og orientering om arbeid med VVA-infrastruktur”.  

0 

Pumpeledning Strandskog - 
Myrland 

0 0 4 500 Total vedtatt budsjettramme fra 2025: 4,5 MNOK. 
Gjenstående vedtatt budsjettramme 2027-2029: 0,0 MNOK. 
Opprinnelig budsjett 2026: 0,0 MNOK. 
Revidert budsjett 2026: 4,5 MNOK. 
Status pr. 31.12.2025: Uendret siden forrige rapportering. Prosjekt er utsatt til vi vet hvor 
renseanlegg og pumpestasjoner må plasseres. Dette er en konsekvens av krav fra 
forurensningsmyndighet (Statsforvalteren i Nordland), om endring/overgang til 
forurensningsforskriften kapittel 14 for Sortland kommune. Overførte ubrukte midler 2025 på 4,5 
MNOK til 2026. 
Status pr. 30.04.2026: Prosjekt må utsettes til vi vet hvor renseanlegg og pumpestasjoner må 
plasseres. Søknad om utslippstillatelse sendes Statsforvalteren innen 01.06.2026. I denne 
søknaden må det leveres minst tre alternativer til plassering av renseanlegg. Per dags dato har 
fagavdelingen funnet tre mulige lokasjoner; i industriområdet i Vestmarka/Selnes, Strand eller 
Kringelen. Valget av lokasjon må behandles politisk. For nærmere detaljer vises det til 
orienteringssak “Status - og orientering om arbeid med VVA-infrastruktur”.  

0 

Pumpeledning Sørhamna - 
Strandskog 

0 0 1 650 Total vedtatt budsjettramme fra 2025: 1,65 MNOK. 
Gjenstående vedtatt budsjettramme 2027-2029: 0,0 MNOK. 
Opprinnelig budsjett 2026: 0,0 MNOK. 
Revidert budsjett 2026: 1,65 MNOK. 
Status pr. 31.12.2025: Uendret siden forrige rapportering. Prosjekt er utsatt til vi vet hvor 
renseanlegg og pumpestasjoner må plasseres. Dette er en konsekvens av krav fra 
forurensningsmyndighet (Statsforvalteren i Nordland), om endring/overgang til 
forurensningsforskriften kapittel 14 for Sortland kommune. Kartlegging pågår. Overførte ubrukte 
midler 2025 på 1,65 MNOK til 2026. 
Status pr. 30.04.2026: Prosjekt må utsettes til vi vet hvor renseanlegg og pumpestasjoner må 
plasseres. Søknad om utslippstillatelse sendes Statsforvalteren innen 01.06.2026. I denne 

0 



Månedsrapport April-2026 
 

Side 60 av 70 

 Årets budsjett 
Investering Opprinnelig 

budsjett 
Regnskap 

hiå. 
Årsprognose  Kommentar Forslag til 

budsj.regulering 
søknaden må det leveres minst tre alternativer til plassering av renseanlegg. Per dags dato har 
fagavdelingen funnet tre mulige lokasjoner; i industriområdet i Vestmarka/Selnes, Strand eller 
Kringelen. Valget av lokasjon må behandles politisk. For nærmere detaljer vises det til 
orienteringssak “Status - og orientering om arbeid med VVA-infrastruktur”.  

Pumpemaskin kjøkken LMT 132 0 132 Status pr. 30.04.2026: Planlagt igangsatt ila våren. 0 
Pumpestasjon Sjøgata 4 100 0 4 100 Status pr. 30.04.2026: Prosjekt må utsettes til vi vet hvor renseanlegg og pumpestasjoner må 

plasseres. Søknad om utslippstillatelse sendes Statsforvalteren innen 01.06.2026. I denne 
søknaden må det leveres minst tre alternativer til plassering av renseanlegg. Per dags dato har 
fagavdelingen funnet tre mulige lokasjoner; i industriområdet i Vestmarka/Selnes, Strand eller 
Kringelen. Valget av lokasjon må behandles politisk. For nærmere detaljer vises det til 
orienteringssak “Status - og orientering om arbeid med VVA-infrastruktur”.  

0 

Pumpestasjon strand 
sentrum 

0 0 3 300 Total vedtatt budsjettramme fra 2025: 3,3 MNOK. 
Gjenstående vedtatt budsjettramme 2027-2029: 0,0 MNOK. 
Opprinnelig budsjett 2026: 0,0 MNOK. 
Revidert budsjett 2026: 3,3 MNOK. 
Status pr. 30.04.2025: starter med prosjektering til høsten 2025, henger sammen med prosjekt 
63105-63104.Status pr. 31.12.2025: med bakgrunn i flere ledige stillinger på teknisk er denne 
utsatt inntil videre. Overførte ubrukte midler 2025 på 3,3 MNOK til 2026. 
Status pr. 30.04.2026: Prosjekt må utsettes til vi vet hvor renseanlegg og pumpestasjoner må 
plasseres. Søknad om utslippstillatelse sendes Statsforvalteren innen 01.06.2026. I denne 
søknaden må det leveres minst tre alternativer til plassering av renseanlegg. Per dags dato har 
fagavdelingen funnet tre mulige lokasjoner; i industriområdet i Vestmarka/Selnes, Strand eller 
Kringelen. Valget av lokasjon må behandles politisk. For nærmere detaljer vises det til 
orienteringssak “Status - og orientering om arbeid med VVA-infrastruktur”.  

0 

Pumpestasjon Strandskog 0 0 3 450 Total vedtatt budsjettramme fra 2025: 3,45 MNOK. 
Gjenstående vedtatt budsjettramme 2027-2029: 0,0 MNOK. 
Opprinnelig budsjett 2026: 0,0 MNOK. 
Revidert budsjett 2026: 3,45 MNOK. 
Status pr. 31.12.2025: Uendret siden forrige rapportering. Prosjekt er utsatt til vi vet hvor 
renseanlegg og pumpestasjoner må plasseres. Dette er en konsekvens av krav fra 
forurensningsmyndighet (Statsforvalteren i Nordland), om endring/overgang til 
forurensningsforskriften kapittel 14 for Sortland kommune. Kartlegging pågår. Overførte ubrukte 
midler 2025 på 3,45 MNOK til 2026. 
Status pr. 30.04.2026: Prosjekt må utsettes til vi vet hvor renseanlegg og pumpestasjoner må 
plasseres. Søknad om utslippstillatelse sendes Statsforvalteren innen 01.06.2026. I denne 
søknaden må det leveres minst tre alternativer til plassering av renseanlegg. Per dags dato har 
fagavdelingen funnet tre mulige lokasjoner; i industriområdet i Vestmarka/Selnes, Strand eller 

0 
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Kringelen. Valget av lokasjon må behandles politisk. For nærmere detaljer vises det til 
orienteringssak “Status - og orientering om arbeid med VVA-infrastruktur”.   

Pumpestasjons Havnegata 2 600 0 3 850 Total vedtatt budsjettramme fra 2025: 3,85 MNOK. 
Gjenstående vedtatt budsjettramme 2027-2029: 0,0 MNOK. 
Opprinnelig budsjett 2026: 2,6 MNOK. 
Revidert budsjett 2026: 3,85 MNOK. 
Status pr. 31.12.2025: Uendret siden forrige rapportering. Prosjekt er utsatt til vi vet hvor 
renseanlegg og pumpestasjoner må plasseres. Dette er en konsekvens av krav fra 
forurensningsmyndighet (Statsforvalteren i Nordland), om endring/overgang til 
forurensningsforskriften kapittel 14 for Sortland kommune. Kartlegging pågår. Overførte ubrukte 
midler 2025 på 1,25 MNOK til 2026.  
Status pr. 30.04.2026: Prosjekt må utsettes til vi vet hvor renseanlegg og pumpestasjoner må 
plasseres. Søknad om utslippstillatelse sendes Statsforvalteren innen 01.06.2026. I denne 
søknaden må det leveres minst tre alternativer til plassering av renseanlegg. Per dags dato har 
fagavdelingen funnet tre mulige lokasjoner; i industriområdet i Vestmarka/Selnes, Strand eller 
Kringelen. Valget av lokasjon må behandles politisk. For nærmere detaljer vises det til 
orienteringssak “Status - og orientering om arbeid med VVA-infrastruktur”.  

0 

Rundheia/Lamarka 300 0 300 Status pr. 30.04.2026: Gjelder områderegulering Lamarka/Rundheia. Denne er nå ferdig regulert. 
Har fått forespørsel om utarbeidelse av utbyggingsavtale. Regulerte tomter planlegges for salg i 
løpet av 2027.   

0 

Rådhuset - brannverntiltak 
bygg I/II 

200 34 320 Total vedtatt budsjettramme fra 2024: 0,6 MNOK. 
Gjenstående vedtatt budsjettramme 2026-2029: 0,2 MNOK. 
Opprinnelig budsjett 2026: 0,2 MNOK. 
Revidert budsjett 2026: 0,32 MNOK. 
KS 113/23: 0,6 MNOK i planperioden. Videreføring av vedtak KS 082/21. Brannsikringstiltak. 
Arbeidet pågår, og fortsetter i 2026. Udisponerte midler fra 2025 på 120 TNOK er overført til 2026. 
Status pr. 30.04.2026: Arbeidet pågår.  

0 

Salg tomt bankplass/gamle 
brannstasjon 

0 33 0 Total vedtatt budsjettramme fra 2026: -15,0 MNOK. 
Gjenstående vedtatt budsjettramme 2027-2029: 0,0 MNOK. 
Opprinnelig budsjett 2026: -15,0 MNOK. 
Revidert budsjett 2026: -15,0 MNOK. 
Gamle brannstasjon og bankplassen skal selges uten klausul. Det lages en egen sak for 
formannskapet som sikrer at vedtatte intensjoner om parkering i sentrum ivaretas enten gjennom 
dette salget eller gjennom andre salg/disposisjoner. Inntekter: 15,0 MNOK i 2026. 
Status 30.04.2026: Det er ikke kommet noe inntekter i form av salg, utgiftene som er ført på 
prosjektet skyldes verditaksering av bankplassområdet. 

0 

Salg tomt Nortura 0 96 0 Total vedtatt budsjettramme fra 2026: - 25,0 MNOK. 
Gjenstående vedtatt budsjettramme 2027-2029: 0,0 MNOK. 

0 
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Opprinnelig budsjett 2026: - 25,0 MNOK. 
Revidert budsjett 2026: - 25,0 MNOK. 
Salg tomt Nortura Økonomiplan (2026-2029): Salg av tomt Nortura iht vedtak i Kommunestyret 
30.10.2025 25 MNOK i 2026. 
Status 30.04.2026: Utgiftene som er ført på prosjektet skyldes verditaksering av tomt. 

SFO kjøkken Sortland 
barneskole 

500 185 500 Status pr. 30.04.2026: Arbeidet med nytt kjøkken er ferdigstilt. Her er noe småarbeid som 
gjenstår.  

0 

Sigerfjord skole - 
rehabilitering bygg 

0 2 550 Total vedtatt budsjettramme fra 2024: 6,359 MNOK. 
Gjenstående vedtatt budsjettramme 2027-2029: 0,0 MNOK. 
Opprinnelig budsjett 2026: 0,0 MNOK. 
Revidert budsjett 2026: 0,550 MNOK. 
KS 113/23 bevilget 0,4 MNOK i 2024 til rehabilitering av Sigerfjord skole. Ut fra meldte særskilte 
behov ble budsjett regulert opp til samlet 2,460 MNOK i budsjettregulering 2/2024.I sommerferien 
2024 er det byttet ut belegg i 2 klasserom og korridorer. Prosjektet pågår. Gjenstående tiltak for 
universell utforming for elever med særskilte behov. Det er utfordrende å gjennomføre tiltakene 
når skolen er i drift. Udisponerte midler fra 2024 på 1,7 MNOK ble overført til 2025 for sluttføring 
av prosjektet. Prosjektet pågår og skal tilføres midler ihht. vedtak PS - 077/24 - 5,6 MNOK i 2025. 
Fratrukket opprinnelig budsjett 2025 og ubrukte midler, gjenstår det 3,499 MNOK som er regulert 
inn for 2025 i økning av rammen. Status pr. 31.12.2025: prosjektet er ferdigstilt. Ubrukte midler 
2025 på 0,550 MNOK er overført til 2026. 
Status pr. 30.04.2026: Her vil bli skiftet belegg i flere klasserom. Dette må gjøres i sommerferien.   

0 

Skytterhaugen 20 000 0 20 000 Salg Skytterhaugen 20 MNOK  
Avløp Skytterhaugen - kostnad 20 MNOK  
Salg av Skytterhaugen og bruk av inntektene til å finansiere avløp i.h.t vedtak i Formannskapet 
5.juni 2025. Det fremmes sak med tilkobling til nytt anlegg via Markveien. 
Status pr. 30.04.2026: Kartlegging av avløpsnettet er i gang. 

0 

Sortland barneskole 
oppgradering bygg 

2 000 1 541 2 490 Total vedtatt budsjettramme fra 2023: 8,5 MNOK. 
Gjenstående vedtatt budsjettramme 2026-2029: 4,0 MNOK. 
Opprinnelig budsjett 2026: 2,0 MNOK. 
Revidert budsjett 2026: 2,49 MNOK. 
KS 113/23 bevilget 2,0 MNOK per år i 2024-2027 til oppgradering av Sortland barneskole. Tiltak 
som er under utførelse: Skifte inngangsparti, lys skifte, samt rehabilitering av sanitæranlegg. 
Utskifting av lysarmaturer til LED i noen klasserom har medført budsjettoverskridelser i 2024. 
Prosjektet videreføres i planperioden. Budsjettoverskridelser i 2024 er inndekket med at 
investeringsutgiftene ble redusert i 2025. Status pr. 31.12.2025: ferdig med å skifte vinduer som 
planlagt. Lys og låsesystemer i henhold til gjennomføringsplan.  
Status pr. 30.04.2026: Alle vinduer på byggets østsiden skiftes. Arbeidet pågår.  

0 



Månedsrapport April-2026 
 

Side 63 av 70 

 Årets budsjett 
Investering Opprinnelig 

budsjett 
Regnskap 

hiå. 
Årsprognose  Kommentar Forslag til 

budsj.regulering 
Sortlandshallen - 
rehabilitering  

500 0 500 Total vedtatt budsjettramme fra 2020: 3,7 MNOK. 
Rest vedtatt budsjettramme: 0,5 MNOK. 
Opprinnelig budsjett 2026: 0,5 MNOK. 
Revidert budsjett 2026: 0,5 MNOK.  
Status pr. 30.04.2026: Her vil bli investert i et nytt og forbedret billettsystem i Sortlandshallen.   

0 

Spider KI 400 0 400 Status pr. 30.04.2026: Ikke igangsatt. Utsatt pga. EPJ. 0 
Strand bhg - rehabilitering 
bygg 

0 0 200 Total vedtatt budsjettramme fra 2024: 0,4 MNOK. 
Gjenstående vedtatt budsjettramme 2027-2029: 0,0 MNOK. 
Opprinnelig budsjett 2026: 0,0 MNOK. 
Revidert budsjett 2026: 0,2 MNOK. 
KS 113/23 bevilget 0,2 MNOK i 2024 og 2025 til rehabilitering av Strand barnehage. Tiltak sees i 
sammenheng med prosjekt 2197 (Strand skole, samme bygg).Status pr. 31.12.2025: Skifte av vindu 
planlagt, men ikke startet opp. Ubrukte midler 2025 på 0,2 MNOK er overført til 2026. 
Status pr. 30.04.2026: Vinduer skal skiftes ut. Arbeidet pågår.  

0 

Tomtefelt - ramme 200 20 200 Videreføring av vedtak KS 082/21.Kommunen har fortsatt noen mindre tomter/arealer for salg og 
utgiftene dekkes av tomtesalg. 0,3 MNOK avsatt i økonomiplanperioden 2025-2028 (0,1 MNOK i 
2025 og 0,2 MNOK i 2026). 
Status pr. 30.04.2026: Inntekter gjelder salg av tomtearealer til Holmøy, gbnr. 29/87.  

0 

Trafikale løsninger - 
Kjempenhøy 

0 625 3 200 Total vedtatt budsjettramme fra 2020: 41,644 MNOK. 
Gjenstående vedtatt budsjettramme 2027-2029: 0,0 MNOK. 
Opprinnelig budsjett 2026: 0,0 MNOK. 
Forslag revidert budsjett 2026: 3,2 MNOK. 
Fremdrift: Arbeidet i Strandgata er ferdig, arbeidet opp Kjempenhøy er ferdig, og selve 
rundkjøringen er ferdig. Økonomi: Prosjektet har hatt en todelt finansiering, en del på 
investeringsbudsjett og en del på driftsbudsjett. Investeringsbudsjettet omhandler den delen som 
Sortland kommune eier og skal drifte selv. Prosjektet er i en avsluttende fase, og har i løpet av 
gjennomføringsperioden vært gjenstand for flere nødvendige tilpasninger og utvidelser. Dette har 
ført til økte kostnader. Arbeidet startet med grunnundersøkelser, etterfulgt av omprosjektering av 
spillvannanlegg som følge av feil i et tidligere prosjekt. Det er også gjennomført betydelige 
forbedringer i prosjekteringen for å sikre en helhetlig og robust gateutforming, med tilhørende 
tilpasninger til krav i reguleringsplanen, blant annet knyttet til støy, VAO (vann, avløp, overvann) og 
byggesøknader. For å sikre nødvendig fremdrift og oppfyllelse av kontraktsmessige og 
myndighetspålagte krav, er det behov for en justering av prosjektets økonomiske rammer. Det 
gjenstår enkelte sluttarbeider, herunder: Etablering av manglende støyskjerm. Utenomhusarbeider 
som tilsåing, arrondering og trefelling. Demontering av midlertidige gjerder. Omlegging av 
drenering og avløp. Tilpasning av belysning i rundkjøringen. Flere av disse elementene har vist seg 
å kreve høyere ressursinnsats enn tidligere forutsatt. Videre er enkelte forhold knyttet til juridiske 
prosesser og eiendomserverv fortsatt uavklarte. Erstatningsskjønnet behandles først i september 
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2025, og det er derfor nødvendig å avsette en usikkerhetsreserve for å håndtere eventuelle 
økonomiske konsekvenser. Det er også behov for tilleggsprosjektering knyttet til akustikk, som 
grunnlag for å kunne utarbeide anbudsdokumenter i tråd med rekkefølgekravene i gjeldende 
reguleringsplan. Deler av dette arbeidet berører annen manns grunn, og vil måtte finansieres over 
driftsbudsjettet på et senere tidspunkt. Det er ikke MVA berettiget. Status pr 2025: 
Eiendomserverv: skjønnsretten ble satt etter enighet om avtaleskjønn med grunneiere. Retten har 
vært på befaring og har sett de tiltak som er gjort på eiendommene, og de ulempene dette har 
medført, for å komme frem til en erstatning for grunnavståelsen. Skjønnet skal forkynnes 4 uker 
etter rettsforhandlingene, i vårt til felle er det 30.09.2025. Deretter har partene to måneder på seg 
til å fremsette krav om overskjønn dersom de ikke er enig i resultatet. Først da kan vi forholde oss 
til summen på erstatningen som underskjønnet er kommet frem til. Status pr. 31.12.2025: Fastsatt 
skjønn har medført overskridelser på 73% i forhold til opprinnelig budsjett for 2025.  
Status pr. 30.04.2026: Prosjekt Kjempenhøy rundkjøring er igangsatt med utilstrekkelig omfang og 
ivaretakelse av reguleringsplanens bestemmelser. Dette gjør at bestemmelser kun er delvis 
ivaretatt i kontrakter som er inngått. Underveis i prosjektet er det avdekket betydelige mangler i 
prosjekteringsomfang i forhold til reguleringsbestemmelser, som har akkumulert seg til behov for 
en tilleggskontrakt. Derav er det igangsatt og utført en prosjektering og generering av et tilleggs-
anbudsgrunnlag. Prosess for prosjektering av gjenstående arbeid er i sluttfase. Sortland kommune 
har fått grunnlag for gjennomlesing. Videre prosess vil være gjennomlesning/korrigering, og 
avslutningsvis anbudskonkurranse med forbehold om finansiering. Dette for å fastslå faktisk 
kostnadsbilde for resterende arbeider.   
Erverv: I likhet med prosjektering, så er også omfang av erverv ufullstendig i første fase. Det vil 
være nødvendig med en ytterligere prosess for å ivareta alle erverv, etter første fase er fullført. Det 
er gjennomført prosess for deler av det nødvendige arealet i tiltaket. Fremmet overskjønn for en 
eiendom, slik at endelig dom/kostnader ikke kan fastslås med sikkerhet. Prosess i lagmannsretten 
er påbegynt, men ikke sluttført. I økonomioppsett er det lagt inn en usikkerhet på ytterligere 3,15 
MNOK i et oppsett WORST CASE for utfall av ervervssak. Totale kostnader for inngåtte kontrakter 
og prosesser er potensielt 7,91 MNOK i 2026. 
Det er utarbeidet et budsjett for «fase 2». dette budsjettet inneholder kostnader med nødvendig 
erverv, og utførelse av resterende arbeider, for å få sluttført tiltaket i sin helhet. Kostnader er 
estimert til ytterligere 10,7 MNOK. 
Resterende arbeider er en nødvendighet for å oppfylle krav i reguleringsplanen. Disse vil komme 
som egen sak for regulering. 

Trafikksikkerhetstiltak - 
mindre fra plan 

200 0 200 Total vedtatt budsjettramme fra 2019: 1,3 MNOK. 
Gjenstående vedtatt budsjettramme 2027-2029: 0,0 MNOK. 
Opprinnelig budsjett 2026: 0,2 MNOK. 
Revidert budsjett 2026: 0,386 MNOK. 
Videreføring av vedtak KS 082/21. Løpende prosjekt fra år til år. 

0 
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Status pr. 30.04.2026: tiltak for 2026 er ikke kommet i gang enda. Her er planlagt å få utbedret 
flere bommer.  

Uteområdet barnehage 1 000 0 1 000 Status pr. 30.04.2026: Vestmarka barnehage: her planlegges nytt uteområde - lekestativer, 
flytting/omarbeide uteområde. Iverksettes i løpet av sommeren 2026.  

0 

Utområder - Byplan  250 0 544 Total vedtatt budsjettramme fra 2020: 1,5 MNOK. 
Gjenstående vedtatt budsjettramme 2026-2029: 0,25 MNOK. 
Opprinnelig budsjett 2026: 0,25 MNOK. 
Revidert budsjett 2026: 0,544 MNOK. 
KS 114/22 bevilget 0,250 MNOK til videreføring av tiltak pr år i økonomiplanperioden 2023-2026.I 
byplan og forskningsprosjektet Tettsteds-pakker for attraktive, inkluderende og miljøvennlig 
stedsutvikling er det vedtatt at Sortland skal bli en attraktiv by med gode møteplasser, lekeareal og 
rekreasjonsområder. Arbeidet er startet opp, og videreført i 2024. Det ble overført udisponerte 
midler fra 2024 på 0,228 MNOK til 2025.Status pr. 31.12.2025: arbeidet med en helhetlig plan og 
strategi for havnepromenaden samt nødvendige konkrete tiltak er under planlegging i samarbeid 
med byforening og grunneiere. Ubrukte midler 2025 på 0,294 MNOK er overført til 2026. 
Status pr. 30.04.2026: På torget: planlegges gjenbruk av betongklosser (fra Nortura bygget som er 
revet), plassering av benker samt opparbeidelse av grønt områder. Bystranda: her planlegges 
plastring av steinfylling som er mot havet.  

0 

VA - 2 nye biler 1 800 0 1 800 Opprinnelig budsjett 2026: 1,8 MNOK 
To nye varebiler hhv. Vann og avløp. 2 x 900 TNOK = 1,8 MNOK. Status pr. 30.04.2026: Ute på 
anbud.  

0 

VA - KDP avløp vannmiljø - 
sep. avløpsledning 

9 300 716 24 900 Total vedtatt budsjettramme fra 2024: 43,4 MNOK. 
Gjenstående vedtatt budsjettramme 2027-2029: 9,3 MNOK. 
Opprinnelig budsjett 2026: 9,3 MNOK. 
Revidert budsjett 2026: 24,9 MNOK. 
KS 114/22 bevilget 9,3 MNOK i 2023 til separering. Midler ble flyttet over til 2024. Totalt budsjett 
for 2024 var 15,5 MNOK. Det er gjennomført mindre separerings jobber i 2024. Det er også gjort 
prosjektering for 2 områder sør i Sortland. Videre foregår det løpende prosjekteringer videre 
nordover. Nødvendige grunneieravtaler hentes inn. Anbudsdokumenter er under utarbeidelse. 
Udisponerte midler 2024 på 12,758 ble overført til 2025. Status pr. 31.12.2025: hovedprosjekt 
60050, KDP avløp vannmiljø - separering avløpsledning er delt opp i følgende 
underprosjekter: 60052    KDP avløp vannmiljø: Myrland Nord. Grunneieravtaler 80% ferdig, 
anbudsdokumentene er klare, men sendes ikke ut før 100% grunneieravklaring.60053    KDP avløp 
vannmiljø: Margrethe Wiigs vei. Prosjektering og grunneieravtaler er på plass, anbud sendes ut 
snart.60054    KDP avløp vannmiljø: Snekkerveien. Prosjektering igangsatt, grunneierliste er laget, 
men ingen er kontaktet enda.60055    KDP avløp vannmiljø: Separering Kjempenhøy. Ikke kommet i 
gang enda.60056    KDP avløp vannmiljø: Kartlegging sone 5. Sone 5 er delt inn i 9 delsoner, 3 av de 
er kartlagt og sone 4 er i prosess nå.60057    KDP avløp vannmiljø: Nord-Steiro separering. Ikke 

0 



Månedsrapport April-2026 
 

Side 66 av 70 

 Årets budsjett 
Investering Opprinnelig 

budsjett 
Regnskap 

hiå. 
Årsprognose  Kommentar Forslag til 

budsj.regulering 
kommet i gang enda. Ubrukte midler 2025 på 15,6 MNOK er overført til 2026.Status pr. 
30.04.2026: Som pr. 31.12.2025. Prosjekt 60055 (Separering Kjempenhøy/Strandgata) er kommet i 
gang, og ferdigstilles sommeren 2026.  

VA - Truck til verksted 300 0 300 Opprinnelig budsjett 2026: 0,3 MNOK 
Status pr. 30.04.2026: Avventer innkjøp til etter 01.07.2026 (nytt enklere regelverk).  

0 

VA Separering Kirkåsveien, 
nord og sør 

6 000 0 1 500 Total vedtatt budsjettramme fra 2023: 7,0 MNOK. 
Gjenstående vedtatt budsjettramme 2026-2029: 6,0 MNOK. 
Opprinnelig budsjett 2026: 6,0 MNOK. 
Revidert budsjett 2026: 7,0 MNOK. 
Forslag revidert budsjett 2026: 1,5 MNOK. 
Prosjekt 60024, VA separering Kirkåsen nord/sør er ikke kommet i gang. Prosjektet ses i 
sammenheng med Åsveien og Bakkeveien. Udisponerte midler 2024 på 1,0 MNOK ble overført til 
2025.Status pr. 31.12.2025: Reguleringsarbeid pågår, og følgende prosjekter må ses i 
sammenheng: 60027, 64013 og 60024 samt Bakkeveien. Ubrukte midler 2025 på 1,0 MNOK er 
overført til 2026.  
Status pr. 30.04.2026: prosjektet vil ikke få oppstart i 2026, og må vurderes/ses i sammenheng 
med flere andre prosjekter som så langt står på vent. Budsjettmidler vurderes frigitt til andre VVA 
prosjekter. Foreslår å redusere årets ramme med 5,5 MNOK som blir flyttet til prosjekt “Frøskeland 
vannverk”. 

-5 500 

Vann - damanlegg Storvannet 2 000 40 5 695 Total vedtatt budsjettramme fra 2018: 31,8 MNOK. 
Gjenstående vedtatt budsjettramme 2026-2029: 18,0 MNOK. 
Opprinnelig budsjett 2026: 2,0 MNOK. 
Revidert budsjett 2026: 5,695 MNOK. 
Dammen på Storvatnet: prosjekter omfatter ny inntaksledning mellom inntak og vannverk, og 
arrondering av gammel dam. Dette er ferdigstilt. Gjerdet rundt Storvatnet er også ferdigstilt. 
Utførelsen er inspisert og uten anmerkninger. Det gjenstår å hente inn materiell som ligger på 
«depot» på innsiden av gjerdet til vinteren med snøskuter; dette er forutsatt utført i egenregi, og 
dekkes innenfor driften. Sum kostnader for gjerdet: 2,24 MNOK. Videre arbeides det med oppstart 
av prosjekt ny demning. Forventes oppstart regulering i løpet av 1.halvår 2025. Udisponerte midler 
2024 på 1,895 MNOK er overført til 2025.Ubrukte midler 2025 på 3,695 MNOK er overført til 2026.  
Status pr. 30.04.2026: Konsesjonssøknad er sendt inn i henhold til frist (17.4.2026). Forventet 
behandlingstid 12 - 18 mnd.   

0 

Vann - inntak Liland 0 0 3 073 Total vedtatt budsjettramme fra 2022: 33,5 MNOK. 
Gjenstående vedtatt budsjettramme 2027-2029: 0,0 MNOK. 
Opprinnelig budsjett 2026: 0,0 MNOK. 
Revidert budsjett 2026: 3,073 MNOK. 
Prosjektet er satt i bero i påvente av avklaring med byggesaksbehandlingen. Det er noe mindre 
arbeid som gjenstår før anlegget kan tilføres vann, og noe opprydningsarbeider. Søkers klage på 
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avvisningsvedtaket er under behandling hos Statsforvalter. Økonomi: prosjektet skal holde seg 
innenfor den rammen som er budsjettert. Udisponerte midler 2024 på 3,073 MNOK ble overført til 
2025. Overførte ubrukte midler 2025 på 3,073 MNOK til 2026. 
Status pr. 30.04.2026: Konsesjonssøknad sendt inn i henhold til frist (17.4.2026). Forventet 
behandlingstid 12 - 18 mnd.   

Vann - økt vannkapasitet 
sentrum 

0 0 940 Total vedtatt budsjettramme fra 2020: 10,0 MNOK. 
Gjenstående vedtatt budsjettramme 2026-2028: 0,0 MNOK. 
Opprinnelig budsjett 2026: 0,0 MNOK. 
Revidert budsjett 2026: 0,94 MNOK. 
Mangelliste fra overlevering er ikke utbedret enda. Innestående beløp utbetales ved godkjent 
utførelse. Forventet ferdigstilt til høsten 2025. Udisponerte midler 2024 er overført til 2025.Status 
pr. 31.12.2025: Her er mangler som entreprenør ikke har utbedret enda og vi holder der av igjen 
midler til sluttoppstillingen. Ubrukte midler 2025 på 0,94 MNOK er overført til 2026.  
Status pr. 30.04.2026: Uendret. Her er mangler som entreprenør ikke har utbedret enda og vi 
holder der av igjen midler til sluttoppstillingen. 

0 

Vei - Asfalt termo container 200 0 200 Opprinnelig budsjett 2026: 0,2 MNOK. 
Status pr. 30.04.2026: Avventer innkjøp til etter 01.07.2026 (nytt enklere regelverk).  

0 

Vei - Bakkeveien sanering 500 0 500 Total vedtatt budsjettramme fra 2026: 5,0 MNOK. 
Gjenstående vedtatt budsjettramme 2027-2029: 4,5 MNOK. 
Opprinnelig budsjett 2026: 0,5 MNOK. 
Revidert budsjett 2026: 0,5 MNOK. 
Tiltaket innebærer også opprustning av veien, og må ses i sammenheng med prosjektet 
Åsveien/Solveien. Budsjettbehov estimert til 5,0 MNOK. Av dette prosjektering i 2026 på 0,5 
MNOK. og utførelse i 2027 på 4,5 MNOK.  
Status pr. 30.04.2026: under planlegging - her vurderes ulike løsninger. Gjelder VA ledninger i 
Bakkeveien, samt opprustning av veien. Tiltaket må ses i sammenheng med må ses i sammenheng 
med prosjektet Åsveien/Solveien. 

0 

Vei - Kong Øysteins vei, 
utrykningsvei 

0 6 1 520 Total vedtatt budsjettramme fra 2019: 7,429 MNOK. 
Gjenstående vedtatt budsjettramme 2027-2029: 0,0 MNOK. 
Opprinnelig budsjett 2026: 0,0 MNOK. 
Revidert budsjett 2026: 1,52 MNOK. 
KS 114/22 bevilget 2,1 MNOK til videreføring av prosjektet. Etter budsjettregulering 2/2023 og 
overføring av budsjettmidler fra 2022 var ramme for prosjektet i 2023 6,0 MNOK. Overført til 2024: 
4,6 MNOK. Budsjett i planperioden: 1,0 MNOK. Samlet budsjett 2024: 5,6 MNOK. Etter mange 
avklaringer primært knyttet til grunnavståelse, er prosjektet nå under utførelse. Dette er bygging 
av utrykningsvei iht. regulering. VA (vann og avløp) i denne traseen blir også renovert. 
Hovedutfordring her er at vann, avløp og overvanns-rør er i vesentlig dårligere stand enn først 
antatt. Dette vil øke kostnadene i prosjektet. Her er og forsinkelser grunnet blant annet 

0 
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 Årets budsjett 
Investering Opprinnelig 

budsjett 
Regnskap 

hiå. 
Årsprognose  Kommentar Forslag til 

budsj.regulering 
ekspropriasjonssak og prosjektering av VAO (vann, avløp og overvann). Dårlig tilstand på avløp og 
overvanns-nettet i Kong Øysteins vei har tvunget frem en utvidet undersøkelse av nettet før en kan 
starte om-prosjektering. Udisponerte midler 2024 på 1,85 MNOK er overført til 2025.Status pr. 
31.12.2025: Vi omprioriterer arbeidet fra Bjørklundveien/Vesterveien sammenkobling for å 
ferdigstille utrykningsveien innen ambulanse og politi er klar til å ta sine bygg i bruk. Sortland 
brannstasjon kan da få utstedt sin ferdigattest. Ubrukte midler 2025 på 1,52 MNOK er overført til 
2026. 
Status pr. 30.04.2026: Prosjektet gjelder utrykningsvei for blålys etatene. Dette er nå under 
planlegging. Store deler av prosjekteringen er sluttført, og forventet oppstart vil være høsten 
2026.  

Vei - Parkering skiltplan/skilt 0 56 461 Total vedtatt budsjettramme fra 2022: 1,3 MNOK. 
Gjenstående vedtatt budsjettramme 2027-2029: 0,0 MNOK. 
Opprinnelig budsjett 2026: 0,0 MNOK. 
Revidert budsjett 2026: 0,461 MNOK. 
Løpende prosjekt fra år til år. 2024: Oppmerking av resterende parkering i sentrum. Udisponerte 
midler 2024 på 0,461 MNOK er overført til 2025.Status pr. 31.12.2025: Ikke kommet i gang i år. 
Påløpt noen kostnader i forbindelse med skilting mm. (Parkering - myndighet).Overførte ubrukte 
midler på 0,461 MNOK fra 2025 til 2026. 
Status pr. 30.04.2026: her er bestilt endel skilt, og flere skiltplaner er i produksjon/til godkjenning 
hos Statens Vegvesen.  

0 

Vei - Åsveien Solveien 3 250 62 3 430 Total vedtatt budsjettramme fra 2021: 3,75 MNOK. 
Gjenstående vedtatt budsjettramme 2026-2029: 3,25 MNOK. 
Opprinnelig budsjett 2026: 3,25 MNOK. 
Revidert budsjett 2026: 3,43 MNOK. 
Videreføring av vedtak KS 082/21. Prosjektet er nå kommet i gang. Må ses i sammenheng med 
Kirkåsveien og Bakkeveien. Oppstart regulering i løpet av 1.halvår 2025. Parallelt startes det opp 
prosjektering. Udisponerte midler 2024 på 0,5 MNOK er overført til 2025.Status pr. 31.12.2025: 
Reguleringsarbeid pågår. Ubrukte midler 2025 på 0,18 MNOK er overført til 2026. 
Status pr. 30.04.2026: Reguleringsarbeid er akkurat startet opp.  

0 

VEI- torg parkeringsplasser 600 0 960 Total vedtatt budsjettramme fra 2023: 2,4 MNOK. 
Gjenstående vedtatt budsjettramme 2027-2029: 0,0 MNOK. 
Opprinnelig budsjett 2026: 0,6 MNOK. 
Revidert budsjett 2026: 0,96 MNOK. 
KS 114/22 bevilget 0,6 MNOK per år (2023-2026) til oppgradering av torg og parkeringsplasser. I 
planperioden prioriteres oppgraderinger i sentrum. Planlegging er gjennomført og prosjektet 
startet opp i 2023. Noe gjenstående arbeid/kostnader ble overført til 2024. Disse ble sluttført 2024 
innenfor total ramme. Status pr. 31.12.2025: arbeidet i 2025 startet opp med merking, asfaltering, 

0 
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 Årets budsjett 
Investering Opprinnelig 

budsjett 
Regnskap 

hiå. 
Årsprognose  Kommentar Forslag til 

budsj.regulering 
lys mm., og vil fortsette i 2026 forutsatt at ubrukte midler overføres. Ubrukte midler 2025 på 360 
TNOK er overført til 2026. Status pr. 30.04.2026: Arbeid som er startet opp i 2025 videreføres.   

Veifres 370 316 530 Total vedtatt budsjettramme fra 2025: 1,17 MNOK. 
Gjenstående vedtatt budsjettramme 2026-2029: 0,37 MNOK. 
Opprinnelig budsjett 2026: 0,37 MNOK. 
Revidert budsjett 2026: 0,53 MNOK. 
Status 2025: innkjøp er foretatt innenfor budsjett. Ubrukte midler på 160 TNOK foreslås overført til 
2026 og budsjett for bak skrape til veifres + kantskuff som ble budsjettert med 370 TNOK i 2026. 
Status pr. 30.04.2026: innkjøp av bakskrape til veifres, kantskuff er foretatt innenfor budsjett.  

0 

Velferdsteknologi 
omsorgsboliger ved 
Lamarktunet 

200 0 200 Status pr. 30.04.2026: Ikke igangsatt. 0 

Vendeseng Lamarktunet 120 0 120 Status pr. 30.04.2026: Gjennomføres ila høsten når ny leder er på plass. 0 
Vestmarka bhg - 
rehabilitering bygg 

0 115 150 Total vedtatt budsjettramme fra 2022: 0,150 MNOK. 
Gjenstående vedtatt budsjettramme 2026-2029: 0,0 MNOK. 
Opprinnelig budsjett 2026: 0,0 MNOK. 
Revidert budsjett 2026: 0,150 MNOK. 
KS 082/21 ble 0,150 MNOK bevilget i 2025 til vedlikehold gulv. Gulvene er slitt og det er behov for 
rehabilitering. Rehabiliteringen vil forbedre arbeidsmiljøet både for brukerne og for personellet 
som skal drifte bygget. Ubrukte midler 2025 på 0,15 MNOK er overført til 2026. 
Status pr. 30.04.2026: Arbeidet er ferdigstilt.  

0 

VVA Natlandsveien, sanering  4 000 55 7 660 Total vedtatt budsjettramme fra 2024: 8,0 MNOK. 
Gjenstående vedtatt budsjettramme 2026-2029: 4,0 MNOK. 
Opprinnelig budsjett 2026: 4,0 MNOK. 
Revidert budsjett 2026: 7,66 MNOK. 
Prosjektet er ikke kommet i gang. Oppstart må sees i sammenheng med andre 
separeringsprosjekter. Forventet oppstart prosjektering 1. halvår 2025. Udisponerte midler 2024 
på 1,0 MNOK er overført til 2025.Status pr. 31.12.2025: Reguleringsarbeid pågår, følgende 
prosjekter må ses i sammenheng: 60027, 64013 og 60024 samt Bakkeveien. Arbeidsavtaler vil bli 
gjennomgått og sendt ut fortløpende. Prosjektering sluttføres når Multiconsult har fått 
innmålingsdata fra BME. Ubrukte midler 2025 på 3,66 MNOK er overført til 2026. 
Status pr. 30.04.2026: Dette er nå ferdigprosjektert. Her jobbes med arbeidstillatelser som er 
sendt ut i slutten av april. Forventes ut på anbud sensommer/tidlig høst 2026.  

0 

Sum øvrige prosjekter 3 150 262 3 150 KLP egenkapitaltilskudd i budsjett, og feilføringer mellom drift og investering i regnskap. 0 
Sum 179 057 8 190 285 774  13 420 
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Salg investeringsprosjekter 
 
Beløp i 1000 Årets budsjett 
Investering Opprinnelig 

budsjett 
Regnskap 

hiå. 
Årsprognose  Kommentar Forslag til 

bud.endr. år 
1 

Salg PPD-bygg -5 000 0 0 Status pr. 30.04.2026: Salg av PPD-bygg kan ikke utføres pga. betingelser knyttet til bygget.  -5 000 
Sum -5 000 0 0  -5 000 
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